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1. FORORD 

Hensikten med hovedplanen er å definere overordnet struktur for kommunal vannforsyning, 

avløpshåndtering og vannmiljø i tråd med fastsatte mål og forventet utvikling. Planen vil 

gjennomgå politisk behandling, for å sikre forankring. 

 

Hovedplanen viser status for kommunal vannforsyning, avløpsbehandling og vannmiljø, og 

sammenlikner dagens tilstand med målene som er satt for virksomheten. Avviket mellom dagens 

standard og ønsket standard, angir områder for forbedring. En tiltaksliste er satt opp for 

nødvendige aktiviteter og investeringsbehov.  

 

Arbeidet med hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø for Rennebu kommune skjedde 

parallelt, og er samlet i ett dokument. En administrativ prosjektgruppe har deltatt aktivt i arbeidet 

med hovedplanen.  

 

Hovedplan gjelder for perioden 2023 – 2027 

 

Hovedplan er utarbeidet med en arbeidsgruppe fra både drift og forvaltning i Rennebu kommune i 

samarbeid med Rambøll Vann, ved Marianne B. Dybsland og Marion Engesvold som konsulenter. 

Arbeidet er ledet av Jon Erling Meland, ingeniør - teknisk drift, vei, vann og avløp (VVA) i Rennebu 

kommune. 
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2. SAMMENDRAG  

 

2.1 Sammendrag om Rennebu kommune 

Hovedplanen for vann og avløp skal fungere som en langsiktig og samlende plan, som beskriver 

status og utfordringer for vann- og avløpssektoren i Rennebu kommune. Målet er å skaffe 

befolkning og næringsliv i Rennebu kommune nok, godt og sikkert drikkevann til alle, samt 

forsvarlig avløpshåndtering, slik at målene for resipientene nås. 

 

I 2021 har Rennebu om lag 2 450 innbyggere. Siden starten av 1980-tallet har innbyggertallet i 

kommunen sunket jevnt, men det er likevel forventet en svak økning (SSB). Viktig næring i 

kommunen er landbruk, skogbruk, tre- og håndverksbasert virksomhet, kraftproduksjon og 

offentlige tjenester. Hyttenæringen utgjør også en viktig del av næringslivet i kommunen. 

 

Rennebu er en naturskjønn fjellkommune i Trøndelag med kommunesenteret Berkåk, flere bygder, 

spredt bebyggelse og stor øking i antall hytter. En bærekraftig forvaltning av avløp kreves for å 

bevare naturmiljøet. Ettersom kommunens innbyggere i stor grad bor spredt vil vann- og 

avløpsanlegg derfor kunne bli kostbart å bygge ut på grunn av store avstander mellom hver 

abonnent. Flere private vann- og avløpsanlegg er over tid overtatt av kommunen. Et viktig 

fokusområde i hovedplanen er derfor private vannverk og Rennebu kommune sitt forhold til dette. 

Også spredt avløp inngår som en viktig del av hovedplanen. 

 

Kommunen har i dag 6 kommunale vannforsyningssystem og 9 kommunale avløpsrenseanlegg. 

Det oppleves at det legges godt til rette for utbedringer innen vann og avløp i kommunen. 

 

2.2 Sammendrag Vannforsyning 

I Rennebu kommune er det 6 kommunale vannverk; Berkåk, Ulsberg, Innset, Havdal, Grindal og 

Jønnåbakken vannverk. 

 

Ved hovedvannverket, Berkåk vannverk, er det pågående prosjekter for økt sikkerhet i 

vannforsyningen ved utvidelse av kapasiteten på eksisterende vannverk, og utredning av mulig 

reservevannkilde. Det skal også lages en plan for både nødvannforsyning og krisevann for alle 

vannverk i planperioden.   

 

Flere av de mindre vannverkene har grunnvann av god kvalitet, men uten noe form for rensing. I 

første del av planperioden vil det bli gjennomført en mikrobiell barriere analyse (MBA) for å sikre 

trygt vann. Det er i forbindelse med hovedplanarbeidet også gjennomført en ROS analyse, og det 

er fra kommunen sin side stort fokus på drikkevann, med mange pågående prosjekter. 

 

Andre viktige tiltak innenfor vannforsyningen er utbedring av dårlige kummer, samt et stort fokus 

på sikkerhet og kvalitet ved drikkevannsbasseng. 

 

 

2.3 Sammendrag Avløp og Vannmiljø 

I Rennebu kommune er det 9 kommunale avløpsanlegg; Berkåksmoen, Ulsberg, Innset, Havdal, 

Stamnan, Voll, Grindal, Jønnåbakken og Nerskogen avløpsanlegg. 

 

Berkåksmoen avløpsrenseanlegg er av eldre dato, og er kommunens største avløpsrenseanlegg. 

Det pågår i skrivende stund bygging av nytt Berkåksmoen RA og dette forventes ferdig ila. 2023. 

Det er det eneste anlegget som vil komme inn under forurensingsforskriftens kap. 14, med bl.a. 
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krav til akkreditert prøvetaking. Det nye anlegget planlegges slik at det kan tilfredsstille kravet om 

sekundærrensing, det vil si at det er behov for å rense vannet ytterligere, via et biologisk 

rensetrinn, i tillegg til det kjemiske. 

 

Ledningsnettet er i all hovedsak separert, men fremmedvann er likevel et problem på kommunens 

ledningsnett og inn på renseanlegget. Mange hytter og spredt bebyggelse i kommunen fører til en 

del private avløpsløsninger (spredt avløp) med påfølgende risiko for forurensing av 

vannforekomster.  

 

Avløpshåndteringen ved de mindre kommunale anleggene består hovedsakelig av slamavskillere 

med infiltrasjon. Tilstanden til både de mindre kommunale anleggene og de private må undersøkes 

nærmere og utbedres til dagens standard og ihht dagens rensekrav. Det er behov for en fullstandig 

gjennomgang av hele avløpshåndteringen. Dette må sees i nær samarbeid med vannkvalitet  og 

miljømål for resipient.  

 

 

2.4 Sammendrag Drift og administrasjon 

Rennebu kommunes vann- og avløpssystemer driftes av dyktige fagfolk, men kommunen har 

begrensede ressurser i alle ledd. Mange store prosjekter er i gang og det er et stort behov for 

rekruttering av flere folk. 

 

Deler av det påkrevde planverket må lages eller oppdateres, i tillegg til at systemene som allerede 

er gode, skal revideres løpende. Eksempelvis skal det utarbeides en forskrift for spredt avløp, ROS 

analyse for avløp (ytre miljø), MBA-analyse for drikkevann og generell oppfølging av 

internkontrollsystemet. 

 

De bevilgningene som har vært gitt til investeringer innenfor VA de senere år er langt fra 

tilstrekkelige til å nå målsetningene i denne hovedplanen. Dersom bevilgningene ikke økes, vil selv 

ikke de de mest kritiske prosjektene kunne gjennomføres innen rimelig tid. 

 

  

2.5 Sammendrag Tiltak 

 

Der det er funnet avvik mellom målene som er satt og dagens status, er det beskrevet et 

tiltak. Tiltakene er merket med en grønn binders. Alle tiltak er videre samlet i et 

oppsummerende kapittel til slutt i hovedplanen, og tiltakene er prioritert for 

gjennomføring i løpet av planperioden. 

 

Tiltakene kan oppsummeres i følgende hovedpunkter:  

 

Vannforsyning  

- Utvide kapasiteten ved Berkåk vannverk 

- Fortsette arbeidet med utreding av reservevann, Berkåk vannverk 

- MBA-analyser for samtlige vannverk 

- Bygging, utreding og rehabilitering av flere drikkevannsbasseng 

- Separering av kummer 
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Avløp og vannmiljø 

- Nytt Berkåksmoen renseanlegg 

- Innføring av akkreditert prøvetaking ved Berkåksmoen RA 

- Oppfølging av ny utslippstillatelse 

- Undersøke og utbedre tilstanden ved alle de mindre kommunale avløpsanleggene 

- Fokus på spredt avløp ved bl.a. å gjennomføre tilsyn for å kartlegge tilstand 

- ROS analyse, ytre miljø 

 

Drift og administrasjon 

- Utarbeide og revidere ulike planverk og forskrifter 

- Fokus på HMS 

- Utvide driftsovervåkningen 

- Opprettholdelse av kompetanse 

- Økt bemanning i takt med økte driftspunkt 
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3. PLANFORUTSETNINGER  

3.1 Kommuneplan og økonomi 

 

Kommuneplanen med tilhørende økonomiplan er det øverste dokumentet i det kommunale 

plansystemet og rulleres hvert 4. år. Hovedplan for vann og avløp må forholde seg til de rammer 

og forutsetninger som legges i kommuneplan og økonomiplan og vil samtidig gi innspill ved 

rullering av planene. 

 

Foreliggende hovedplan omfatter kommunale vann- og avløpsanlegg. Hovedplan for vann og avløp 

er utarbeidet på grunnlag av delaktivitetene: 

 
1. Registrering av status for alle sider av kommunal vann-, avløp- og overvannshåndtering. 

Fra vannkilde, til forbruker og til resipient, i tillegg til forvaltning og drift av anleggene.  

 

2. Sette mål for vannforsyning, avløpshåndtering og drift/administrasjon. 

 
3. Avviket mellom dagens status og kommunens mål for virksomheten, utgjør grunnlaget 

for å utarbeide en handlingsplan med tiltak som skal til for å nå målene som er satt, og 
for å oppfylle krav i lover og forskrifter.  

 

 

3.2 Tidligere hovedplaner  

 

Forrige hovedplan for vann og avløp er av eldre dato (80-90-tallet) og passer ikke dagens formål. 

Innholdet i denne videreføres derfor ikke i denne planen.  

 

 

3.3 Planperiode 

Hovedplanen gjelder for planperioden 2023-2027 
  

Status Mål
Handligsplan 

med tiltak
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3.4 Arbeidsgruppe 

 

Hovedplanen er utført med følgende personell fra Rennebu kommune: 

Jon Erling Meland Ingeniør - Teknisk drift. Vei, vann og avløp. Prosjektleder 

 

Andre medvirkende fra Rennebu kommune: 

Geir Fjellstad Avdelingsleder – Teknisk drift 

Odd Myren  Tidligere driftsleder uteseksjonen (pensjonist) 

Arnfinn Joramo Driftsleder uteseksjonen 

Roger Skamfer Fagarbeider uteseksjon vann, avløp, vei og bygg 

Arne Meland  Tidligere avdelingsleder (pensjonist) 

Anita Meland Samuelsen Planrådgiver 

 

Hovedplanen er ført i pennen av Rambøll Vann ved Marianne B. Dybsland som prosjektleder, 

og Marion Engesvold som fagansvarlig. 
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3.5 Demografi, næring og natur 

 

 

Figur 1 Kart over Rennebu kommune [Kilde: Google Maps, 2021] 

 

Demografi 

Rennebu kommune ligger sør i Trøndelag fylke, og grenser til Oppdal i sørvest, Rindal i vest, 

Orkland i nordvest, Midtre Gauldal i nordøst, og Tynset i sørøst.  

 

Kommunesenteret er Berkåk, som også er kommunens eneste tettsted. Bosetningen er 

hovedsakelig fordelt på Berkåk, Ulsberg, Innset, Nerskogen, Stamnan og Voll. Omtrent 40 % av 

kommunens innbyggere bor i tettbygde områder, mens de resterende 60% av innbyggerne bor i 

spredtbygde områder (SSB).   

 

I første kvartal av 2021 hadde Rennebu 2 451 innbyggere. Siden starten av 1980-tallet har 

innbyggertallet i kommunen sunket jevnt. Likevel, i henhold til SSBs befolkningsframskriving 

basert på hovedalternativet1, er det forventet 2 454 innbyggere i Rennebu i 2030, og 2 424 

innbyggere i 2050 (SSB). Det er altså forventet at kommunens innbyggertall vil holde seg stabilt 

på framover. Andelen innbyggere på 67 år og eldre er forventet å øke. 

 

«Bolyst og livskvalitet» er det første av de totalt tre overordnede målene i kommuneplanens 

samfunnsdel. Sånn skal det bli «Rennebu er et attraktivt bosted og arbeidssted og et inkluderende 

og tilgjengelig samfunn»  

 
1Hovalternativet (MMMM-alternativet): middels fruktbarhet, - levealder, - innenlandsk flytting og - innvandring. Dette er det 

alternativet SSB betegner som den mest trolige utviklingen gitt situasjonen ved framskrivingstidspunktet. 
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Boligutbygging  

Boligutbygging og etablering av nye boområder er et satsingsområde i kommunen. På østsiden av 

jernbanen, mellom industri og dagens boligområde planlegges det for utbygging. Her er det 

allerede infrastruktur i nærheten, slik at det ligger godt til rette for videre utbygging.  

 

 

Hytter  

Rennebu er en kommune med nærhet til både natur og friluftsliv, noe som gjør kommunen til et 

attraktivt sted å ha fritidsbolig. 

 

Det er stor etterspørsel etter hyttetomter i Rennebu. Ifølge SSB var det i 2021 flere hytter enn 

boliger i kommunen; 2 075 hytter og 1 327 boliger.  Spesielt områdene på Nerskogen hadde stor 

vekst. Gisnadalen, Jøldalen, Innerdalen, Innset og Ulsberg er andre populære områder. Også på 

Mjuken pågår det hytteutbygging. I reguleringsplanen er det satt av 100 tomter her som er koblet 

til kommunalt vann og avløp.  

 

 

Næring  

Næringslivet i Rennebu er hovedsakelig innen landbruk, skogbruk, tre- og håndverksbasert 

virksomhet, kraftproduksjon og offentlige tjenester. Hyttenæringen utgjør også en viktig del av 

næringslivet i kommunen og sysselsetter mange håndverkere.  

 

I kommuneplanens samfunnsdel er næringsutvikling et av de overordnede målene: Rennebu har 

et robust arbeids- og næringsliv, med en bedriftsutvikling som har god tilgang på faglært 

arbeidskraft. Videre skal det bli slik: Rennebu skal ha en mer bærekraftig 

hytteutbygging.  Hyttenæringen skal videreutvikles som en ressurs for lokalsamfunnet og den skal 

være i sambruk med landbruket.   

 

Mange store prosesser pågår i kommunen bl.a. i forbindelse med utbygging av ny E6 mellom 

Ulsberg og Vindåsliene. Det planlegges i den forbindelse for nye næringsarealer, som fører med 

seg et behov for økt vannforsyning. Planene er fortsatt i konstant endring. Pr. dags dato planlegges 

det næringsutvikling på Berkåk og muligens på Ulsberg. Tomter er satt av, men omfanget er så 

langt ukjent.  

 

 

Naturverdier og brukerinteresser  

Vannkvaliteten i overflatevann avhenger av luftforurensing, løsmasse-sammensetningen i 

nedslagsfeltet og menneskelig aktivitet i dag og i tidligere tider. Rennebu er en friluftslivskommune 

og naturen og vannmiljøet må bevares. Betydelige brukerinteresser er knyttet til Orkla, spesielt 

nevnes laksefiske, men også noe bading og rekreasjon/friluftsliv. Renset avløp fra Berkåksmoen 

renseanlegg har utløp til Orkla. I umiddelbar nærhet til renseanlegget på Berkåksmoen er det få 

brukerinteresser, men noe turgåing kan forekomme langs vegen forbi renseanlegget. I det 

nærmeste området nedstrøms utslippspunktet foregår noe fiske. Det er ellers lite aktivitet i 

nærområdet. 

Alle øvrige kommunale renseanlegg i Rennebu har utslipp direkte til Orkla eller i Orklas 

nedslagsfelt. Elva er også regulert av kraftverk. 

 

 

Relevans for vann og avløp  

Kommunen ser en økning i næringsaktivitet påkoblet det kommunale vann- og avløpssystemet. 
Utbyggingen av E6 Ulsberg - Vindåsliene medfører etablering av et næringsområde ved Berkåk 
sentrum, og kommunen forventer en økning i vannforbruk som følge av dette. Det er foreløpig 
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ingen konkrete planer om type næringer utover serviceanlegg (døgnhvilestasjon) knyttet til 
tungtransport. Berkåk Park med 24 leiligheter er under oppføring.   

 

Rennebu kommune har få innbyggere og lav befolkningstetthet. Store avstander mellom hver 

abonnent påvirker utbyggingen av vann- og avløpsinfrastrukturen gjennom å øke kostnadene.  

 

Det har vært en jevn utbygging av hytter i kommunen. Enkelte av hyttefeltene har private og 
simple løsninger, for eksempel utedo. Men hytter får generelt en stadig høyere standard og et 
ønske om innlagt vann og avløp. Det er viktig med en helhetlig plan for vann og avløp i 
hytteområdene når man planlegger innlegging av vann og avløp i eksisterende hytter og ved 
etablering av nye tomter. Dagens tilstand ved vann- og avløpsanleggene er ikke tilfredsstillende 
kartlagt. Det er behov for en plan for beredskap for privat vannforsyning og en rekke mindre 

avløpshåndteringsløsninger trenger tilsyn og oppgraderinger.   

  
Rennebu er en friluftskommune som har verdifulle naturområder med tilknyttede brukerinteresser. 
En bærekraftig forvaltning av både vannkilde og avløp kreves for å bevare vannkvalitet og 
naturmiljø.    

 

 

3.6 Klima  

Klimaendringene vil for Sør-Trøndelag særlig føre til oftere kraftig nedbør og økte problemer med 

overvann; endringer i flomforhold og flomstørrelser; jordskred og flomskred. 

 

Gjennomsnittlig årstemperatur i Sør-Trøndelag er beregnet å øke med cirka 4,0 °C. Den største 

temperaturøkningen beregnes for høst, vinter og vår. Temperaturøkningen blir trolig større i indre 

strøk enn i kystområdene. Vekstsesongen vil øke med 1–3 måneder. Vinterstid vil dager med svært 

lave temperaturer bli sjeldnere. Årsnedbøren i Sør-Trøndelag er beregnet å øke med cirka 20 % 

[2]. 

 

Rennebu kommune har allerede merket utfordringene med endret klima og mer ustabilt vær. I 

hovedsak har man hatt hendelser knyttet til store nedbørsmengder, men det er også registrert ras, 

is- og steinnedfall [3].  

 

Klima og klimatilpasning er videre omtalt i kap. 8. 
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4. RAMMEBETINGELSER  

4.1 Sentrale lover og forskrifter  

Vannforsyningen reguleres av en rekke lover, forskrifter og direktiver. Under er de mest sentrale 

elementene beskrevet. 

 

4.1.1 Drikkevannsforskriften 

 

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) er den sentrale forskriften for 

vannforsyning, og er hjemlet i folkehelseloven, matloven og helseberedskapsloven. Gjeldende 

forskrift er fra 1. januar 2017, og inneholder en rekke sentrale bestemmelser, som: 

 

• Krav til farekartlegging, beskyttelsestiltak og beredskapsplan.  

• Krav til leveringssikkerhet. 

• Krav til vannkvalitet og hygieniske barrierer. 

• Krav til internkontrollsystem. 

• Krav om godkjenning fra Mattilsynet.  

• Opplysningsplikt til abonnentene og mattilsynet. 

• Kommunen og fylkeskommunens plikter i planarbeidet.  

 

4.1.2 Forurensingsforskriften – Del 4 Avløp 

 

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) tar blant annet for seg 

beskyttelse av miljøet mot uheldige virkninger av avløpsvann. Forskriftene gir føringer for 

rapportering til myndighet, utforming og drift av avløpsnett og renseanlegg, prøvetaking og utslipp 

til resipient. Bestemmelser om kommunale vann- og avløpsgebyrer inngår også.  

 

Ellers nevnes at kvalitetskrav til slam fra renseanlegg og disponering av slam, reguleres av forskrift 

om gjødselvarer mv. av organisk opphav. 

 

I forurensingsforskriften er det kapitlene 12, 13 og 14 som omhandler utslipp av avløpsvann. For 

kapittel 12 og 13 er Rennebu kommune forurensningsmyndighet, for kapittel 14 er Statsforvalteren 

forurensningsmyndighet. 

 

Kapitel 12  

Gir kommunen mulighet til å stille krav for utslipp opp til 50 personekvivalenter (PE). Kommunen 

krever godkjent renseløsning for avløp med hjemmel i plan og bygningsloven. Grindal faller inn 

under kap. 12 i forurensingsforskriften. 

 

Separate avløpsanlegg fra hus og hytter i Rennebu kommune må søke om utslippstillatelse. Alle 

godkjente anlegg kommer deretter inn under en ordning med fast tømming. Det er imidlertid 

ønskelig at alle knytter seg til kommunalt nett der dette er planlagt bygget ut. ReMidt ansvar for 

tømming av alle private avløpsanlegg i kommunen.  

 

Kapitel 13  

Regulerer utslipp større enn 50 PE. Her kan kommunen gi nye eller endre krav til eksisterende 

utslipp. Innset, Ulsberg, Voll, Stamnan, Nerskogen og Havdal faller inn under kapittel 13 i 

forurensingsforskriften. 
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Kapittel 14  

Gjelder de største avløpsrenseanleggene med utslipp fra mer enn 10 000 pe til sjø, og 2000 pe til 

ferskvann. Statsforvalteren er myndighet og fører tilsyn ved avløpsanlegg som faller inn under 

forurensningsforskriftens kapittel 14. Nye Berkåksmoen renseanlegg faller inn under disse 

reguleringene, for utslipp til Orkla.  

 

Kapittel 15 B angir myndighetsområde for fylkesmann og kommune  

kapittel 15 A omhandler påslipp av avløpsvann  

kapittel 16 regulerer VA – gebyrer 

 

4.1.3 Rammedirektivet for vann  

 

EUs rammedirektiv for 

vann er tatt inn i Norske 

lover. Formålet med 

direktivet er å sikre en 

god miljøtilstand i alle 

vannforekomster.  

 

Landet deles inn i 

vannregioner, som igjen 

deles inn i vannområder 

med tilhørende 

registrerte 

vannforekomster. Vann-

regionmyndigheten i hver 

region skal opprette et 

vannregionutvalg der 

miljømål og tiltaksprogram for den enkelte vannforekomst og en forvaltningsplan for vannregionen 

utarbeides. Rennebu faller under Orklavassdraget vannområdet i Trøndelag vannregion. 

Målet er at alle vannforekomster minst skal holde "god tilstand". Relevante tiltak må beskrives i 

tiltaksprogrammer for å forbedre eller unngå, forringelse av tilstanden. 

 

For alle typer vannforekomster er det minst to standard miljømål som skal innfris: 

 

• For naturlige 

overflatevannforekomster (innsjøer, 

vassdrag og kystvann): God eller 

svært god økologisk tilstand, og 

minimum god kjemisk tilstand.  

• For grunnvannsforekomster er 

minimum god kjemisk og kvantitativ 

tilstand miljømålet, dersom 

Grunnvannsdirektivet ikke angir 

strengere krav.  

• For SMVF (sterkt modifisert 

vannforekomst) er det generelle 

miljømålet minimum god kjemisk 

tilstand og minimum godt økologisk 

potensiale [4]. 

 

 

Figur 2 Miljøtilstand og miljøklassifisering i Rammedirektivet for vann 
[41] 

 

Sterkt modifisert 

vannforekomst (SMVF): 

Enkelte vannforekomster er betydelig 

fysisk endret for samfunnsnyttige 

formål. Eksempler på slike formål er 

kraftproduksjon, drikkevann og 

flomvern. Dersom disse fysiske 

endringer ikke kan endres tilbake uten 

betydelig negativ virkning på den 

samfunnsnyttige bruken av en 

vannforekomst, kan den pekes ut som 

en sterkt modifisert vannforekomst [4]. 



 

Hovedplan vann og avløp 2023-2027 

  

 

 

  

 

 

 
 
 

 

19 

 

Innen avløpssektoren er tiltak på avløpsnettet viktig for å sikre stabil og sikker funksjon. 

Renseanlegget må rense tilstrekkelig.  

 

4.2 Lokale rammebetingelser 

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal 

brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal. Planen 

inneholder bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den 

mer detaljerte planleggingen. 

 

Hensynet til drikkevannskilden er ivaretatt gjennom kommunens arealplan. 

 

 

4.2.1 Utslippstillatelser kommunale avløpsanlegg  

 

Eksisterende utslippstillatelse for Berkåksmoen renseanlegg er datert 10.07.1992. Rennebu 

kommune bygger nå nytt renseanlegg grunnet tilstand på eksisterende renseanlegg. Nye 

Berkåksmoen renseanlegg (kap. 14) har fått innvilget utslipp av Statsforvalteren i Trøndelag 

15.12.2021.  

 

Følgende anlegg kommer inn under kap. 13 i forurensingsforskriften: 

• Innset – inntil 80 PE (Tillatelse 03.07.1978) 

• Stamnan – inntil 100 PE (Tillatelse 11.01.1974) 

• Ulsberg – inntil 100 PE (Tillatelse 01.08.1979) 

• Voll – inntil 175 PE (Tillatelse 10.11.1976) 

• Nerskogen – inntil 70 PE (Tillatelse 03.04.1979) 

• Havdal – antall PE ikke oppgitt, men omfatter boliger og skole (Tillatelse 15.06.1979) 

 

Grindal kommer inn under kap. 12 i forurensingsforskriften: 

• Grindal – inntil 50 PE (Tillatelse 25.10.1978) 

• Jønnå – utslippstillatelsen er ikke kjent. 3 hus påkoblet. 

 

 

4.2.2 Lokale forskrifter  

 

Rennebu kommune har en rekke lokale planer, forskrifter og regelverk:  

 

• Kommunalteknisk VA Norm for Klæbu, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu og Selbu 

kommuner, 13.juni 2016 

• Gebyrsatser for vann- og avløp 

• Forskrift om vann- og avløpsgebyrer 

• Kommunens arealplan (kommuneplan, kommunedelplan og reguleringsplan)  

• Intern kontroll – Rennebu kommune 

• Kommuneplanen for Rennebu - Samfunnsdel 2013-2025, Rennebu kommune 

2013. Ny blir godkjent i 2023. 

 

Flere av kommunens planer kan også finnes igjen på Rennebu kommune sin hjemmeside.  
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4.3 Vann- og avløpsgebyrer 

 

Abonnentsvilkårene skal bestå av en del som omhandler juridiske og forvaltningsmessige forhold, 

og en teknisk del som fastlegger krav til teknisk utførelse.  

 

 

4.3.1 Forvaltning  

 

Mattilsynet Godkjennings- og tilsynsmyndighet for vannverk. 

 

Kommune Lokal planmyndighet. Kommunens medisinskfaglige 

rådgiver ivaretar kommunens myndighetsansvar etter 

kommunehelsetjenesteloven. 

 

Statsforvalter Ansvar for planlegging på fylkesnivå. 

Myndighet i henhold til beredskapslovgivningen. 

Tilsynsmyndighet for store avløpsrenseanlegg. 

 

Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) 

Myndighet i henhold til vannressursloven. 

 

 

 
4.4 Bærekraft – grønt kapittel 

 

Bærekraft er et begrep som brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale og miljømessige 

sider ved samfunnet vårt. 

 

 

  

Figur 3: Bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner: Klima og miljø, Økonomi og Sosiale forhold. 17 
mål er vedtatt av FN for å sikre bærekraftig utvikling [5]. 

 

Verdenskommisjonen for miljø og utvikling utarbeidet i 1987 rapporten «Vår felles framtid» som 

først definerte begrepet bærekraftig utvikling:  

 

«Bærekraftig utvikling er utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene 

for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.» 

 

I 2015 vedtok FN 17 mål for bærekraftig utvikling fram mot 2030. Målene gjelder for alle land, 

næringsliv og sivilsamfunn, og skal sikre en felles innsats for å ta vare dagens og fremtidens behov. 

For å oppnå bærekraftig utvikling må det jobbes innenfor de tre dimensjonene for bærekraftig 

utvikling (miljø og klima, økonomi og sosiale forhold) og se disse i sammenheng [5].  
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Eksempler på vann- og avløpsrelaterte utfordringer innen de tre dimensjonene: 

 

Sosiale forhold: 

• Helsemessig trygt og nok drikkevann 

• Sikkerhet 

• Brukerinteresser knyttet til resipienter og drikkevannskilder 

• Forbruksvann til hygiene 

• Industrivann 

• Støy og lukt 

 

Miljø og klima: 

• Overvann 

• Avløpsutslipp 

• Strømforbruk 

• Kjemikalieforbruk 

• Klimagassutslipp  

 

Økonomi: 

• Vann- og avløpsgebyrer 

• Lån  

• Vanntap 

• Drift av anlegg 

• Utbedring av ledningsnettet 

• Utbedring av renseanlegg  

 

Vannforsyning og avløpshåndtering har betydning for flere av FNs bærekraftmål. I særlig grad 

nevnes bærekraftsmål nr. 6, med tilhørende delmål, som står sentralt i arbeidet med forvaltning 

av vannressursene og vann- og avløpssystemer: 

 

 

«Sikre bærekraftig vannforvaltning og 

tilgang til vann og gode sanitærforhold 

for alle» 
 

 

 

I Rennebu kommunes Samfunnsdel er bærekraft et viktig begrep.  

 

Hovedplanen for vann og avløp vil være et verktøy for bærekraftig utvikling i kommunen, og flere 

av målene baserer seg på Norsk Vann sin bærekraftstrategi. 

 

Se «vedlegg 3- Bærekraft» for utdyping av bærekraft i vannforsyning og avløpshåndtering, samt 

strategier for en bærekraftig planlegging.   
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5. MÅL  

Kommuneplanens samfunnsdel er overordnet for hele kommunens virksomhet og klargjør 

prioriterte satsningsområder med strategier. I samfunnsdelen finner vi følgende overordnede mål 

for Rennebu kommune: 

 
Strategiske områder:  

• Bolyst og livskvalitet - Inkluderende, trygg og lykkelig   

• Kompetanse, verdiskaping og naturressurser - Levende, miljøvennlig og 
attraktiv   

• Kommunikasjon og infrastruktur - Ambisiøs, kraftfull og tilgjengelig  
  

I kommuneplanens samfunnsdel under siste punkt finner vi målet at: «Rennebu har bærekraftige 

løsninger for infrastruktur.» «Sikre infrastruktur som ivaretar kvalitet, samfunnssikkerhet og 
beredskap» går direkte på Vann- og avløpsstrukturen.  

 

 

5.1 Hovedmål for vann, avløp og vannmiljø 

 

Hovedmålsetningene for vann- og avløpsvirksomheten er:  

 

Vann 

• Nok vann 

• Godt vann 

• Sikkert vann 

• Vann til alle 

 

Avløp og vannmiljø 

• Avløp skal ikke forårsake skader eller ulemper for innbyggerne 

• Avløpshåndteringen skal bidra til god kjemisk, økologisk og hygienisk tilstand i 

vannforekomster 

• Avløpshåndteringen skal tilpasses et klima i endring 

 

Drift og administrasjon  

• Framtidsrettet vannressursforvaltning  

• Økonomiske investeringer i henhold til kost/nytte 

• Drift og vedlikehold for bærekraftig ivaretakelse av verdier 
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5.2 Mål vannforsyning 

Tabell 1: Hovedmål og delmål for vannforsyning drikkevann i Rennebu kommune 

Mål: Målsetting Toleranse-

grense 

NOK VANN 

Vannverkene bør ha tilstrekkelig kapasitet for behovet til boliger, i 

tillegg til behovet ved gårdsbruk, institusjoner, bedrifter og 

fellesfunksjoner for eksisterende og framtidige abonnenter innenfor 

forsyningsområdet. 

 

250 L/PE*døgn 

 

Bra: 250 

Middels:200 

Dårlig:150 

Vanntrykket må være tilstrekkelig uten å skade armatur, og tilpasset 

for energisparing. 

 

3,0 - 6,0 bar Bra: 3,0 - 6,0 

Dårlig: <3 og >6 

Kommunen skal sørge for tilstrekkelig vann til brannslokking  

• Nye Drikkevannbasseng i kommunale anlegg skal 
dimensjoneres for å dekke slokkevann i tillegg til 1-2 døgns 
forbruk.  

• Tankbil kan benyttes 
• Bekker, elv og innsjøer kan brukes til brannslokking. 

 

Industriområder: Kapasiteten i vannverkene skal være avklart. 

Utbygger må selv sørge for nok kapasitet til brannvann dersom det ikke 

er nok vann i vannverket. 

 

50/20 l/s Bra: Bra industri 

(50 l/s) 

Middels: Bra bolig 

(20 l/s) 

Dårlig: <20 l/s 

Ledningsnettets lekkasje: Beregnet vanntap er en bærekraftig andel av 

den totale vannmengden som er produsert og levert på 

distribusjonsnettet 

 

5 % Bra: 20 % 

Middels:20-40 % 

Dårlig: > 40 % 

GODT VANN 

Hygienisk: Innbyggerne tilknyttet den kommunale vannforsyningen har 

hygienisk betryggende drikkevann.  

 

Vannforsyningen er beskyttet mot forurensning i kilde/nedbørfelt og 

gjennom vannbehandlingen og har dokumentert god hygienisk kvalitet 

(MBA-analyse) 

 

100 % 

 

 

Resultat av 

mikrobiell 

barriereanalyse 

 

Bra: 100 % 

Dårlig:< 100 %  

 

 

SIKKERT VANN 

Reservevann: Abonnenter som får vann fra vannverk som forsyner > 

1000 innbyggere, har gode alternative forsyningsmuligheter som kan 

levere i inntil 3 måneder.   

 

100 % Bra: 100 % 

Middels: 99-25 % 

Dårlig: >25 % 

Godkjenningspliktige vannverk skal ha internkontrollsystem inkludert 

farekartlegging / ROS analyse. Analyseparametere tilpasses etter 

farekartleggingen. 

 

Årlig revisjon av 

internkontrollsystem, 

inkl. ROS analyse 

Bra: Årlig 

Middels: Hvert 

andre år 

Dårlig: Sjeldnere 

enn hvert 2. år 

Alle abonnenter skal ha tilgang på hygienisk betryggende vann også ved 

strømstans. Nødstrømsforsyning i alle vannverk skal dekke 

vannbehandling og pumping. (Ved vannverk under 10 m3 kan man kjøre 

ut vanntanker).  

100 % Bra: 100 % 

Dårlig: <100 % 
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Beredskapsplanen for vannforsyning skal revideres årlig. 

Beredskapsøvelser skal gjennomføres jevnlig.  

 

Årlig revisjon av 

beredskapsplan. 

Rutinemessig 

beredskapsøvelse 

ihht beredskapsplan. 

Bra: Årlig 

Middels: Hvert 

andre år 

Dårlig: Sjeldnere 

enn hvert 2. år 

Minimere ikke-planlagte avbrudd i drikkevannsforsyningen 

 

• Ved ledningsbrudd eller annen stans i forsyningslinjen skal 
utbedringsarbeidene startes så snart feilen er lokalisert.  

• Ved svikt eller stans skal vannverkseier kjøre ut vann til det 
aktuelle området.  

• Forsyningssvikt skal være gjort kjent for abonnentene via SMS, 
sosiale medier/facebook og kommunens hjemmesider.  

• Stans i vannforsyningen som følge av ledningsbrudd, drift eller 
vedlikehold skal ikke overstige 24 timer. Totalt antall avbrudd i 
vannforsyningen skal ikke overstige 5 pr. år. Ikke planlagte 
avbrudd skal ikke være mer enn 30 minutter/person*år.  

• Abonnentene skal sikres vannforsyning for 1-2 døgns 
normalforbruk igjennom drikkevannbasseng. 

 

1 time avbrudd i 

snitt/ innbygger/ år 
Bra: < 1 time 

Middels: 1- 2 

timer 

Dårlig: > 2 timer 

 

Ledningsnettet: 1,2 % av det totale ledningsnettet inkludert kummer 

blir fornyet i året (beregnet som gjennomsnittet for de siste tre årene).  

 

1,2 % Bra: 1-1,2%  

Middels: 0,5-1 

Dårlig: < 0,5 

VANN TIL ALLE 

Kommunen skal ha en strategi i forhold til private vannverk.  

 

Info på hjemmeside Bra: ja 

Dårlig: nei 
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5.3 Mål avløp og vannmiljø 

Mål: Ytelses-

indikator 

Mål-

setting 

Toleranse-

grense 

AVLØP OG VANNMILJØ - Avløp skal ikke forårsake skader eller ulemper for innbyggerne, og 

håndteringen skal bidra til god tilstand i vannforekomster 

Ledningsnettet: Driftssikkert avløpsnett uten stopp eller 

kjelleroversvømmelser.  

• Ved driftsstans som fører til ukontrollerte utslipp 
(lekkasjer, uforutsette stopp i pumpestasjoner, 
overløp med mer) skal feilen utbedres innen 24 
timer.  

Antall 

stopp/år 

0 Bra: <1,51 

Dårlig: >1,52 

 

Rensekrav:  

Kommunale og private renseanlegg skal overholde 

gjeldene krav til utslipp.  

 

 

% av 

abonnenter 

tilknyttet 

anlegg som 

overholder 

rensekrav 

100 Bra: 100 % 

Middels:80-100 

% 

Dårlig:<80 % 

Overløp: Redusere andelen av forurensing fra 

avløpsnettet, som slippes ut i overløp på nettet. 

 

• Utslipp av urenset avløpsvann fra Berkåksmoen 

RA skal innen 2030 ikke være over 2 %. 

• Utslipp på grunn av feil ved ledningsnettet, stans 
i pumpestasjoner og liknende skal ikke redusere 
virkningsgraden i avløpsnettet med mer enn 5 % 
fram til 31. desember 2025 og deretter 
maksimalt 3 % over året. 
 

% reduksjon 

av 

virkningsgrad 

 Bra: < 5 (3) % 

Middels: 2-15 % 

Dårlig: >15% 

Alle utslippspunkt i kommunen skal være registrert.  

 

Kommunen skal ha oversikt over avløp fra spredt bebyggelse. 

 

Lukt og støy skal ikke være til ulempe for omgivelsene.  

 

Offentlig sikrede friluftsområder med tilrettelagte badeplasser, skal fremstå som attraktiv for bading og 

aktiviteter. Badevannskvalitet skal overholdes. 

 

Avløpssystemet skal være 100 % separert fra overvann. Eventuelle feilkoblinger, for eksempel taknedløp 

tilkoblet avløp, utbedres så snart feilen er gjort kjent.  

 

Innlekkingen av fremmedvann må reduseres til et nivå der tilfredsstillende drift og funksjon ved anleggene 

opprettholdes ved årsnormal nedbørintensitet og -avrenning. 

KLIMA OG OVERVANN - Avløpshåndteringen skal tilpasses et klima i endring 

Kommunen skal ha oversikt over lokale prognoser for framtidige nedbørsmengder, og tilpasse risikovurdering 

og planlegging deretter.  

 

Nyanlegg og renoverte deler av ledningsnettet skal ha kapasitet til å betjene innbyggere og næringsliv, også 

med tanke på forventede klimaendringer  
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1 Bra: Antall kloakkstopp er < 0,05 pr. km ledning pr. år og antall kjelleroversvømmelser er < 0,10 pr. 1000 

innbygger tilknyttet pr. år. 
2 Dårlig: Antall kloakkstopper er > 0,20 pr. km pr. år eller antall kjelleroversvømmelser er > 0,30 pr 1000 

innbygger tilknyttet pr år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framtidsrettede løsninger for oppsamling, behandling og bortledning av overvann og flomvann planlegges, 

spesielt i området med tette avrenningsflater (asfaltert område).  

 

Særlig forurenset overvann skal renses    
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5.4 Mål Drift og administrasjon 

Tabell 2: Hovedmål og delmål for drift og administrasjon i Rennebu kommune 

 

 

 

 

 

 

Mål: 

FRAMTIDSRETTET VANNRESSURSFORVALTNING 

Vann og avløp skal eie maskiner og utstyr når dette totalt sett er billigst, eller at det er nødvendig av 

sikkerhetshensyn. Forbruksmateriell og komponenter som vil være kritiske for forsyningssituasjon ved svikt i 

funksjonsevne, skal finnes på lager. 

 

Abonnementstilfredshet: Vann og avløp sin internkontroll skal systematisere klager. Innkomne klager legges 

til grunn ved planlegging av utbedringstiltak.  

 

System for avvik, ulykke og forbedringsforslag skal benyttes og følges opp.  

 

Kart og informasjon om forsyningssystemet skal være på digitalt format og holdes ajour. 

Private anlegg skal identifiseres og legges inn.  

 

Drikkevannskilder og reservevann skal hensyntas i kommunalt planarbeid 

 

ØKONOMISKE INVESTERINGER I HENHOLD TIL KOST/NYTTE 

Det skal føres driftsregnskap som gir nødvendig økonomisk oversikt.  

Nøkkeltall i henhold til Kommune-Stat-Rapportering skal framgå. 

Det skal være utarbeidet en langsiktig økonomiplan. 

 

Abonnementsvilkår - Abonnenter skal ha forutsigbare rammebetingelser. Næringsvirksomhet veiledes i 

forhold til krav, retningslinjer og tilskuddsmuligheter for å hindre forurensning. 

Vannmålere skal være installert på næringsvirksomhet. 

 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD FOR BÆREKRAFTIG IVARETAKELSE AV VERDIER 

Bemanningen skal være tilstrekkelig i antall og inneha riktig kompetanse til å utføre drift av vann- og 

avløpssystemet, rutinemessig vedlikehold, lekkasjesøk, samt vakttjeneste.  

Alt VA-personell skal ha driftsoperatørkurs fra Norsk Vann eller tilsvarende.  

Driftsovervåkingssystem skal være installert i alle sentrale elementer som vannbehandlingsanlegg, 

drikkevannsbasseng, pumpestasjoner, renseanlegg og sentrale overløp. Driftsoperatørene på vann- og avløp, 

samt teknisk vakt skal kunne betjene overvåkingssystemet. 

Nye vannbehandlingsanlegg, drikkevannsbasseng, ledningsanlegg, pumpestasjoner og renseanlegg skal 

bygges i henhold til kommunens gjeldende krav til utførelse (VA-Norm).  

 

Kommunen skal gjennomføre tilsyn og avviksoppfølging innen de aktuelle forskrifter 
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6. STATUS VANNFORSYNING 

 

6.1 Generelt om vannverk i Rennebu 

 

Vannforsyningen i Rennebu består av 6 kommunale vannverk. Alle de kommunale vannverkene vil 

inngå som en del av hovedplanen.  

Tabell 3: Oversikt over nøkkeltall for kommunale vannverk i Rennebu, innrapportert til Mattilsynet 2021 

2021 

Produsert 
vann 

[m3/år] 
 [m3/døgn] [L/PE*døgn]* 

Antall 
fastboende 

Antall 
husstander 

Antall 
hytter 

Berkåk Vannverk 122 442 335  224 1500 535 12 

Havdal Vannverk 6 598 18  369 49 13 3 

Innset Vannverk 5 584 15  127 120 43 3 

Ulsberg Vannverk 5 397 15  138 107 36 7 

Grindal Vannverk  6 015 16 400 40 14 0 

Jønnabakken 
Vannverk 

ingen 
vannmåler     10 3 0 

*Beregnet ved bruk av tallet for antall fastboende 

 

Til sammen distribuerer den kommunale forsyningen opp mot 150 000 m3 produsert behandlet 

vann i året til 644 husstander og 25 hytter (Innrapporterte data til Mattilsynet, 2021). 

 

I Rennebu kommune finnes totalt 7 

kommunale drikkevannsbasseng med til 

sammen 11 kammer. I rapporten Status for 

drikkevannsområdet i landets kommuner 

(2019) opplyses det videre at 70,1 % av 

kommunens innbyggere forsynes av vann fra 

kommunalt system. 35,1 km ledningsnett er 

lagt i tidsperioden 1970-2000, mens 27,3 km 

er lagt etter år 2000. 5,8 km har ukjent 

leggeperiode. Gjennomsnittsalderen på 

ledningsnettet er dermed ca 20 år [6].  

 

Kommuner som har få innbyggere fordelt på 

et stort areal, fører ofte til at det er mange 

vannforsyningssystemer. Rennebu kommune 

har 6 kommunale vannverk og 18 private 

vannverk er registret i Mattilsynets register. 

Utover de sentraliserte vannverkene, forsynes 

enkelte husstander med drikkevann fra private brønner.   

 

På grunn av kommunens overordnede ansvar for innbyggernes sikkerhet, omtales også de største 

private vannverkene i kommunen kort i kap. 6.5.  

 

I forbindelse med hovedplanarbeidet er det parallelt gjennomført en farekartlegging og 

risikovurdering av alle de kommunale vannverkene. En fullstendig sammenstilling av tiltak som 

fremkommer fra arbeidet med hovedplan og ROS er gitt i kapittel 10.1 

 

Figur 4: Kartfestet oversikt over komponenter i den 
kommunale drikkevannsforsyningen  
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6.1 Berkåk vannverk 

 

Det største vannverket i kommunen er Berkåk vannverk med over 500 abonnenter. 

 

 

6.1.1 Kilde 

 

Hovedvannkilden til Berkåk 

vannverk er 

overflatevannet 

Skaumsjøen, et tjønn som 

ligger i skog- og 

myrområde 620 moh. 

Skaumsjøen tilhører 

vassdraget Skauma. 

Vannkilden har et 

nedbørsfelt på 8,2 km2. 

 

Kilden er klausulert. I 

nedslagsfeltet finnes det 3 

setre som ikke er i bruk, 

samt 3 hytter. Det er både 

fiske- og badeforbud. Utleie 

av hytter og setre er ikke 

tillatt. Det går sau i 

området, og tidligere har 

det vært utfordringer med 

jerv og bjørn som har lagt 

igjen sauekadaver i tilsigsbekkene. Forurensingen har da blitt håndtert på 

vannbehandlingsanlegget. Det er en parkeringsplass rett ved kilden og vannkilden er ikke 

inngjerdet. Det er begrenset ferdsel ved selve vannkilden. Det planlegges å innføre 

inspeksjonsrunder 2 ganger årlig. 

 

 

Innføre inspeksjonsrunder for å kontrollere nedslagsfeltet 

 

 

Skaumsjøen med tilhørende nedslagsfelt inngår i nyeste revisjon av kommuneplanens arealdel 

(KPA) for å sikre god kommunikasjon mellom kommunens etater, når det gjelder arealbehov for 

sikker vannforsyning. Det tillates ikke tiltak som kan forurense drikkevannskilder og tilhørende 

nedslagsfelt. Også avløpshåndtering implementeres i KPA. 

 

Skaumsjøen er delt i 4 «kammer». Den er regulert for kraftuttak ved Kvikne og Rennebu Kraftlag, 

og det foreligger en avtale om uttak til drikkevann fra 1990. Avtalen gir vannverket mulighet til å 

ta ut inntil 550 000 m3/år, inklusive lekkasje på ledningsnettet. Omregnet til et jevnt daglig forbruk 

tilsvarer dette om lag 1500 m3/d inklusive lekkasje. (Daglig forbruk er ikke nevnt i avtalen, og 

kommunen skal dermed forholde seg til det årlige uttaket fra kilden). Kommunen har god margin 

i forhold til avtalen med Rennebu og Kvikne kraftlag. Kommunens midlere forbruk ligger på 200 

000 m3/år. Det vil altså være mulig å ta ut mer vann fra Skaumsjøen enn dagens vannforbruk.  

 

Det er videre kraftverket som eier og vedlikeholder demningen, som er en støpt demning på en 

side og jorddemning på andre siden.  

Figur 5: Nedbørsfelt Skaumsjøen [www.nevina.nve.no] 
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Det har ikke vært problemer i forhold til tørke, men et par år har det vært tappet mye. Maksimal 

nedtapping er satt til 1,20 m.  

 

 

Inntak- og overføringsledning 

Inntaksledningen skal ligge på ca 10 m fra bunn.  

 

 

Kontroller inntaksledningen i Skaumsjøen i 2023 og vurder videre intervall 

 

 

I 2021 hadde man ROV nede og kikket på inntaksledningen og gjorde tiltak. Det planlegges også 

en kontroll i 2023 for å se på begroing osv. Man vil i etterkant av dette risikovurdere videre 

kontrollintervall. 

 

Det skal installeres en nivå-, mengde- og trykkmåler i kummen på demningen for å slippe å fysisk 

gå inn og kontrollere nivået i demningen. Det er dårlig med mobildekning i området, men dette er 

nå løsbart.  

 

 

Installere måler i kummen på demningen 

 

 

 

Inntaksledningen består av PE, og overføringsledning fra dam og ned til vannbehandlingsanlegget 

er utført i PVC. Overføringsledningen ligger helt flatt det første stykket. Det er en 225 mm ledning 

helt fram til brekket, så går det over til 160 mm. Mye av rørsterkket er byttet ut i senere tid. Det 

oppleves i dag hverken problemer med frost eller annet.  

 

Det finnes ingen redundans i overføringsledningen, slik at et brudd her vil føre til at man ikke får 

levert råvann til vannbehandlingsanlegget. Man har imidlertid en sikkerhet i at høydebassenget i 

Mjuklia kan kjøre vannet andre vei, og man har da 2 døgns forbruk som vi kan forsyne opp til 

øverste abonnent om det må snus.  

 

 

6.1.2 Vannkvalitet råvann 

 

Grenseverdiene for vannkvalitet gjelder vann levert til forbruker, slik at råvannsanalysene gir et 

uttrykk for behovet for vannbehandling.  

Vannkvaliteten til Skaumsjøen overvåkes av kommunen ved regelmessige prøver av råvannet 

som kommer inn på Gruva vannbehandlingsanlegg. Råvannsprøvene blir analysert for koliforme 

bakterier, E.coli, intestinale enterokokker, pH, turbiditet og farge ihht. krav i 

Drikkevannsforskriften. Vannkvaliteten for perioden 2018 til og med 2021 er vist i Tabell 4. 
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Tabell 4: Vannkvalitet råvann Skaumsjøen basert på resultater fra 2018 tom. 2021 

Parameter Gjennomsnitt* Min Maks 

Koliforme bakterier 37 °C 

(MPN/100 ml) 

5,0 0 49 

E. coli (MPN/100 ml) 0,5 0 4 

Intestinale enterokokker 

(cfu/100 ml) 

0 0 1 

pH 7,2 7,0 7,5 

Turbiditet 0,29 0,1 0,61 

Farge (mg Pt/l) 21,4 7 25 

*Verdier oppgitt som <1 er i beregningen av gjennomsnitt satt til 0 

 

Vannkvaliteten på råvannet beskrives med en pH på rundt 7,2 og et fargetall som normalt ligger 

mellom på 20 og 25. Råvannet har en viss sesongmessig variasjon av kvaliteten, men er stort sett 

stabil. Kvalitets-variasjonen er fortrinnsvis knyttet til bakteriologiske forhold i forbindelse med vår- 

og høstsirkulasjon. Ettersom vannkilden ligger i en «myrsump» er også fargetallet i kilden relativt 

høyt. Ut på nettet er fargetallet 4-5 mg/l. (Gruva har vannbehandling med partikkelfjerning som 

håndterer det høye fargetallet i kilden).  

 

Prognoser for klimaendringer i Norge tilsier at temperaturen vil øke og at det vil komme kraftigere 

nedbørshendelser. Dette kan føre til hyppigere hendelser med sirkulasjon i vannmassene, større 

avrenning til innsjøer og mer partikler i vannet. Økende fargetall i overflatekilder er også observert 

som en trend i Norge de siste årene. Det er ikke registrert endring i fargekvalitet de siste fire 

undersøkte årene for råvann fra Skaumsjøen. 

 

 

6.1.3 Vannbehandling  

 

En utbygning ved Grua ble gjennomført i 2010, 

og resulterte i det vannbehandlingsanlegget vi 

ser i dag. Tidligere besto anlegget kun av en 

flottørventil som reduserte trykket fra 16 til 10. I 

begynnelsen var det altså kun reduksjon.  

 

Gruva vannbehandlingsanlegg består i dag av 

grovsil, overtrykksventil, forfilter og 

membrananlegg (nano-menmbraner). Etter 

membran går vannet til dobbel UV. Videre 

tilsettes vannglass i bassenget som er med og 

justerer pH.  

 

Det opplyses om at mambrananlegget fungerer 

bra. Det er nylig byttet membraner og utvidet 

med 3 nye rør.  

 

Membrananlegget tilbakefører konsentratavløpet 

fra vannbehandlingsprosessen til elva Skauma, 

oppstrøms inntaksdammen til kraftlaget. Med 
Figur 6: Gruva vannbehandlingsanlegg (Foto: 
Rennebu kommune) 
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dagens renseprosess går omtrent 25% av råvannet ut som konsentratavløp.  

 

UV-anleggene er lavtrykkanlegg av typen Trojan UV Swift sc fra 2009/2010. Begge UV-filtrene går 

med 100 % drift hver sin uke (allokerende drift), slik at det ene aggregatet hviler imens det andre 

er operativt og kan overta straks, dersom det første svikter. UV-anlegget har ekstern service hvert 

år, resten av vannbehandlingen ordner driftsoperatørene selv. Kommunen har god kommunikasjon 

og samarbeid med Noka som sier anlegget driftes godt. Vannbehandlingsanlegget har mulighet for 

nødkloring. 

 

Vannbehandlingsanlegget har et rentvannsbasseng på 70 m3 i underetasjen. Gruva 

rentvannsbasseng er i dag dedikert til styring og utjevning av vannproduksjonen. Her er det 

ønskelig med et større basseng. Dette burde vært 300 m3- 480 m3 for å bl.a. nå kravet om 

slokkevann til sentrum. Det anbefales å bygge et nytt rentvannsbasseng i tilknytning til Gruva VBA 

[7]. 

 

 

Nytt rentvannsbasseng i tilknytning til Gruva vannbehandlingsanlegg 

 

 

 

Nytt rentvannsbasseng i tilknytning til Gruva VBA vil sikre at variasjon i vannforbruket gjennom 

døgnet kan utjevnes slik at vannbehandlingsanlegget kan holde en jevn produksjon. Samtidig vil 

det sikre at driftsforstyrrelser i vannbehandlingen ikke påvirker vannforsyningen til forbrukerne. 

Lengre avbrudd i vannforsyningen fra Gruva ivaretas av sikkerhetsvolumet i Mjuklia HB. 

 

Utbygging av økt vannbehandlings- og bassengkapasitet ved Gruva VBA kan avventes inntil 

avklaring av en mulig reservevannkilde foreligger. Hvis en reservannkilde ikke lar seg realisere, 

anbefales utbygging av vannbehandlings- og bassengkapasitet. 

 

 

6.1.4 Høydebasseng og pumpestasjoner 

 

Det er 4 bygg på distribusjonsnettet til Berkåk vannforsyningssystem: 2 drikkevannsbasseng og 2 

trykkøkningsstasjoner. Gruva er omtalt i punktet over. 

 

Mjuklia høydebasseng er et 2-kamret, plass-støpt høydebasseng bygget i 1977, og er det eneste 

høydebassenget til Berkåk vannverk. Det er etablert som et motbasseng, der forsyningsområdet 

ligger mellom vannbehandlingsanlegget og bassenget. Bassengvolumet er 700 m³. Det består av 

to firkantkammer og ventilkammer på fremsiden. Det et behov for rehabilitering, og runde tanker 

bør settes inn. Sikkerhetsventilene ble nylig byttet ut.  

 

Det har ved et par tilfeller vært forhøyede verdier i forhold til krav i Drikkevannsforskriften. 

Forurensing finner veien inn i bassenget via åpninger. I første omgang skal lukene tettes, men 

høydebassenget er gammelt, og må saneres. Rehabilitering eller etablering av et nytt 

høydebasseng er nødvendig for å kunne opprettholde en sikker vannforsyning. Høydebassenget 

forsyner bl.a. mot helsesenteret, som også er hovedårsaken til at bassenget er etablert. 

Høydebassenget i Mjuklia har nok kapasitet til om lag 2 døgns forbruk (for hele Rennebu vannverk 

hvis man kutter ut vannforsyningen fra Gruva).  

 

Forbruket ut fra bassenget er normalt på kun 30-40 m3 pr døgn. Vannforbruket har de senere år 

minsket, da meieriet er lagt ned. Man har i dag et for lite forbruk, og benytter derfor ikke hele 
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bassengkapasiteten på 700 m3 totalt. Bassenget fylles opp til kun 570 m3. Bassenget har en dårlig 

byggeteknisk utforming, og må skiftes ut for å ivareta vannkvaliteten. 

 

 

Bygging av nytt Mjuklia høydebasseng 

 

 

Nytt Mjuklia høydebasseng kombinert med egen tappe- og 

overføringsledning vil forsterke forsyningssikkerheten og gi 

forbedret trykkforhold i hele forsyningsområdet. 

 

Det er 2 trykkøkningsstasjoner tilhørende Berkåk vannverk; 

Trondskogen PST og Granliveien PST. Trondskogen PST er helt 

ny, med 3 pumper i serie.  Dersom trykket blir for lavt på Berkåk 

åpnes pumpestasjonen og man vil få forsyning. 

Trykkøkningsstasjon Granliveien har 2 pumper i serie som trykker 

vannet opp til høydebassenget. Eldre bygg, delvis nedgravd, og bør 

bygges om på sikt.  

 

 

Ombygging Granliveien pumpestasjon 

 

 

 

 

6.1.5 Vannkvalitet drikkevann 

 

Drikkevannsprøver blir nå tatt ved 5 ulike prøvepunkt etter behandling og ute på nettet, bla. ved 

høydebasseng og pumpestasjoner. Prøvehyppigheten har økt betraktelig de siste årene. Ved funn 

følges dette opp ved ekstraprøver. 

 

Prøvene blir analysert ihht. krav i Drikkevannsforskriften. Utvidet analyse er gjennomført i 2020 

og 2021. 

 

I 2021 har det vært flere tilfeller av høye kimtallsverdier ute på nettet, dette gjelder 

prøvepunktene Granliveien pumpestasjon og Mjuklia høydebasseng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Granliveien 
pumpestasjon (Foto: Rennebu 
kommune) 
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Tabell 5: Drikkevannskvalitet ved Berkåk vannverk - samlet for alle prøvepunkt 

Parameter Enhet Grense 

2018 2019 2020 2021 Min. Maks 

Gjennomsnittsverdier 

For alle verdier 

i perioden 

2018-2021 

Farge mg Pt/l 20 3,1 3,9 2,5 3,3 <2 5 

Lukt  3 0 0 0 0 0 0 

Smak  3 0 0 0 0 0 0 

Turbiditet FNU 1 0,23 0,007 0,15 0,17 <0,1 0,47 

Clostridium 

perfringens 
kde/100ml 0 - - 0 0 0 0 

E.coli kde/100ml 0 0 0 0 0 0 0 

Intestinale 

enterokokker 
kde/100ml 0 0 0 0,04 0 0 11 

Kimtall 22°C kde/ml 100 1,6 3,7 53,3 64,5 0 >3002 

Koliforme bakterier 

37°C 
kde/100ml 0 0 0 5,72 0,17 0 1123 

Utvidet analyse - - - - x x - - 

1 Intestinale enterokokker påvist i Mjuklia hb 

2 Tilfeller av høye kimtallsverdier Granliveien pst og Mjuklia hb 

3 Koliforme bakterier påvist i Mjuklia hb + 1 oppf.prøve 

 

 

6.1.6 Kapasitet og vannforbruk  

 

Vannbehandlingsanlegget har i dag en vannbehandlingskapasitet på 1000 m³/d etter en nylig 

utvidelse med 200 m³/d. Middelforbruket ligger på ca. 550 m³/d.  

 

Det er videre planlagt en økning på 200 m3/d til næring, samt forsyning av nye næringsområder i 

forbindelse med ny E6. Det vil derfor være nødvendig med en ytterligere utvidelse av 

vannbehandlingsanlegget. Kapasiteten er tilstrekkelig for beregnet dimensjonerende middelforbruk 

1000 m³/d, men for liten til beregnet maksimalt døgnforbruk på 1 930 m³/d. 

Vannbehandlingsanleggets kapasitet må ut fra dette utvides med ca 1000 m³/d.  

 

Det er videre et behov for å øke kapasiteten ved anlegget da man i dag ikke når kravene som 

stilles for brannvann. Utvidelse av kapasitet ved Berkåk vannverk (Gruva VBA og Gruva 

rentvannsbasseng) er lagt inn som tiltak i kap. 6.1.3.  

 

Eksisterende vannforsyning og alternativer for utvidelse er omtalt i notatet «Berkåk kommunale 

vannverk – Fremtidig vannforsyningssystem» [7]. 

 

Alternativt til utvidelse av dagens vannforsyning kan det bygges ut en supplerende vannkilde med 

tilstrekkelig kapasitet slik at det blir mulig med en delt utbyggingsløsning for nødvendig 

kapasitetsutvidelse. 
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6.1.7 Ledningsnett 

 

Ledningsnettet består hovedsakelig av rør lagt i PVC og noe PE, med ringsystem i sentrum og 

boligområder. Skole og sykehjem ligger i ringsystem og har 2 forsyningsmuligheter. Klekkeri og 

gårdsbruk ligger på avstikker, og dermed ikke i ringsystem. Identifiserte ledningsstrekk som er 

mest sårbare (ingen redundans): 

 
- Ledning over Stavåbrua (henger i luftstrekk over elv) 

- Ledning opp til høydebasseng (samme ledning inn og ut) 

- Ledning fra vannbehandlingsanlegget (kun en ledning fra VBA) 

 

Det letes kontinuerlig etter lekkasjer på ledningsnettet. 

 

Trykket reduseres på vei fra vannkilde og ned til vannbehandlingsanlegget. Videre er det 

reduksjonskummer nedover mot kommunale bygg slik som barnehage, skole osv.  

 

 

6.1.8 Sikkerhet  

 

Vannverket er avhengig av strøm for å fungere. Nødstrømsaggregat er montert i 

vannbehandlingsanlegget, av beredskapshensyn. Aggregatet starter automatisk ved strømstans, 

og varsel sendes til den driftsoperatøren som har vakt.  

 

Rennebu kommune har et mål om at alle abonnenter skal ha tilgang på hygienisk betryggende 

vann også ved strømstans. Nødstrømsforsyning i alle vannverk skal dekke vannbehandling og 

pumping. Ved strømstans i hovedanlegget starter nødstrømsaggregatet, men man vil miste trykk 

i de øverste sonene. Man har et mobilt aggregat i kommunen som kan benyttes på 

trykkøkningsstasjonene. Punktet og tiltak er omtalt i kommunens ROS analyse for 

drikkevannsforsyning. 

 

De sårbare abonnenter er identifisert. Noen abonnenter krever spesiell oppmerksomhet, uten at 

de defineres som sårbare. Dette kan for eksempel være næringsmiddelforetak som bruker 

drikkevannet i, eller i tilknytning til, matproduksjonen.  

 

Følgende abonnenter er identifisert ved Berkåk 

vannverk: 

 

• Rennebu helsetun 

• Barnehage 

• Skole 

• Rugeri  

• Hofseth 

 

Det anbefales at en fullstendig liste med 

kontaktinformasjon utarbeides/oppdateres i 

forbindelse med beredskapsplanene. Tiltak er 

lagt inn som tiltak under 9.3.1 Sikkerhet og 

beredskap. 

 

 

Sårbare abonnenter: 

Sårbare abonnenter inkluderer alle abonnenter 

hvor svikt i vannforsyningen gir stor risiko for 

alvorlig sykdom, sammenliknet med andre 

abonnenter. Sårbare abonnenter kan for 

eksempel være abonnenter som forsyner 

mange små barn, eldre eller personer med 

nedsatt immunforsvar, slik som barnehager og 

helseinstitusjoner.  

 

Sårbare abonnenter inkluderer også 

abonnenter hvor svikt i vannforsyningen gir 

alvorlige konsekvenser. 
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6.2 Mindre vannverk 

 

Dersom vannverket produserer mer enn 10 m3/døgn vil Mattilsynet kreve plangodkjenning av 

vannverket i henhold til §18 i Drikkevannsforskriften. For vannverk som produserer mindre enn 10 

m3/døgn er det ikke lov om plangodkjenning, men vannverkene må registreres hos Mattilsynet iht. 

§ 17 i Drikkevannsforskriften. Dette gjelder både for private og kommunale vannverk. Alle 

vannverk med minimum 2 abonnenter skal registreres hos Mattilsynet. 

 

Rennebu kommune har et mål om at alle innbyggere tilknyttet den kommunale vannforsyningen 

har hygienisk betryggende drikkevann. Dette er også ihht. krav i Drikkevannsforskriften. De mindre 

vannverkene i Rennebu kommune har varierende grad av vannbehandling og det skal 

gjennomføres mikrobiell barriere analyse (MBA) for bestemmelse av god desinfeksjonspraksis for 

å sikre tilstrekkelige hygieniske barrierer i vannverkene.  

 

 

Mikrobiell barriere analyse (MBA) 

 

 

En MBA-analyse beregner hvilken type vannbehandling man trenger. Dersom man finner avvik i 

desinfeksjonsgrad, må dette utbedres. 

 

Iht. Drikkevannsforskriften § 13 stilles det krav om tilstrekkelige hygieniske barrierer (tidligere to 

hygieniske barrierer), for å sikre at befolkningen får et betryggende drikkevann selv om en barriere 

svikter. 

 

I de fleste vannverk er desinfeksjon av vannet en viktig barriere mot mikrobiell forurensing, men 

hygieniske barrierer kan også oppnås ved tiltak i nedslagsfelt, vannkilde og i vannbehandling 

utover desinfeksjon. En MBA vil hjelpe til å finne fram til hva man bør sette inn av 

desinfeksjonstiltak, hensyntatt de øvrige barrierer i nedslagsfeltet, vannkilde og øvrig 

vannbehandling, for å sikre at den totale barriereeffekten blir god nok. 

 

Flere av de mindre vannverkene har både husdyrhold og vilt i nedslagsfeltet, og man må her se 

bl.a. på områdebeskyttelse. Notat angående hensynssoner er under utarbeidelse [8], men 

klausulering av drikkevannskilder mangler.  

 

 

Klausulering av drikkevannskilder 

 

 

Dette er meldt inn i arbeidet med kommuneplanen, og vil bli videre fulgt opp. Arbeidet vil følges 

opp jevnlig, og det er viktig at også private vannkilder blir ivaretatt. 

 

Arbeid med anskaffelse av vannkiosk, hvor entreprenører og andre aktuelle aktører kan hente 

vann, er påbegynt.  

 

 

Etablering av vannkiosk 

 

 

Vannkiosken vil levere vann på en kontrollert og sikker måte, og brukeren vil bli identifisert og 

volum registrert. 
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6.2.1 Ulsberg vannverk 

 

Ulsberg vannverk ble etablert i 1971 og tatt over av kommunen i 1984. Bassenget er etablert i på 

2000-tallet. Vannverket leverer drikkevann til Ulsberg boligfelt, et hyttefelt, et 

næringsbygg/brakke og områder på begge sider av Rv3 og E6. Dette omfatter ca 40 boliger med 

til sammen 107 fastboende (2021). Ingen gårdsbruk med dyr, og ingen kritiske eller sårbare 

abonnenter er tilknyttet vannverket.  

 

 

Kilde og nedslagsfelt 

Vannkilden er grunnvannsbrønner i fjell, hvorav kun en er i drift. Resterende brønner er enten 

tomme eller av dårlig kvalitet. Hovedkilden er et borehull i fjell ved Jønnåa, etablert i 1990. Det 

går to ledninger på 32 mm fra borehull og inn. Det er her laget en forhøyning og gjerde rundt som 

områdebeskyttelse. Det ferdes endel vilt og sau i området, samt en skiløype som går like i 

nærheten. Borebrønnene vil mest sannsynlig bli flyttet grunnet E6-utbygging. 

 

I forbindelse med prosjektering av ny E6 i området har det vært planer hvor denne kan ligge i 

konflikt med drikkevannbrønnen. Her er imidlertid ingenting avklart, og man må holde seg 

oppdatert på utviklingen. Dersom E6 havner her må brønnen flyttes. Mattilsynet er involvert i 

saken.  

 

 

 

Vannbehandling   

Vannet pumpes fra borehull til høydebasseng, og renner videre med selvfall derfra. Ingen 

vannrensing/desinfeksjon er installert på grunnvannet, kun mulighet for nødklor er etablert.  

 

En MBA-analyse vil gi svar på om det er behov for vannbehandlingsanlegg ved Ulsberg. 

 

Vannkvalitet 

Mangan-verdiene er for høye ihht. krav i Drikkevannsforskriften, og det er observert belegg i 

høydebassenget. Bassenget vaskes og kontrolleres årlig.  

 

Det er ikke observert farge eller mikrobiell forurensing, og ingen klager på smak. 

 

 

Installere renseløsning for mangan, Ulsberg vannverk 

 

 

Når man først har installert og sett at renseløsning for mangan-fjerning fungerer på Havdal, ønsker 

man å lage samme løsning på Ulsberg.  

 

Sikkerhet og ledningsnett 

Ledningsnettet består av ledninger i PVC med dimensjon på 110 mm ned til boligfeltet. 
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Ulsberg høydebasseng er et 2 delt basseng, med 2 stk firkantede epoxybelagte betongbasseng 

på ca 70 m3 hver (over 140 m3 totalt). Vannmagasinet er stort i forhold til forbruk. 

Fordrøyningsbassenget ligger på kote 500. Vestre basseng ble oppført før 1980 og østre 

basseng, sammen med teknisk rom, ble etablert i 2000. Det er dekke i betong over 

rentvannbassengene, men påfylling av bassenget skjer ved at ledningen inn i bassenget er ført 

opp ved taket, så renner det ned i bassenget, her dannes det regelmessig kondens. 

 

 

Ulsberg høydebasseng: Vurder nytt eller ombygging 

 

 

En trykkøker (pumpestasjon), plassert i teknisk rom, forsyner et hyttefelt og 2 abonnenter. 

Hyttefeltet blir vannløse ved strømutfall, men man har mulighet til å plugge på nødstrøm som må 

fraktes til vannverket. Selvfall videre. 

 

Forbruket ligger på 10-12 m3 i døgnet og med basseng på 70 m3 har man forbruk for minst 1 uke. 

Det er lås på døra, men ingen adgangskontroll eller alarm. Har reservepumpe. 

 

 

6.2.2 Innset vannverk 

 

Innset er en jordbruksbygd  som strekker seg på begge sider av elva Orkla lengst sørøst i Rennebu 

kommune. Innset ligger ved samløpet til elvene Inna og Orkla. Riksvei 3, E6 og Dovrebanen går 

gjennom bygda.  

 

Til sammen ca 45 boliger er tilkoblet, med til sammen 120 fastboende (2021). Abonnentene består 

hovedsakelig av hus og gårdsbruk hvorav noen har sauedrift. Ellers nevnes et bakeri, samfunnshus, 

ølbryggeri, en nedlagt skole og en revefarm som også skal legges ned. Abonnenter har vært 

bekymret for dieselsøl. 

 

Kilde og nedslagsfelt 

Kilden til vannverket er inntak av et oppkomme i en morenerygg (løsmasse). Det er rikelig med 

vann av god kvalitet, men området er ikke klausulert. Kilden ble godkjent i 2011 av Mattilsynet. 

Selve inntaket er det ikke hus over, men det er hus over bassenget. I nedslagsfeltet til vannkilden 

er det noe dyreaktivitet som sau, bjørn, jerv og elg. Det ligger i et utmarksområde med skog og 

ved elv. Det opplyses at området ikke er flomutsatt.  

 

Vannkvalitet 

Det går sauer i området, og man hadde nylig et tilfelle med E. coli. Det tas 4-5 prøver i året, og 

det har aldri tidligere vært registrert prøver som ikke tilfredsstiller kravene.  

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Jordbruk
https://no.wikipedia.org/wiki/Orkla_(elv)
https://no.wikipedia.org/wiki/Inna_(Rennebu)
https://no.wikipedia.org/wiki/Riksvei_3
https://no.wikipedia.org/wiki/E6
https://no.wikipedia.org/wiki/Dovrebanen
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Vannbehandling 

Det er ingen vannbehandling på vannet. 

En MBA-analyse vil gi svar på om det er 

behov for vannbehandlingsanlegg ved 

Innset. 

 

Fra kilden føres vannet til en liten 

glassfibertank (60 m3) og videre på 

selvfall ned til «sentrum». 

Ledningsnettet har to elvekrysninger 

hvorav en ledning i elva og den andre 

er styrt boring, og opp igjen på andre 

siden til 2 basseng. 

 

Rotbakken drikkevannsbasseng består av to firkantede betongbasseng med skrå bunn. 

Ventilkammer oppå bassenget. Volum er på hhv. 22 og 24 m3. Det ene er under tak og det andre 

er utenfor. Det er i 2022 utført ekstern rengjøring og inspeksjon av alle drikkevannsbassengene 

tilhørende Innset vannverk. 

 

Utbedring av drikkevannsbassenget anbefales.  

 

 

Utrede og rehabilitere Rotbakken drikkevannbasseng, Innset vannverk 

 

 

I etterkant av høydebassenget pumpes vannet videre opp til kirka og et bryggeri som ligger her 

og bruker mye vann. 

 

 

6.2.3 Havdal vannverk 

 

Det opprinnelige anlegget ble bygget ca 1980 i forbindelse med etablering av skole. Flere endringer 

er blitt gjort i ettertid. Tilknyttede abonnenter er 15 boliger, 3 fritidsboliger og et fjøs. Det er flere 

felleskummer på distribusjonsnettet. 

 

Kilde og nedslagsfelt 

Råvannskilden består av grunnvann fra 2 borehull i fjell, et oppe ved bassenget (Brønn 2, boret i 

2012 i fjell) og et lenger nede (Brønn 1). Brønn 1 er utsatt for innsig, og det har vært tilfeller av 

forurensing i råvannsprøvene. En pumpe går om gangen, samles i «T-kryss» i kum med overbygg, 

hvor det også er UV-behandling. I nedslagsfeltet ferdes en del sau og vilt. Tilstrekkelig 

sikring/inngjerding er under arbeid. 

 

Figur 8: Innset vannverk, drikkevannsbasseng  
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Vannbehandling og vannkvalitet 

Vannbehandlingen består av forfilter og 

UV. Havdal drikkevannsbasseng er 2 

runde nedgravde glassfibertanker, 2 *20 

m3, etablert på 200-tallet. Vannet luftes før 

det kommer ned i bassenget, og fraktes til 

abonnentene med selvfall. 

Vannbehandlingen er overbygd, men dette 

gjelder ikke for bassengene. 

 

Det er problemer med gjentetting av filter 

på grunnvannsanlegget for Havdal 

vannverk. Vannanalyser viser at det er 

høyt innhold av mangan og jern, og 

spesielt mangan-innholdet er langt over 

grenseverdi i Drikkevannsforskriften. Slik 

det er i dag, tettes filter for partikkefjerning 

raskt på grunn av utfelling av løst mangan 

og sannsynligvis noe jern. Filtrene før UV 

går tett, og må skiftes hver uke.  

 

Aktuelle rensetekniske løsninger for å løse driftsproblemene ved Havdal vannverk har blitt vurdert. 

På et lite anlegg som Havdal vannverk vil det være mest aktuelt med bruk av kaliumpermanganat 

eller klordioksid som oksidasjonsmiddel, med påfølgende filtrering og UV-bestråling. Det anbefales 

å installere to parallelle linjer for vannbehandlingen [9]. 

 

 

Sette inn nytt manganfilter med dobbel UV 

 

 

 

Borehull 1 er utsatt for inntrenging av overflatevann, og det har vært påvist koliforme bakterier. 

Det er også noe frostproblematikk med ledningen fra borehull 1. 

  

 

Kapasitet 

Til sammen har de to brønnene en kapasitet på ca 15-18 m3/døgn. Det er utfordringer med 

tilstrekkelig mengde vann på Havdal, spesielt gjelder dette i tørrværsperioder på sommeren. 

Forbruket må da følges nøye med på/styres, og man ligger helt på grensen. I enden av 

ledningsstrekket ligger en storbonde med bl.a. fjøs. Ut hit er det privat ledning og et høyt 

vannforbruk. Man vurderer en løsning der pumpene senkes for å oppnå bedre vannuttak.  

 

Det anbefales samtidig at det installeres to parallelle linjer for vannbehandlingen. Det er ofte stor 

variasjon i vannforbruket på små anlegg. En linje må ha minimum kapasitet tilsvarende 

gjennomsnittlig vannforbruk, mens begge linjer samlet må ha kapasitet til maksimalt døgnforbruk. 

Dette innebærer at utfall av en linje likevel dekker behovet for drikkevann ved gjennomsnittlig 

døgnforbruk. Det anbefales at linjene kan alterneres, slik at en sikrer en gjennomsnittlig lik 

driftstid. 

 

 

Bedre kapasitet  

 

Figur 9: Havdal vannbehandlingsanlegg [Foto: Rennebu 
kommune] 
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6.2.4 Grindal vannverk 

 

Kilde, nedslagsfelt og vannbehandling 

Dagens vannkilde er infiltrasjonsgrøfter, hvor grøftene 

samler infiltrert overflatevann og overflatenært 

grunnvann. Infiltrasjonsgrøftene er lokalisert i skogen. 

Videre går vannet inn i en 3000 liter nedgravd tank og 

pumpes til UV-filtrering og videre til rentvannsbasseng, 

og ut på ledningsnettet [10].  

 

I nedslagsfeltet finnes bl.a. en del beitedyr og skogsdrift. 

Kilden vil kunne være sårbar for forurensing. Området er 

nylig gjerdet inn. Det er usikkert hvor stor kapasiteten til 

UV-behandlingen er. 

 

Den planlagte MBA-analysen vil gi svar på om det er 

behov for videre oppgradering av vannbehandlingen. 

 

 

 

Grindal drikkevannbasseng (54 m3) er gammelt, ligger nært bekken, under bakken og har en 

firkantet utforming utført i betong. Drikkevannsbassenget er ikke tilstandsvurdert. 

 

 

Utrede og rehabilitere basseng 

 

 

Drikkevannsbassenget har en kapasitet på ca 2 dagers forbruk. 

 

Kapasitet 

Det er 14 påkoblede abonnenter (40 personer) og et stort fjøs som nå bygges ut. I tørrværsperioder 

er det kapasitetsproblemer ved vannverket. 

 

Det er boret 2 grunnvannsbrølønner i området, hvorav en er i bruk som reservevannkilde til 

infiltrasjonsgrøftene. Muligheten til å kun benytte grunnvann som eneste vannforsyning vurderes, 

og kapasiteten og vannkvaliteten i brønnene må derfor utredes.  

 

 

Videre arbeid for å få på plass grunnvannskilde 

 

 

Det er nylig installert nivå- og mengdemåler (l/s) som knyttes på driftsovervåkningen. Dette vil gi 

alarm til beredskapsvakt. Dersom vannverket produserer mer enn 10 m3/døgn vil vannverket kreve 

plangodkjenning av Mattilsynet i henhold til §18 i Drikkevannsforskriften. 

 

Vannverket ble bygget ut i forbindelse med kraftutbygging i området, og kommunen har overtatt 

vannverket i senere tid. 

 

 

Figur 10: Grindal vannverk (Foto: 
Rennebu kommune) 
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6.2.5 Jønnåbakken vannverk 

 

3 boenheter ved Jønnåbakken boligfelt er tilkoblet vannverket.  

 

Kilde, nedslagsfelt og vannbehandling 

Kilden er et skrått borehull inn under elva Jønnåa (grunt, 25m), 

og vannet pumpes gjennom partikkelfilter, en liten UV som 

hygienisk barriere og videre til en trykktank for nivåregulering. 

UV-anlegget ble satt i drift i 2019. Kummen til borepumpa er 

ikke sikret og må bygges opp. Dette er omtalt i farekartlegging 

av vannforsyningssystemer i Rennebu kommune [11]. 

 

Vannet pumpes ut på ledningsnettet. Ingen høydebasseng og 

ingen vannmengdemåler er installert, slik at vannforbruket ved 

anlegget ukjent. Det er ikke etablert system for fjernovervåking 

av Jønnåbakken vannverk. 

 

Det analyseres årlig 1 prøve i henhold til prøveplan. Det har 

tidligere vært påvist bakterier i kilden grunnet inntrenging av 

overvann, det ble da etablert UV. Området ligger like ved en elv 

og er flomutsatt.  

 

Den planlagte MBA-analysen vil gi svar på om det er behov for videre oppgradering av 

vannbehandlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Distribusjonssystem 

 

Det opplyses at ledningsnettet i Rennebu kommune er relativt nytt, og at det i hovedsak er 

kummene som har behov for utskifting. Vann og avløp skal ikke ligge i samme kum.  

 

Områder som i dag ikke er koblet til kommunalt nett ligger så langt unna at dette ikke er en aktuell 

problemstilling. Det opplyses også om at tosidig vannforsyning ikke er enkelt å få til i alle områder, 

men at industri/bedrifter må løse beredskapen selv via sine egne planer. Med ny vannkilde på 

Berkåk vil situasjonen bli en litt annen. 

Figur 11: Jønnåbakken vannverk 
(Foto: Rennebu kommune) 

Figur 12: Jønnåbakken vannverk - utendørs (Foto: Rennebu 
kommune) 
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Det er behov for en mulighet til rengjøring av alle deler av ledningsnettet. De minste kommunale 

dimensjonene (63mm) må dermed bygges om for å få til pluggkjøring.  

 

 

Ledningsnett klargjøres for pluggkjøring 

 

 

 

Totalt består ledningsnettet i 

Rennebu kommune av nærmere 70 

km vannledninger, fordelt på 

materialtypene PE (17,2 %) og PVC 

(80,7 %). Alt ledningsnettet er lagt 

etter 1970, og har en 

gjennomsnittsalder på ca 20 år [6]. 

For over 80 % av ledningsnettet er 

det ikke oppgitt anleggsår. 

Plastledninger som er lagt før 1980 

kan være sprø og utsatt for 

ledningsbrudd [12]. Disse bør 

prioriteres ved sanering av 

ledninger. Nye ledninger som legges 

er i materialene PE, og noe PVC. 

Eternitt-ledninger, stål- eller jernrør 

eksisterer ikke i Rennebu. Det 

dårligste punkt på ledningsnettet er 

de gamle kummene, omtalt under 

kap. 6.3.2. 

 

For å unngå forfall på ledningsnettet 

må det jevnlig utføres 

rehabiliteringstiltak på eksisterende 

ledningsnett. Det er satt et mål om 2 

% fornying av kummer og ledninger pr år (beregnet som et gjennomsnitt av de siste 3 årene).  

Med 70 km ledning totalt gir dette en årlig utskiftning på ca 1,4 km for alle de kommunale 

vannverkenes samlet. 

 

Slike rehabiliteringstiltak er bærekraftige, da de bidrar til minkede lekkasjer fra vannledningsnett. 

Dette vil i sin tur gi mindre vannmengder til pumping og rensing, noe som har en positiv effekt på 

energiforbruket. Videre er tette ledninger viktig for vannforsyningen for å unngå innsug av 

forurenset vann på ledningsnettet, som igjen kan føre til vannbåren epidemi. 
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Figur 13: Prosentvis fordeling av ledningsnett 
drikkevannsforsyning [Kilde: Rennebu kommune] 
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6.3.1 Drikkevannbasseng  

 

I Rennebu kommune finnes totalt 7 kommunale drikkevannsbasseng med til sammen 11 kammer, 

fordelt som følger: 

Tabell 6. Oversikt over kommunale drikkevannsbasseng i Rennebu kommune 

 
Drikkevanns-
basseng 

Totalt antall 
kammer 

Innset 2 3 

Ulsberg  1 2 

Havdal 1 2 

Grindal 1 1 

Mjuklia 1 2 

Gruva 1 1 

Totalt 7 11 

  

Flere av drikkevannsbassengene i Rennebu er utformet med firkantet bunn. Dette har vist seg å 

være en dårlig utforming da de er vanskelig å rengjøre, og det har måttet leies inn spesialfirma til 

denne jobben. For basseng med firkantet utforming bør det settes inn nye tanker for enklere 

vedlikehold. 

 

Drikkevannsbassengene er omtalt under tilhørende vannverk. I tillegg til de kommunale 

drikkevannsbassengene finnes det også private drikkevannsbasseng. Disse er ikke omtalt i 

hovedplanen. 

 

 

6.3.2 Kummer  

 

De aller fleste kummer er felleskummer, der både vann- og avløpsledninger er koblet i samme 

kum. Etter dagens forskrifter er ikke dette tillatt av hensyn til forurensningsfare. Det er behov for 

separering av kummer på alle de kommunale vannverkene, med unntak av på Jønnåbakken. 

Rennebu kommune har et mål om at 1,2 % av kummene blir fornyet i året (beregnet som 

gjennomsnittet for de siste tre årene). Det finnes til sammen 1245 kummer i Rennebu kommune, 

for både vann og avløp til sammen. Dette gir en utskifting av 14,5 kummer pr. år. 

 

 

 

Separer slik at vann og avløp ikke ligger i samme kummer 

 

 

Dette gjelder for alle kommunale vannverk. 
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6.3.3 Lekkasje  

 

Kommunen opplyser om en vannføring på under 1 l/s nattestid ved alle de små vannverka, noe 

som tyder på at ledningsnettet er tett og har en veldig lav lekkasjeprosent. Ved lekkasjer skal disse 

repareres med en gang. Hovedplanen oppgir en målsetting om 0 % lekkasje.  

 

Ved lekkasjesøk må man i dag stenge sluser. Flere sonemålere vil også gjøre lekkasjesøking 

enklere. Vannmåler bør installeres når det skiftes kummer. 

 

 

Sett inn vannmengdemålere/sonemålere på nett 

 

 
 

I dag finnes det totalt 7 vannmålere på det kommunale nettet (fordelt på 6 vannverk). 

 
 

6.3.4 Slokkevann 

 

Regelverket for levering av vann til brannslokking og sprinkleranlegg er i dag uklart og lite 

harmonisert. Det er flere lover, forskrifter og veiledninger som omhandler kommunens plikter på 

området. Grunnlaget for en konstruktiv dialog og relevante føringer for uttak av vann fra 

ledningsnettet, er at vannverket har god informasjon om ledningsnettet de vannmengdene som er 

tilgjengelig. Alle vannverk som leverer vann til over 1000 personer bør benytte en hydraulisk 

nettmodell. For Berkåk vannverk finnes en slik nettmodell. Ved etablering av nybygg og nye 

industriområder må kapasiteten ved vannverkene avklares. Kommunen skal legge til rette for 

tilstrekkelig vann til brannslokking til næring, men det er utbygger sitt ansvar å ta merkostnad 

med kapasitetsøkning av vannforsyningsnettet til sprinkleranlegg og næring.  

 

Nye drikkevannbasseng i kommunale anlegg skal dimensjoneres for å dekke slokkevann i tillegg 

til 1-2 døgns forbruk. I dag er det flere av vannverkene som ikke kan levere tilstrekkelige mengder 

brannvann via ledningsnettet. For Berkåk vannverk vil dette bli bra når ombyggingen er 

gjennomført. For Havdal, Innset og Grindal kan man ikke levere tilstrekkelige mengder slokkevann. 

Ulsberg er muligens ok, og de resterende kan levere. For vannverkene som ikke har tilstrekkelig 

kapasitet til å ta ut så mye brannvann fra ledningsnettet som brannvesenet trenger og kravene 

tilsier kan brannvann sikres via: 

 
• Tankbil (brannvesenets ansvar) 
• Bekker, elv og innsjøer  

 

Det hentes pr i dag ikke ut brannvann fra elver, bekker og innsjøer, men dette ligger likevel inne 

som en mulighet. Slik det er nå fyller brannvesenet opp tanken og kjører ut. Enkelte brannkummer 

står i fare for å forårsake innsug av forurenset vann når store vannuttak gir trykkstøt i ledningen. 

Det er mye felleskummer i ledningsnettet. Det er et ønske om at spesifikke hydranter skal benyttes 

til store vannuttak. Brannvesenet skal få kart fra VA-avdelingen slik at man kun velger de 

hydrantene som er ok å benytte (l/sek). Det er planlagt 

å bygge ny brannstasjon og dette må da hensyntas. 

 

 

Utarbeide kart til Brannvesenet over 

hydranter som kan benyttes ihht. l/sek 

 
 

Veiledende slokkevannsmengder: 

• 20 l/s (småhus)  

• 50 l/s (annen bebyggelse) 

Veiledning til Byggeteknisk forskrift  
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Per i dag inngår 2 av personellet ved vann og avløp også som 

en del av brannvesenet, og har dermed kunnskap om 

situasjonen, men det kan oppstå tilfeller der kompetansen til 

brannvesenet mtp. drikkevann ikke er tilstrekkelig. Teknisk 

vakt blir også kalt ut ved store hendelser. 

 

 

6.3.5 Trykkforhold og Reduksjonsventiler 

 
3 trykkøkningsstasjoner inngår i vannforsyningssystemene for Rennebu kommune (fordelt på 2 
vannverk). Alle de sentrale trykkøkningsstasjonene kan kobles til mobilt strømaggregat. 

 

Kommunen har en målsetting om at trykket skal ligge mellom 3,0 og 6,0 bar, og dermed være 

tilstrekkelig uten å skade armatur, og samtidig tilpasset for energisparing. Tidligere har minstemål 

oppgitt i VA normen var «Ved påkoplingspunktet mellom privat og offentlig nett skal det være 

minst 2 bar statisk trykk.», og det var ikke satt måltall for høyeste trykk. Ved trykk over 6 bar må 

det settes inn trykkreduksjon. Huseierne blir informert. 

 

 

 

6.4 Alternativ drikkevannsforsyning 

 

Leveringssikkerhet kan ivaretas på ulike måter, for eksempel gjennom et sett av tiltak som i sum 

gir tilfredsstillende fordeling av helsemessig trygt drikkevann via distribusjonssystemet. Da kaller 

vi det reservevannforsyning. I noen tilfeller kan det også innebære fordeling av helsemessig trygt 

drikkevann utenom distribusjonssystemet, gjennom det vi kaller nødvannforsyning.  

 

Kombinasjonen av reservevannforsyning og nødvannforsyning utgjør vannforsyningssystemets 

alternative drikkevannsforsyning. Dette kan for eksempel bestå av en eller flere av følgende 

løsninger for å oppnå god leveringssikkerhet [13] 

 

• Vannforsyningssystemet dimensjoneres med redundante løsninger for hovedvannkilde, 

vannbehandling og distribusjonssystem.  

• Vann fra reservekilder (reservevannkilde).  

• Drikkevann kobles inn på distribusjonssystemet fra et annet vannforsyningssystem 

(reservevannkilde) 

• Påfylling av drikkevannbasseng, eventuelt med drikkevann fra et annet 

vannforsyningssystem (reservevannkilde) 

• Levering av drikkevann med tank (nødvannforsyning) 

• Utplassering av deponier med drikkevann (nødvannsforsyning) 

• Utlevering av flaskevann (nødvannsforsyning) 

 

Som vannverkseier skal man sikre at man har det utstyret som trengs for å alltid kunne levere nok 

helsemessig trygt drikkevann. Vannforsyningssystemets leveringssikkerhet skal bygge på 

resultatet av farekartleggingen [14]. Den alternative vannforsyningen skal helst være via 

distribusjonssystemet.  

 

Rennebu kommune har et mål om at abonnenter som får vann fra vannverk som forsyner > 1000 

innbyggere, skal ha gode alternative forsyningsmuligheter som kan levere i inntil 3 måneder.  Det 

er kun Berkåk vannforsyningssystem som er av denne størrelsen. Målet bygger på retningslinjer 

fra Norsk Vann.  

 

Nødvann:  

Drikkevann som forsynes utenom 

distribusjonssystemet 
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6.4.1 Reservevann Berkåk vannverk 

 

Rennebu kommune har pr dags dato ingen fullverdig reservevannkilde. Mattilsynet har anbefalt at 

kommunen undersøker muligheter for reservevannforsyning, og dette arbeidet er påbegynt. Det 

er få egnede overflatekilder i nærområdet, og det har derfor vært naturlig å vurdere grunnvann 

som reservevannkilde. 

 

Det er gjort et innledende arbeid i forbindelse med etablering av ny reservevannforsyning til Berkåk 

sentrum, hvor det er vurdert å etablere en løsmassebrønn i nær tilknytning til elva Okla, på 

Berkåksmoen/Skamfermoen. Grunnundersøkelser for å kartlegge dybden til berg og hvilke 

løsmasser som forventes i området er gjennomført. 

Prøveboring skal gjennomføres. 

 

 

 

Videre utredning og etablering av 

reservevannforsyning  

 

 

 

 

6.4.2 Reservevann mindre vannverk 

 

Alternativ vannforsyning til små vannverkene er i dag vannutkjøring med 

tankbil fra Berkåk vannverk. Det er kjøpt inn egen tank til formålet som 

fraktes med krokløftbil.  

 

I tillegg er det anskaffet 2 stk palletanker (1000 liter) med engangs 

drikkevannsposer inni. Til denne enheten har man også varmehette 

(vinterutstyr) og annet 

ekstrautstyr. 

 

 

 

6.4.3 Krisevann 

 

I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å levere krisevann i 

kombinasjon med nødvann. I Rennebu kommune finnes 

ingen skriftlig prosedyre for krisevannforsyning.  

 

Planen for nødvann må også revideres. 

 

 

Utarbeide en plan for nødvann- og krisevannforsyning 

 

 

 

 

 

 

Reservevann: 

Reservevann er vann av 

drikkevannskvalitet som leveres 

gjennom det ordinære 

distribusjonssystemet ved bruk av en 

råvannskilde som ikke er i bruk til 

vanlig (reservevannkilde) eller fra et 

annet vannforsyningssystem [46]. 

Krisevann: 

Vann som ikke har drikkevannskvalitet 

som tilføres gjennom ordinært 

ledningsnett for å blant annet 

opprettholde trykk på ledningsnettet, 

vann til sanitært bruk, brannvann eller 

for teknisk bruk. 
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6.5 Private vannverk 

 
Så lenge kommunen ikke eier vannverket, har den heller ikke et ansvar som vannverkseier etter 

drikkevannsforskriften. Kommunen har imidlertid et overordnet ansvar for at sanitærforholdene i 

kommunen er tilfredsstillende. Videre har kommunen et overordnede ansvar for innbyggernes 

sikkerhet, derfor nevnes også de private vannverkene i kommunen i denne hovedplanen. Følgende 

private vannforsyningssystem i Rennebu kommune står oppført i Mattilsynets liste over registrerte 

vannverk (nov. 2021): 

 

• Aunan AS 

• Vaulan hyttegrend 

• Fellesanlegg Voldslette       

• Grindal Ysteri 

• Hoelsjåren vannverk 

• Hurunda Vassverk SA  

• Igla vannverk      

• Jøldalshytta - vannforsyningssystem        

• Langklopp Fjellgrend 

• Langklopp vannforsyning     

• Liens laksecamp         

• Nerskogen vassverk         

• Stokke-Løvstad-Holthe vassverk 

• Svartbekken vassverk 

• Varghaugkjølen 

• Jelsetra 

• Ånegga velforening         

• Åsen vannforsyningsanlegg 

 

Det er en del små vannverk på listen, som ikke kom under godkjenningskravet som gjaldt før 2017. 

Etter ny drikkevannsforskrift, falt kravet til godkjenning bort. Vannforsyningssystemer som er 

dimensjonert for å produsere minst 10 m³ drikkevann per døgn, eller forsyne en eller flere sårbare 

abonnenter, er imidlertid fortsatt plangodkjenningspliktige. Dette gjelder altså når det etableres 

nye vannforsyningssystemer. 

 

De største vannverkene på Voll og Stamnan ligger inne i ledningskartverket til kommunen, men 

ikke alle de små ligger inne. De største private vannverkene er omtalt i hovedplanen. 

 

 

6.5.1 Valløkkja/Bjørkåsen  

 

Valløkkja/Bjørkåsen ble bygd av Rennebu kommune og deretter gitt bort etter ønske fra de private. 

Anslagsvis 5-10 hus mottar vann fra vannverket, hvorav en campingplass og noen 

eneboliger/gårdsbruk. 

 

Vannkilden består av grunnvann, ved boring i løsmasser og ligger like ved en elv. Vannverket 

omfatter i tillegg drikkevannsbasseng og pumpe som forsyner til toppen. Det finnes ingen 

reservepumpe, men man satser på at kommunen kan være behjelpelig. Vannverket er grovt lagt 

inn i kommunens kartverk. 

 

 

6.5.2 Hurunda Vassverk SA  
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Vannverket ligger på Voll og var tidligere opprinnelig 2 vassverk (Røra og Hurunda) som nå er 

sammenkoblet til ett. Det ble bygd i 1976 og består av om lag 140 abonnenter, samt skole og 

kirke. Kommunen har hatt en del med vannverket å gjøre, men Vassverket ønsker å drifte det selv. 

 

Kilden består av grunnvann, ved boring i løsmasser og vannbehandlingen er et inngjerdet 

filteranlegg med UV. Det opplyses om at UV-anlegget ikke overholder ønsket standard.  

 

Forsyningssystemet består av et langstrakt ledningsnett med basseng i hver ende, med volum på 

hhv. 200 m3 (Røra) og 300 m3. 

 

 

6.5.3 Øvrige private vannverk 

 

Det finnes mange private vannforsyningssystem i Rennebu kommune, og flere av disse forsyner 

både boliger og hytter. Eksempelvis er det på Nerskogen mange private løsninger, blant annet 

Nerskogen vassverk. Her ligger et boligfelt (5 hus), skole, kirke, butikk, museum og hytter, men 

kommunen har liten oversikt. Det er videre et politisk ønske om utvidelse med flere hytter. Nye 

hytter vil antagelig føre med seg et ønske om bad og innlagt vann. Kommunen føler at det er ugreit 

at det bygges ut uten at man har en overordnet plan og en løsning på beredskapen. I dag støtter 

de private vannverkene seg på kommunen sin beredskap, og kommunen må da blant annet kjøre 

ut vann i påsken. Man er bekymret for hvordan situasjonen kan bli f.eks. ved en tørkesommer. 

Kommunen sin vaktordning er ikke rustet for å serve de private vannverkene, og med tanke på 

selvkostprinsippet er dette heller ikke riktig. En løsning vil kunne være å opprette en avtale om at 

man kan levere vann på tankbil til de private vannverkene i en beredskapssituasjon. Det må da 

settes en kostnad og en responstid. Det må da også hensyntas at det i en beredskapssituasjon vil 

kunne være det samme behovet for utkjøring av vann ved de kommunale vannverkene, og til 

enkelte områder vil det være vanskelig/umulig å komme fram. 

 

 

Utarbeide en overordnet plan og løsning på beredskap ved private vannverk 

 

 

Arbeidet utføres samtidig som man utarbeider en plan for nødvann- og krisevannforsyning til de 

kommunale vannverkene. 

 

Det er videre viktig å merke seg at Mattilsynet skal godkjenne planer om utbygging, og at 

drikkevannhensyn skal ivaretas i planarbeidet. 

 

Hytter og boliger som ligger nært kommunal vannledning får tilbud om å koble seg på.  

 

 
6.5.4 Forhold mellom Rennebu kommune og private vannverk 

 
Kommunens rolle overfor private vannverkene avklares i det følgende. Norges lover gir disse 

føringene:  

 

Folkehelseloven omhandler liv og helse, og Kap.3 «Miljørettet helsevern» inkluderer vann og 

vannforsyning. Her er det kommunen/kommunelegen som er tilsynsmyndighet. 

 

Plan og bygningsloven krever at kommunen har en overordnet plan for areal. I kommuneplanen 

skal det sørges for tilfredsstillende vannforsyning. Mattilsynet gir uttalelser ved reguleringsplaner. 
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Drikkevannsforskriften gir kommunen rolle som planmyndighet, og det skal tas 

drikkevannshensyn uavhengig av hvem som er eier av vannverk. Kommunen må som et minimum 

ha oversikt over anleggene som finnes og drikkevannskvaliteten ved anleggene. 

 

§ 26 Kommunens plikter  

• Ta drikkevannshensyn i planarbeidet 

• Vurdere behovet for restriksjoner 

• Oversikt over vannforsyningssystemer i egen kommune 

• Gi uttalelse i saker om plangodkjenning av vannforsyningssystem 

• Vurdere tilgang til nok trygt drikkevann i beredskapsplaner 

[15] 

 

Mattilsynet er direktorat, godkjenningsmyndighet og den primære tilsynsmyndigheten for 

vannverkene etter drikkevannsforskriften. Kommunehelsetjenesten har også et visst 

myndighetsansvar etter drikkevannsforskriften, i samarbeid med Mattilsynet. Nasjonalt 

folkehelseinstitutt er faglig rådgiver for myndighetene i drikkevannsspørsmål. 

 

Kommunen må på sin side kunne forvente av de private vannverkene at de følger 

drikkevannsforskriften. Alle vannverk har krav om opplysningsplikt til abonnent og Mattilsynet. 

Tilsynsrapporter fra Mattilsynet er offentlige dokument.  

 

Rennebu kommune ønsker å få en bedre oversikt over de private vannverkene. Eksempler på dette 

er at vannkildene må inn i kommuneplanene og ledningene må inn i kartverket. For alle de 

kommunale vannverkene er nå kildene på vei inn i KPA. Også de private vannverkene må inn i 

arealplanleggingen. Videre har man startet å legge inn noe ledningsnett og kummer. Det er 

ønskelig å få informasjonen i kartverket (Gemini) mest mulig oppdatert. Det er videre ønskelig at 

analyseresultater fra private vannverk oversendes til kommunen. Det skal legges ut info på 

nettsiden om at private må registreres. Alle de private vannverkene med mer enn 2 abonnenter 

har også registreringsplikt til Mattilsynet. 

 

 

 

Få bedre oversikt over de private vannverkene, og hvilken bistand kommunen 

kan yte  

 

 

Kommunen har et mål om å ha et avklart forhold til private vannverk, og kommunen er pliktig til 

å levere vann dersom de har mulighet, ved svikt i den private vannforsyningen (beredskap). 

Kommunen bistår de private vannverkene når de har kapasitet til dette selv. Utfordringen her kan 

være at eventuelle problemer gjerne oppstår i ferieavviklingen, eller når man har tilsvarende 

utfordringer i hele kommunen. 

 

Det må avklares hvilken bistand kommunen kan bistå de private vannverkene med. I hovedsak vil 

kommunen kunne være behjelpelig med råd og tilgjengelig utstyr slik som plugger og eventuelle 

tilgjengelige reservedeler. Ved ønske om samkjøring av prøver, kan disse leveres til felles 

opphenting på fastsatte tidspunkt. Informasjon om forholdet mellom private vannverk og 

kommunen er planlagt publisert på kommunens hjemmeside. 
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For at et privat vannbehandlingsanlegg og ledningsnettet skal overtas av kommunen må visse 

kriterier være oppfylt. Det er et mål om at alle må behandles på lik linje. Rennebu kommune 

mangler nedskrevne retningslinjer for hvilke kriterier som skal legges til grunn. Retningslinjene bør 

bygge på Norsk Vann rapport 187/2011 «Kommunal overtakelse av vannverk organisert som 

andelslag eller samvirkeforetak». 

 

 

Utforme en strategi for utbygging og overtakelse av eksiterende private 

vannverk 

 

 

Det finnes en del private vannforsyningsanlegg av større størrelse i Rennebu kommune. 

Kommunen er villig til å ta ansvar for å ta over vannverk i boligområder, men anleggene må da 

løftes opp til kommunal standard (VA norm). Dagens standard må derfor kartlegges og kostnad på 

utbedringer beregnes. Et slikt løft i standard har i flere tilfeller vist seg mer kostbart enn de private 

er villige til å investere. De nedskrevne rutinene må spesifisere hva som skal til for at kommunen 

tar over.  
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7. STATUS AVLØP OG VANNMILJØ 

 

7.1 Generelt om avløp i Rennebu 

 

Kommunal avløpsrensing finnes i: 

• Berkåk 

• Innset 

• Havdal 

• Voll 

• Grindal 

• Nerskogen 

• Jønnå  

 

Det finnes til sammen kun 1 avløpspumpestasjon. Avløp omfatter hovedsakelig avløp fra boliger 

og gårder, samt noe næringsvirksomhet i Berkåksmoen rensedistrikt.  

 

Utover kommunale anlegg, har en rekke hytter og grender private anlegg. 

 

 

7.2 Berkåksmoen renseanlegg 

 

7.2.1 Rensedistrikt  

 

Berkåksmoen renseanlegg, renser avløp fra tettstedet Berkåk. Per 2020 viser 

befolkningsstatistikken for Berkåksområdet 989 personer, hvor de fleste regnes å være tilknyttet 

Berkåksmoen renseanlegg. Det er også tilkoblet fritidsboliger, skole og barnehage, arbeidsplasser 

samt pleiehjem og noe industri/næringsliv. Tilknyttet renseanlegget er også Berkåksmoen 

avfallsdeponi. Renseanlegget mottar dermed både kommunalt avløp og avløp fra 

næringsmiddelindustri. Det mottar tidvis betydelige mengder fremmedvann, og det forventes at 

fremtidig utbygging skjer ved fortetting eller i nye boligfelt med separatsystem. Dagens 

renseanlegg er bygget for en hydraulisk belastning på 1000 PE.  

 

Det ble i 2021 renset 121 952 m3 avløpsvann ved anlegget. Det er ikke registrert noe overløp i 

2021 (0 % overløp). Året før ble det registrert 2 dager med i overløp, estimert til 640 m³, noe som 

utgjør 0,5 % av total vannføring dette året. 

 

 

Berkåkmoen avfallsdeponi  

Deponiet ble etablert av Rennebu kommune i 1991, nedlagt i 2008, med ferdigstilt tildekking i 

2012. Deponiet ligger like ved siden av renseanlegget, og sigevannet pumpes inn på renseanlegget. 

Rennebu kommune har oppgitt at de pumper ca. 3000 m3 sigevann fra sigevannskummen til 

renseanlegget årlig. Det tas ut prøver på deponiet, men det er ikke krav til å analysere mhp. 

miljøgifter ved renseanlegget. Det kan likevel være en idé å ta en ekstra prøve på vannet som 

kommer inn på renseanlegget for å undersøke påvirkningsgrad. Resultatene i slam bør også 

undersøkes. 

 

Sigevann fra avfallsdeponiet følges opp i et eget overvåkningsprogram. Resultatene viser at 

sigevannet fra deponiet overskrider terskelverdiene for flere metaller (jern, mangan, sink, kobber, 

nikkel, krom og arsen), samt Tot-N, Tot-P og TOC. Analyseresultatene viser imidlertid en synkende 

trend gjennom overvåkingsperioden for alle parameterne unntatt jern og mangan. Prøvetaking er 



 

Hovedplan vann og avløp 2023-2027 

  

 

 

  

 

 

 
 
 

 

53 

 

også gjennomført i grunnvannsbrønner. Disse viser lave verdier, noe som indikerer at 

forurensingen har lite påvirkning på nærliggende resipient [16]. 

 

 

7.2.2 Renseprosess 

 

Eksisterende anlegg ble etablert i 1980 og ble opprinnelig bygd som et etterfellingsanlegg basert 

på biologisk rensing med biorotor og kjemisk felling med aluminiumsulfat. Anlegget ble bygd om i 

1983/1984, da biorotor ble erstattet med dykket filter. I 1991 ble biofiltret fjernet og anlegget 

driftes i dag som et sekundærfellingsanlegg. Slam fra anlegget avvannes via en dekantersentrifuge 

og transporteres til EcoPro på Verdal for videre behandling. 

 

Utslippspunktet ligger i Orkla med en dybde på ca 1 m, 11 m fra land. Det samme punktet gjelder 

for overløp. Resipient og vannmiljø er omtalt under kap. 7.7. 

 

Eksisterende renseanlegg opplever driftsproblemer grunnet overbelastning og periodevise store 

mengder eksternslam til anlegget. Anlegget er ombygd i flere etapper og begynner å vise tegn på 

endt levetid. Anlegget mottar tidvis betydelige mengder fremmedvann. Nytt renseanlegg er 

prosjektert og bygging påbegynt. Det nye anlegget er planlagt å være i drift vinteren 2023.  

 

 

Nytt Berkåksmoen renseanlegg  

 

 

 

Figur 14. Skisse av nye Berkåksmoen RA [Kilde:Rambøll] 

 

Nye Berkåksmoen RA skal erstatte det gamle renseanlegget. Det etableres på en ny tomt adskilt 

fra gammel tomt, om lag 50 m vest for det gamle renseanlegget. Anlegget skal håndtere avløp fra 

innbyggere og industri på Berkåk, med utslippspunkt i Orkla. Samme utslippspunkt som tidligere 

skal gjenbrukes. Anlegget dimensjoneres for 2700 PE (målt i BOF5) for å ta høyde for 

industripåslipp og fremtidig vekst i kommunen. Anlegget skal også etableres med mottak for 
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eksternslam. Nytt anlegg legger seg dermed inn i kapittel 14 i forurensingsforskriften, som gjør 

Statsforvalteren til forurensningsmyndighet.  

 

Nytt anlegg baserer seg på SBR-prinsippet, og det vil være mulig å utvide med et tredje basseng 

med tanke på fremtidig økt kapasitet.  

 

 

Figur 15. Flytskjema over nye Berkåksmoen RA [Kilde: Anbudsdokument, Rambøll] 

 

 

7.2.3 Utslippstillatelse og rensekrav 

 

Eksisterende utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (nå Statsforvalteren i Trøndelag) 

er datert 10.07.1992, gjelder for gamle Berkåksmoen renseanlegg. Ramme for tillatelsen er 1000 

PE (og utslipp av forurenset avløpsvann fra meieriet tilsvarende 20 kg/d mht organisk stoff (BOF7) 

og 2,4 kg/d mht fosfor til Orkla). Den stiller krav til minst:  

• 90 % reduksjon av suspendert stoff (20 mg SS/l)  

• 90 % reduksjon av fosfor (0,4 mg P/l)  

• 70 % reduksjon av organisk stoff (50 mg BOF7/l)  

 

I forbindelse med pågående arbeid med nytt Berkåksmoen renseanlegg er det gitt ny 

utslippstillatelse. Utslipp fra nye Berkåksmoen renseanlegg omfattes av kapittel 14 i 

Forurensingsforskriften og medfører utslipp til normalt område. I henhold til forskriften og 

utslippstillatelsen er dermed utslippet fra Berkåk tettbebyggelse omfattet av krav til å gjennomgå 

sekundærrensing og minst 90 % fosforfjerning.  
 
Forurensningsforskriften § 14-2 angir hvilke rensegrader som må oppfylles ved krav om 

sekundærrensing og fosforfjerning: 

 

«b) Sekundærrensing: En renseprosess der både 

1) BOF5 -mengden i avløpsvannet reduseres med minst 70 % av det som blir tilført 

renseanlegget eller ikke overstiger 25 mg O₂ /l ved utslipp og 

2) KOFCR -mengden i avløpsvannet reduseres med minst 75 % av det som blir tilført 

renseanlegget eller ikke overstiger 125 mg O₂ /l ved utslipp 

 

Fosforfjerning: En renseprosess der fosformengden i avløpsvannet reduseres med minst 90% av 

det som blir tilført renseanlegget.» 
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Ettersom nye Berkåksmoen renseanlegg vil ha en dimensjonerende belastning på over 2000 pe 

med utslipp til elv, stilles det også krav til akkreditert prøvetaking. Dvs. prøvetaking i henhold til 

kvalitetssikrede, akkrediterte prinsipper, som sikrer at prøvene som tas ut er representative for 

den faktiske forurensningen som anlegget renser. 

 

 

Akkreditert prøvetaking ved nye Berkåksmoen RA 

 

 

Ved nye Berkåksmoen RA vil det tas ut 24 mengdeproporsjonale døgnblandprøver jevnt fordelt 

utover året ihht. et på forhånd oppsatt prøveprogram. Antatt maksuke skal også inkluderes i 

prøveplanen. Det har tidligere blitt tatt ut 12 prøver i året som er analysert på totP, BOF5, KOF og 

SS. Tabell 7 viser kapasitet og belastning ved Berkåksmoen (gamle) renseanlegg, og er basert på 

analyseresultater for 2021. 

Tabell 7: Berkåksmoen renseanlegg - Kapasitet og belastning (analyser fra 2021) 

Dimensjonering og tilknytning 

Kapasitet på anlegget Nåværende belastning 

Kapasitet (pe): 1000  Maksukebelastning2 (pemaksuke) mhp. målt 

BOF5: 

1 044 

Kapasitet (m3/h)1:  Qdim Tilknytning i snitt for 2021 (pe) 696 

  Qmaksdim Midlere vannmengde i 2021 (m3/d) 334 

Anleggsinformasjon 

Anlegget følger i dag kravene i kapittel 13 i forurensnings-forskriften. 

Renseprosess: Kjemisk med sekundærfelling. Utslipp til resipienten Orkla. 

Måleprinsipp: V-renne med ekkolodd 

Slambehandling: Avvanning med dekantersentrifuge 

1 Ikke registrert  

2 Beregnet fra NS9426 med fmaks=1,5.  

 

Renseresultatene for 2021 er vurdert opp mot utslippstillatelsen fra 1992, se Tabell 8.  
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Tabell 8 Krav i utslippstillatelsen, datert 10.07.1992, for Berkåk RA og oppnådd renseeffekt for 2021 

    Nøkkeltall renseeffekt   
Krav 

overholdt 

Suspendert 
stoff 

Total SS renseeffekt 
Krav % 90 

Nei 

Oppnådd % 81,7 

Restkonsentrasjon SS 
Krav mg/l 20 

Oppnådd mg/l 36,0 

Total SS utslippsmengde t /år   4,5 

BOF5 

Total BOF5 
Krav % 70 

Ja3 

Oppnådd % 66,2 

Restkonsentrasjon BOF5 
Krav mg/l 50 

Oppnådd mg/l 41,8 

Total BOF5 utslippsmengde    t/år   5,1 

Fosfor 

Total fosfor (Tot-P) 
Krav % 90 

Nei 

Oppnådd % 83,1 

Restkonsentrasjon fosfor (Tot-P) 
Krav mg/l 0,4 

Oppnådd mg/l 0,97 

Total fosfor utslippsmengde   t /år   0,1 

3 Oppfyller kravet for restkonsentrasjon, men ikke renseeffekten 

 

Anlegget overholder krav om restkonsentrasjon, men ikke krav til renseeffekt av BOF5 i henhold 

til utslippstillatelse av 10.07.1992. SS- og fosforkravet blir derimot ikke oppfylt i 2021. 

 

Gamle Berkåksmoen RA har ikke krav til sekundærrensing. Kravet vil tre inn først ved ferdigstilling 

av nytt anlegg. Anlegget tilfredsstiller i dag hverken sekundærrensekravet til fjerning av BOF5 eller 

KOF. Prøvene viser imidlertid at det fjernes en viss andel organisk stoff. PE-belastning for de siste 

årene er gitt i Tabell 9. 

 

Tabell 9 Beregnet pe-belastning 

Nøkkeltall vannbehandling 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20225 

Anleggsstørrelse  

pemaksuke (NS9426)4 
pemax 1 385 1 890 - 1 546 948 1 044 1 676 

Gjennomsnitt pe 

BOF5 
pe 923 1 260 - 1 031 632 696 1 117 

4 Beregnet fra NS9426 med fmaks=1,5. 

5 En prøve i mars viser høye verdier og er dermed utslagsgivende. Ved uttak av denne gir det et gjennomsnittlig 

pe på 791 i 2022. 

 

Det er fortsatt en viss variasjon i belastningen inn til anlegget.  

 

Krav og tiltak i ny utslippstillatelse skal være dekket opp gjennom tiltakene i denne hovedplanen, 

og er vist skjematisk i Tabell 10.  
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Tabell 10: Krav i ny utslippstillatelse, inkludert planlagte tiltak og kommentar 

Krav Tiltak Kommentar/stikkord 

Utarbeide miljørisikovurdering for det samlede 
avløpssystemet - Oppdateres årlig 

*ROS-ytre miljø 

Se kap. 9.3.1. 
Sikkerhet og 

beredskap. 
Gjennomføres i 
planperioden. 

Oversendelse av ny/oppdatert helhetlig handlingsplan 
for kommunens avløpssystem 

Hovedplan Dette dokument 

Utarbeide/oppdatere tiltaksplan for å redusere 
tilførsler av overvann og annet fremmedvann, samt 
vurdere rensing av forurenset overvann. 

*Saneringsplan   

Se kap. 9.3.5 
Saneringsplan og 
kap. 7.5 Overvann og 

fremmedvann. 
Ledningsnettet er 
separert (men felles 
kummer). 

Dokumentere årlige utslippsmengder fra overløp 

*Nytt Berkåksmoen 
RA (Det installeres 
mengdemåler på 
nytt RA) 

Ok. Overløp omtales 
i kap.  7.6.  
Overløp 
dokumenteres også i 
dag.  

Gjennomføre planlagte tiltak for å redusere innlekking 
av fremmedvann og utslipp fra overløp 

*Saneringsplan  
*Utbedre kjente 
feilkoblinger  
* Fortsett arbeidet 
med å avdekke feil i 
ledningsnettet 
*Separering/ 
utbedring av 
kummer 
*Separering av 
ledningsnett 

Utføres fortløpende 
også i dag.  
Utføre tiltak fra 
saneringsplanen 

Sanere overløp som er i strid med tillatelsen 
*ROS ytre miljø 
*Saneringsplan 

Utføres også i dag så 
snart det er kjent. 

Innføre systematisk kartlegging av utlekking fra 
ledningsnett 

 * Beregne 
virkningsgrad 
* Fortsett arbeidet 
med å avdekke feil i 
ledningsnettet 

  

Gjennomføre planlagte tiltak for å redusere utlekking 

*Saneringsplan  
*Utbedre kjente 
feilkoblinger  
* Fortsett arbeidet 
med å avdekke feil i 
ledningsnettet 
*Separering/ 
utbedring av 
kummer 

Helhetlig planlegging 
og nok personell 
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Dokumentere ledningsnettets virkningsgrad 
*Beregne 
virkningsgrad  

Tettbebyggelsens 
størrelse (PE-telling) 

Oppfylle kravene til sekundærrensing 
*Nytt Berkåksmoen 
RA 

  

Sende inn forslag til overvåkingsprogram 

*Utarbeide 
overvåknings-
program  
*Resipient-
undersøkelser hvert 
3. år  

Vurdere/avklare 
nærmere med 
Statsforvalter og  
ift. Elveovervåknings-
programmet.  

Legge inn overvåkingsdata i Vann-Nett    

Etablere system for vurdering av energiforbruk 
*Etablere system 
for vurdering av 
energiforbruk 

8,1 
I dag har kommunen 
ingen system for 
energiovervåkning 

Rapportere avløpsdata til forurensningsmyndighetene 
via Altinn 

 Ok. Dette gjøres også 
i dag. 

Rapportere driftsdata og vurdering av driften som 
vedlegg til Altinn-skjema 

*Årlig skriftlig 
vurdering av 
driftsforhold 

  

 

 

Som et krav i ny utslippstillatelse for Berkåksmoen skal virkningsgraden for ledningsnettet 

beregnes. «Virkningsgraden til avløpsnettet, det vil si hvor stor andel av forurensningsmengden 

som kommer fram til renseanlegget, skal dokumenteres jevnlig, hvert 3. år. Dette skal gjøres ved 

at de ulike kildene til tap beregnes eller vurderes kvalitativt». 

 

 

Beregne virkningsgrad  

 

 

Følgende formel kan benyttes. 

 

𝑉𝑖𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
Fosfortilførsel til renseanlegg

Fosforproduksjon fra personer og industri tilkoblet
 

 

 

For å kunne gjennomføre en slik beregning er det viktig å ha kontroll på antall personer og industri 

koblet til renseanlegget. Også tilført septik må medregnes. Dokumentasjon av virkningsgraden vil 

skje basert på vurdering og summering av ulike kilder til utslipp, lekkasjer og tap. 

 

Samtidig vil det være naturlig å gjøre en vurdering av tettbebyggelsens størrelse. Alt avløpsvann 

som er medregnet i tettbebyggelsens utslippsstørrelse, skal behandles slik at samme 

minimumskrav til rensing oppfylles, uavhengig av renseanleggenes dimensjonerende kapasitet og 

teknologi. Dette gjelder også for private avløpsanlegg over 50 PE som ikke er tilknyttet kommunalt 

avløpsnett. Utslippstillatelsen gjør det klart at det i dag kun er Berkåksmoen som er omfattet av 

tillatelsen. 
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Kommunen skal til enhver tid ha oppdatert dokumentasjon på tettbebyggelsens utbredelse (areal), 

samt utbygginger og tilkoblinger som medfører endring. 

 

 

7.3 Mindre kommunale renseanlegg 

 

I tillegg til kommunens hovedrenseanlegg i Berkåk finnes det 8 mindre kommunale avløpsanlegg.  

Avløpsrenseanlegg mindre enn 50 PE havner inn under kapittel 12 i Forurensingsforskriften, mens 

anlegg mellom 50 PE og 2000 PE til ferskvann eller elvemunning havner i kapittel 13.  Kommunen 

er forurensningsmyndighet for alle anlegg som havner innenfor disse kategoriene. Septik fra de 

mindre renseanleggene suges opp og skal føres til det nye septikmottaket på Berkåksmoen 

renseanlegg.  

 

Avløp i spredt bebyggelse utgjør i dag en betydelig forurensningskilde på landsbasis, noe som 

belaster sårbare vassdrag og drikkevannskilder. I Rennebu kommune ønsker man å gjennomføre 

en kartlegging og opprydning av utslipp fra mindre renseanlegg. Dette gjelder i første omgang de 

kommunale renseanleggene, men etter dette står også private avløpsløsninger for tur. 

Infiltrasjonsanlegg har normalt en levetid på 20 år eller mer. Flere av anleggene i Rennebu 

kommune er av eldre dato. 

 

Anleggene på Ulsberg og Innset står i dag øverst på prioriteringslista, men man er klar over at alle 

de mindre renseanleggene er dårlige og mangler tilstrekkelig oppfølging. Man må sette opp en 

videre prioritering ut ifra tilstand på resipient og hvilke tiltak som fremkommer i en ROS analyse 

for ytre miljø.  

 

 

Forurensingsforskriftens krav ihht.  

§ 12-8 Utslipp i følsomt og normalt område skal minst etterkomme: 

a) 90 % reduksjon av fosfor og 90 % reduksjon av BOF5 dersom det foreligger 

brukerinteresser i tilknytning til renseanleggene 

b) 90% reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5 for resipienter med fare for 

eutrofiering hvor det ikke foreligger brukerinteresser, eller 

c) 60 % reduksjon av fosfor og 70% reduksjon av BOF5 dersom det verken foreligger 

brukerinteresser eller fare for eutrofiering.  

Renseeffekten skal beregnes som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget 

 

Forurensingsforskriftens krav til utslipp til følsomt og normalt område skal ihht § 13-7 minst 

etterkomme 90 % reduksjon av fosformengden beregnet som årlig middelverdi av det som blir 

tilført renseanlegget, med mindre annet er oppgitt i utslippstillatelsen. 

 

Flere av utslippstillatelsene til de mindre kommunale avløpsrenseanleggene begynner å bli gamle, 

og med krav som ikke er i samsvar med dagens krav. For avløpsanlegg som har en utslippstillatelse 

(mindre enn 50 PE) som ikke har god nok rensing i samsvar med dagens krav, har mangler som 

kan utbedres med endrede vilkår, eller er eldre enn 10 år, kan forurensningsloven § 18 brukes som 

hjemmel til å få:  
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• Endrede vilkår i eksisterende utslippstillatelse  

• Frist for når utslippstillatelsen trekkes tilbake  

• Dato for når utslippet må stanses [17] 

 

 

Utslippstillatelser hvor det bygges nytt, eller som ikke samsvarer med dagens 

krav, oppdateres 

 

 

Endring av eksisterende tillatelse gjelder for både kommunale og private anlegg. Her anbefales det 

å starte med de kommunale anleggene. 

 

 

7.3.1 Innset 

 

På Innset finnes et Wallax prefabrikkert mekanisk-kjemisk minirenseanlegg, som består av en 

nedgravd tank. Anlegget ble etablert i 2012 og mottar avløpsvann fra befolkningen i Innset 

sentrum. Det har en daglig tilrenning på ca 30 m³/døgn, og dimensjonerende kapasitet er 132 PE. 

Anlegget havner inn under kapittel 13 og utslippstillatelse er gitt av Rennebu kommune 

06.07.2012. Tillatelsen følger forurensingsforskriften §13-7 med 90 % reduksjon av fosfor. 

Prøvetaking utføres 6 ganger årlig. Drensvannet føres til resipient Orkla. 

 

Serviceavtale for anlegget er etablert, anslått til tre servicebesøk pr år. I tillegg gjennomføres det 

egenkontroll månedlig ved anlegget. Forsedimenteringstankene tømmes to ganger hvert år.  

 

Innset minirenseanlegg fungerer ikke som det skal og her er det behov for utbedringer.  

 

 

Utbedre tilstand på ved Innset renseanlegg 

 

 

Kommunen ønsker i første omgang å ferdigstille Berkåksmoen RA, for så å benytte samme 

prinsipp for øvrige anlegg som skal utbedres.  

 

 

7.3.2 Ulsberg 

 

Ulsberg boligfelt har en eldre slamavskiller med stort behov for utskiftning. Avløpsledningen fra 

slamavskilleren føres ut i Orkla. Utslippstillatelse er gitt 01.08.1973 og gjelder for inntil 100 PE. 

Tillatelsen gjelder for en 3-kamret slamavskiller, med gitte dimensjoner, som skal tømmes minst 

2 ganger pr. år. 

 

Det er tidligere startet et prosjekt på utbygging av renseanlegg, men dette ble da for dyrt. Det 

planlegges nå å prosjektere et mindre SBR anlegg på ca 200 PE. Det er nå satt av penger og 

besluttet å bygge nytt Ulsberg renseanlegg når man er ferdig med Berkåksmoen.  

 

 

 

Nytt Ulsberg renseanlegg  
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I forbindelse med bygging av nytt renseanlegg må det også søkes om ny utslippstillatelse. Anlegget 

vil havne inn under kapittel 13 i Forurensingsforskriften hvor det også er krav om prøvetaking. 

 

 

Prøvetaking 

 

 

 

 

7.3.3 Nerskogen 

 

Nerskogen renseanlegg renser avløp fra boligfeltet, ca 5 abonnenter, på Nerskogen. 

Utslippstillatelse er gitt 03.04.1979 for en 3-kamret slamavskiller med gitte dimensjoner. 

Renseanlegget består av tank og infiltrasjon i grunnen. Tilstanden til anlegget er ikke bra, noe som 

man tydelig ser ut ifra de frodige omgivelsene. 

 

 

Undersøk og utbedre tilstand på Nerskogen RA 

 

 

 

7.3.4 Grindal 

 

Grindal er et lite infiltrasjonsanlegg (trekamret slamavskiller og infiltrasjon i grunnen) fra 70-80-

tallet hvor man alternerer mellom de to infiltrasjons-sengene halvårsvis (høst og vår). Utslippet 

føres videre til elva Grana. Utslippstillatelse datert 25.10.1978 for inntil 50 PE. Anlegget er 

dimensjonert for ca. 12 boenheter.  

 

 

Undersøk og utbedre tilstand på Grindal RA 

 

 

 

7.3.5 Voll (skole) avløpsrenseanlegg 

 

Voll avløpsrenseanlegg består av en trekamret slamavskiller med infiltrasjon i grunnen. Det har en 

dimensjonerende kapasitet er 175 PE med en daglig tilrenning på ca 50 m³/døgn. Utslippstillatelse 

er gitt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 10.11.76. Anlegget er etablert i 1980 og oppgradert i 

2000. Slamavskilleren tømmes to ganger hvert år. Det har overvåkning og ingen overløpsdøgn er 

registrert i løpet av året.  

 

 

Undersøk og utbedre tilstand på Voll RA 

 

 

Anlegget er over 50 PE havner da under kap. 13 i Forurensingsforskriften med utslipp til følsomt 

og normalt område, med et rensekrav på 90 % reduksjon av fosfor. Det er krav om 6 prøver pr. 

år. 

 

 

Prøvetaking 

 



 

Hovedplan vann og avløp 2023-2027 

  

 

 

  

 

 

 
 
 

 

62 

 

7.3.6 Havdal 

 

Havdal består av en slamavskiller med to tanker i serie (hvorav hver tank er trekamret). Den første 

på tanken er 30 m3. Infiltrasjon i grunnen. Utslippstillatelse for Havdal er gitt 15.06.1979. 

 

Anlegget er dimensjonert for ca. 12 boenheter og er plassert ved en nedlagt skole. Det ble utbygd 

mens det ennå også var et meieri her. Slamavskilleren har i etterkant blitt flyttet mot elva, det har 

blitt laget infiltrasjonsgrøfter og pumpestasjon. I dag består avløpet kun av avløp fra bolighus. 

Området rundt er fuktig og frodig, noe som tyder på at det er behov for utbedringer. 

 

 

Undersøk og utbedre tilstand ved Havdal RA 

 

 

 

7.3.7 Stamnan 

 

Slamavskiller og infiltrasjonsanlegg med støtbelaster som betjener tettbebyggelsen ved Stamnan, 

prosjektert i 2002. Anlegget er dimensjonert til å betjene i overkant av 100 personer. Den 

teoretiske oppholdstiden i løsmassene før resipient er beregnet til ca 11 døgn og 

infiltrasjonsanleggets resipient er elva Orkla. Ingen målinger på overløp. 

 

 

Undersøk og utbedre tilstand ved Stamnan RA 

 

 

Det er satt ned brønn for prøvetaking (ihht. prosjekteringen).  

 

 

Prøvetaking 

 

 

Utslippstillatelse er gitt 11.01.1974 for maksimalt 100 PE. Nyere tillatelse finnes ikke.  

 

 

7.3.8 Jønnå 

 

Infiltrasjonsanlegg med 3 påkoblede bolighus på Jønnåbakken. Utslippstillatelsen er ukjent. 

 

 

Undersøk og utbedre tilstand ved Jønnå RA 

 

 

 

7.3.9 Buvatnet / Nordskogen 

 

Buvatnet er en tett tank som ligger like ved en badeplass og det er behov for å undersøke 

tilstanden på tanken. 

 

 

Undersøk tilstand på tett tank - Buvatnet 
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7.4 Ledningsnett avløp 
 

Det meste av ledningsnettet er lagt etter 1977 (renovering startet da). Ledningsnettet er stort sett 

separatsystem med spillvann og overvann i hver sine rør. Fra midten av 80-tallet og fram mot i 

dag legges det kun separat. Noe nyere ledningsnett er lagt fra 2010 i forbindelse med utbygging 

av nye boliger. Tilstanden og funksjonen til ledningsnettet opplyses å være ganske bra. Alt er 

bygget med rørmateriale i PVC og har en lengde på til sammen nesten 30 000 meter.  

 

Berkåksmoen renseanlegg mottar likevel tidvis betydelige mengder fremmedvann, og det forventes 

at fremtidig utbygging skjer ved fortetting eller i nye boligfelt med separatsystem. Utarbeidelse av 

en tiltaksplan og separering av avløpsnettet ligger inne som et krav i utslippstillatelsen, og Rennebu 

kommune har videre et mål om at ledningsnettet skal være 100 % separert fra overvann. Norsk 

Vann anbefaler at avløpsnettet på nasjonalt nivå skal ha en gjennomsnittlig årlig fornyelse på 1,0 

% fram til 2040. 

 

 

Separering ledningsnett 

 

 

 

Kommunen har et mål om et driftssikkert avløpsnett uten stopp eller kjelleroversvømmelser. Ved 

driftsstans som fører til ukontrollerte utslipp skal feilen utbedres innen 24 timer. Kommunen 

opplever sjelden tilstoppinger i avløpsnettet som fører til lekkasjer.  

 

Det er én pumpestasjon tilknyttet ledningsnettet i Rennebu kommune. Det er dermed selvfall på 

det meste, bortsett fra ved denne ene pumpestasjonen. 

 

Kommunen skal utarbeide planer for trinnvis økt tilknytning for eksisterende bygninger der 

tilknytningsgraden er lavere enn 98 %. Tilknytningsgraden ligger i dag like under kravet. 

 

Avløpsnettet tilknyttet Berkåksmoen renseanlegg er vist i utklipp fra kommunens Gemini VA – 

portal, Figur 16. 
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Noen plasser mangler det oljeutskillere. Man må her sørge for at oljeutskillere blir installert der 

dette er nødvendig, og ved behov følge opp med krav om installasjon.  

 

 

Installasjon og oppfølging av oljeutskillere 

 

 

Ved tømming av oljeutskillere må videre tømmerapporten sendes til rett instans og følges opp 

fortløpende.  

 

 

Figur 16: Avløpsnett tilknyttet Berkåksmoen renseanlegg. Utklipp hentet fra kommunens Gemini VA 
– portal.  

Renseanlegg 

Pumpestasjo
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7.4.1 Avløpspumpestasjoner 

 

Det er kun én avløpspumpestasjon tilknyttet ledningsnettet i Rennebu kommune, Postmyran 

avløpspumpestasjon, og det rapporteres om tilnærmet null i overløp fra denne på grunn av 

utjevningsvolum i forkant av pumpestasjonen. Dersom det likevel skulle gå i overløp vil dette renne 

direkte ut ved badeplassen, Buvatnet. For å få kontroll på dette overløpet må det installeres en 

overløpsmåler. I tillegg er det ønskelig å etablere en tett tank på overløpet, slik at dette ikke renner 

ut på badeplassen. 

 

 

Septiktank og måling på overløp fra Postmyran APS 

 

 

Det har tidvis vært utslag på bakterielt på vannprøvene ved badeplassen. Man antar imidlertid at 

dette stammer fra spredt avløp hytter i området. Det vil uansett være fornuftig å få kontroll på 

eget overløp før man starter videre utredning av spredt avløp i området. 

 

Et område rundt Rennebuhallen er det litt flatt, så her er det ingen selvrens i røret. Dette røret vil 

bli renovert i forbindelse med nye veier. 

 
Pumpestasjonen har nødstrøm. Varsel via SMS går ut til vakttelefon ved driftsstans i 
pumpestasjoner og renseanlegg. 

 
Har også pumper på Voll, Stamnan og Innset for å få det ut på spedegrøftene. 

 

 

7.4.2 Kummer 

 

Det finnes mye felleskummer hvor vann og avløp er i samme kum, og generelt mange gamle 

kummer som ikke er bra. Kummer renoveres og splittes i forbindelse med planlagte utbygginger, 

og det er satt av et årlig beløp for å renovere dårlige kummer. Tiltak er lagt inn under 

vannforsyning, kap. 6.3.2. 

 

Av klimamessige årsaker er det ikke ønsket baio-kummer i Rennebu kommune. Det er behov for 

isolerte kummer. 

 

Fra Berkåk sentrum og ned til renseanlegget på Berkåksmoen passerer avløpsvannet 4 

reduksjonskummer (fallkummer) som bør byttes ut. Reduksjonskummene skal ta ned hastigheten 

på vannet nedover mot renseanlegget, men fungerer i praksis i tillegg omtrent som en septiktank. 

Ledningen med fallkummene går ned en skråning på ca 200 høydemeter, og området er rasutsatt. 

 

I forbindelse med utredning og igangsetting av reservevannkilde for Berkåk vannverk vil man 

samtidig utrede og utbedre ledningsnettet for avløp fra Berkåk til nye Berkåksmoen renseanlegg. 

 

 

Bytte ut reduksjonskummer og utbedre ledningsnett fra Berkåk til 
Berkåksmoen RA 
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7.5 Overvann og fremmedvann 

 

I Berkåksmoen rensedistrikt er det for det meste separatsystem, hvor man har et eget 

overvannsnett som blir ført i bekk. Ledningsnettet for separat overvann er over 30 000 meter. Man 

vet om noen feilkoblinger, og det har vært påvist olje som man antar kommer fra bensinstasjoner, 

avrenning på vei og gammel næring. Det er i den senere tid oppdaget flere sluker som er koblet 

på spillvann. Også feilkoblinger andre vei, ved at spillvann kobles på overvann, er mistenkt. 

Koliforme bakterier i bekk er oppdaget. 

 

 
Utbedre kjente feilkoblinger, og fortsett arbeidet med 

å avdekke feil i ledningsnettet 

 

 

Det er brukt mye ressurser på å lete etter disse feilkoblingene. Alle 

nyanlegg lages separert. Taknedløp skal gå på overvannsnett eller til 

bakken, og feilkoblinger som er på det kommunale nettet håndteres 

etter hvert som det dukker opp. Ettersom man med jevne mellomrom 

oppdager feilkoblinger er det ønskelig å stille krav til entreprenører om 

bildebevis ved kobling av rør. På denne måten kan man etterse at VA-normen følges. Videre er det 

et behov for en skriftlig prosedyre for tilsyn av arbeid. 

  

 
Stille krav til entreprenører om bildebevis ved kobling av rør 

 

 

 

Noen boliger har taknedløp tilkoblet avløpet. Denne praksisen var tidligere standard. I dag skal 

regnvann skilles fra avløpet av hensyn til ressursbruk for avløpsanlegg og rensing. Taktilkoblinger 

utbedres løpende ettersom kommunen gjøres kjent med påslippene.  

 

Fremmedvann er overvann som kommer inn på avløpsnettet. Fremmedvann skal i prinsippet ikke 

tilføres spillvannsnettet og renseanlegget. Betydelige mengder fremmedvann kommer inn på 

renseanlegget på Berkåksmoen, noe som kommer frem ved betraktelig økte vannmengder inn på 

renseanlegget i nedbørsperioder. Dette tyder altså på at rørsystemet ikke er tett, og at det er høy 

grad av innlekk. Det nevnes at man har sett tilfeller av røtter som vokser inn i betongrørene. 

Tilførselen av fremmedvann til norske avløpsanlegg er stor, 

i gjennomsnitt rundt 40 % av tilførte avløpsmengder. 

Rennebu kommune arbeider jevnt med fjerning av 

fremmedvann fra avløpsnettet. Man antar at tiltak for 

fjerning av fremmedvann fra avløpsnettet vil da dekke opp 

for økte overvannsmengder grunnet klimaendringer [18].  

 

Rennebu kommune har et mål om at det skal velges 

framtidsrettede løsninger for oppsamling, behandling og 

bortledning av overvann og flomvann, spesielt i området 

med tette avrenningsflater (asfaltert område). Det er videre 

et krav i den nye utslippstillatelsen til Berkåksmoen RA at 

man skal ha en plan for å redusere overvann og 

fremmedvann, samt vurdere rensing av forurenset 

overvann. Man har startet å se mer på asfalterte flater og 

fordrønying. I VA-normen står det følgende: «Det skal 

sikres forsvarlig håndtering av overvann, enten dette gjøres ved lokale fordrøynings-/ 

Overvann:  

Overvann er vann som 

renner av på overflaten 

som følge av regn og 

smeltevann.   

Fremmedvann: 

Fremmedvann kan defineres som 

alt vann i avløpsnettet som ikke er 

avløpsvann fra bebyggelse og 

industri. Eksempler på 

fremmedvann er drensvann fra 

bygninger, overvann fra overflater, 

grunnvannsinnlekking 

til avløpsledning eller 

kum, eller utlekket drikkevann til 

avløpsledning eller kum [43].   
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infiltrasjonsløsninger eller ved bygging av tradisjonelle overvannsledninger.». Det har i kommunen 

nylig blitt bygget det første kommunale fordrøyingsbassenget ved Helsesenteret. Nye veier har 

også pågående prosjekter hvor det blir vurdert om salt fra ny E6 må renses. I forbindelse med 

forurensing i grunnen ved gamle bensinstasjoner (veikroa) har det også vært ønskelig å installere 

fordrøyningsbasseng. 

 

Under ekstremvær/større nedbørshendelser registreres forhøyede vannmengder inn til 

renseanleggene. Berkåksmoen renseanlegget mottar tidvis betydelige mengder med 

fremmedvann. I senere tid er det oppdaget flere feilkoblinger mellom overvannsledninger og 

spillvannsledninger som kan være noe av årsaken til fremmedvannsmengdene. Kommunen jobber 

for å kartlegge og utbedre disse feilkoblingene.  

 

 

7.6 Overløp 

 
Overløp er en sentral konstruksjon på ledningsnettet for overvann og avløp, og er en kilde til 

forurensing ved at det fører til en blanding av avløpsvann og overvann ut i resipienten. I tillegg er 

det etablert nødoverløp for å forhindre oversvømmelse ved uventet driftsstans. Strengere krav til 

utslipp, klimaendringer og større forventninger til rene resipienter gjør at man ønsker å redusere 

overløpsmengdene.  

 

Den nye utslippstillatelsen til Berkåksmoen RA sier at samlet utslipp av urenset avløpsvann via 

overløp ikke skal være over 2 % av tilført mengde på årsbasis. Overløp mengdemåles ikke, men 

registreres på tid på pumpestasjonen og ved renseanlegget. Overløpsmengdene på Berkåksmoen 

renseanlegg var i 2020 målt til 0,5 % og i 2021 0 %. Det 

finnes kun en pumpestasjon i Rennebu. Det opplyses at 

det er tilnærmet null i overløp fra denne på grunn av 

utjevningsvolum i forkant av pumpestasjon. Driftstid for 

alle driftsoverløp registreres. 
 

Det finnes ingen andre arrangementer for overløp på 

avløpssystemet, men man har tidligere registrert at det 

har rent over i reduksjonskummene nedover mot 

renseanlegget. Det opplyses at dette ikke er vanlig, og 

hvis dette er tilfellet vil det bli oppdaget raskt på 

renseanlegget. Det er lagt inn eget tiltak på å skifte ut 

reduksjonskummene under pkt. 7.4.2. I forbindelse med 

dette prosjektet bør man også se på mulighetene til 

varsling eller til å fullstendig eliminere denne muligheten 

til overløp. Det er også et krav i ny utslippstillatelse at 

man skal sanere overløp som er i strid med tillatelsen. Det er ikke tillatt å etablere driftsoverløp på 

spillvannsførende ledning.  

 

I hht. ny utslippstillatelse for Berkåksmoen skal det utarbeides en tiltaksplan for å redusere 

driftsoverløp og vurdere muligheter for å etablere fordrøyningsbasseng eller andre avbøtende 

tiltak.  

 

• Overløp skal registreres som mengde eller antall timer overløpet har vært i drift.  

• Større utslipp og planlagte stans, varsles Statsforvalteren 

• Utslipp via nødoverløp avviks-behandles 

 

 

 

Regnvannsoverløp:  

Regnvannsoverløp, også bare kalt 

overløp, er et arrangement for 

avledning av vannmengder. 

Regnvannoverløp benyttes 

hovedsakelig ved fellessystem for 

overvann og avløp, for avlastning av 

nedenforliggende ledning eller 

renseanlegg ved store 

nedbørmengder eller snøsmelting 

[44]. 
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7.7 Resipienter og vannmiljø 

 

Kommunen har en plikt til å redusere forurensning så langt som mulig. All forurensing fra det totale 

avløpssystemet, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall er isolert sett uønsket. Selv 

om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter kommunen å redusere utslipp så 

langt det er mulig uten urimelige kostnader. Kommunen skal sørge for overvåking av mulige 

miljøeffekter av utslipp fra renseanlegg og overløp til berørte vannforekomster i henhold til et 

overvåkingsprogram. Overvåkingen skal være risikobasert, og skal gjennomføres med et intervall 

på 3 år  [19]. Berkåksmoen renseanlegg har i sin utslippstillatelse krav om å utarbeide et 

overvåkningsprogram og å utføre resipientovervåkning i Orkla. 

 

 

Utarbeide overvåkningsprogram  

 

 

 

 

Resipientovervåkning hvert 3. år  

 

 

Det gjennomføres allerede et elveovervåkningsprogram som har noen stasjoner i Orkla, bl.a. et 

ikke så langt nedstrøms Berkåksmoen RA. Det vil være hensiktsmessig å avklare/drøfte kravet i 

ny utslippstillatelse med Statsforvalteren, sett i sammenheng med det pågående 

overvåkningsprogrammet.  

 

Hvert vannområde er delt inn i vannforekomster. I henhold til vannforskriften er miljømålet for 

overflatevann at alle vannforekomster ha minst god økologisk og kjemisk tilstand. Dette innebærer 

at det skal settes inn tiltak for å forbedre og gjenopprette tilstanden i vannforekomster som ikke 

oppnår god økologisk eller kjemisk tilstand. Vannforekomstene som allerede har god økologisk og 

kjemisk tilstand, skal beskyttes mot forringelse.  

 

 

7.7.1 Vannmiljø  

 

Tre påvirkningsgrupper står for over 70% av de registrerte påvirkningene i Trøndelag vannregion: 

jordbruk, avløpsvann og vannkraft.  

 

Avrenning og punktutslipp fra jordbruk kan føre til algeoppblomstring og tilslamming av elver, 

bekker og innsjøer.  

 

Avløpsordningen i spredt bebyggelse preges ofte av gamle og utdaterte rensemetoder som ikke 

når dagens krav. Det kommunale avløpsnettet har ofte ikke kapasitet til å håndtere store 

vannmengder samt lekkasjer og feilkoblinger. Utslipp av ubehandlet eller dårlig behandlet 

avløpsvann forurenser vannmiljøet i from av næringssalter, organisk materiale, miljøgifter og 

patogene bakerier/virus/parasitter.  

 

I forbindelse med utbygging av avløpsinfrastrukturen blir ofte store arealer lagt i rør. Dette gir 

konsekvenser for vannmiljøet ved at fisk og andre ferskvannsorganismer får mindre leve- og 

produksjonsareal.    

 

Vannkraftproduksjon har flere konsekvenser for vannmiljøet. I rapporten Sammen for vannet – 

Hovedutfordringer i Trøndelag vannregion 2022-2027 oppgis følgende mulige konsekvenser: 
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• Nedbygging og oppsplitting av leveområder 

• Endring av naturlige vannveier kan begrense leveområder og vandringsmuligheter 

• Erosjon 

• Endret vannkvalitet 

• Fare for å introdusere nye og konkurrerende arter ved overføring av vann 

• Temperaturen på vannet kan bli vesentlig endret i elver, særlig ved bunntapping fra 

magasiner 

• Økt isgang 

• Endrede oksygenforhold 

• Blakking av elver 

• Endret vannstand og tørrlegging [20] 

 

 

 

7.7.2 Orkla-Granavassdraget 

 

I Orklavassdraget vannområde er vannkraft og jordbruk de største påvirkningsfaktorene. Avløp 

er en også en viktig forurensningskilde til mange vassdrag i regionen. Nasjonale føringer legger 

opp til et høyt ambisjonsnivå hva gjelder opprydding i spredte avløp.  

 

Vannforekomsten er klassifisert som sterkt modifisert (SMVF), på grunn av hydrologiske 

endringer fra vannkraft ved Brattset. I henhold til vannregionsplanen for Trøndelag 2022-2027, er 

det regionale miljømålet å oppnå godt økologisk potensial og god kjemisk tilstand. Elven Orkla er 

også betydelig påvirket av tilsig fra de nedlagte kobberkisgruvene i nedbørsfeltet, deriblant Undal 

Verk i Rennebu. «Ukjent kilde» er videre registrert med stor/middels påvirkningsgrad flere steder 

i vannområdet. «Ukjent kilde» er en samlebetegnelse for påvirkninger gjennom punktutslipp, diffus 

avrenning, fysiske inngrep og andre menneskelig aktivitet som vi ikke kjenner opphavet til eller 

hensikten med [21]. 

 

Målet, for alle vannområder, er å oppnå godt økologisk miljø og god kjemisk tilstand innen 2027.  

I vann-nett portalen er vannområde Orklavassdraget (Orkla, Braset kraftverk, samløp Grana) 

vurdert. Dagens tilstand er beskrevet og påvirkninger vurdert. Diffus avrenning fra spredt 

bebyggelse er vurdert til «Liten grad», og punktutslipp fra renseanlegg 2000 pe er satt som «ukjent 

grad». Følgende tiltak som omhandler avløp, er beskrevet [22]: 

 

1. Kart- og planlegging spredt avløp: 

Her inngår kartlegging og registrering av små avløpsanlegg, utarbeiding av handlingsplaner for 

spredte avløp. 

 
2. Oppgradering av avløpsnett: 

Oppgradering vil si alle tiltak som gjennomføres på eksisterende avløpsnett for å redusere ut- eller 

innlekking, eller å øke kapasiteten til å behandle avløpsvann. I tiltaket inngår tiltak på 

vannledninger for å hindre innlekking til avløp, på pumpestasjoner, samt tiltak som gir redusert 

synlig forurensning (forlengelse av ledninger eller tilbakeholdelse av søppel i overløpsvann. 

 

3. Utbedring av separate avløpsanlegg i følsomt og normalt område: 

«Benyttes der utslipp går til følsomt og normalt område jf. definisjon i forurensningsforskriften 

kapittel 12. Eksempel på anleggstype: minirenseanlegg klasse I, II og III, infiltrasjonsanlegg, 

konstruert våtmark. Omfatter også biologisk toalett og gråvannsrensing, samt tett tank for 

svartvann og gråvannsrensing.» Det er imidlertid ikke ønskelig med tette tanker i Rennebu 

kommune, se pkt. 7.9, Spredt avløp.  
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Tiltakene fra vann-nett er dekket opp av tiltakene i denne hovedplanen. 

 

 

Figur 17: Vannområder med kommunegrenser 

 

Orkla er nasjonalt laksevassdrag tilknyttet Trondheimsfjorden i nord. Orklavassdraget nedstrøms 

Storfossen er blant landets mest produktive med stor verdi for anadrom fisk (NVE, 2013). NVE 

vurderer laksevassdraget til å være av høy verdi, og hvor vassdragsregulering har liten påvirkning 

på temaet anadrom fisk og fiske. Videre vurderer NVE at vassdragsreguleringen har liten og 

middels stor påvirkning på henholdsvis temaene naturmangfold og landskap/friluftsliv. 

 

Relatert til naturmangfold er det registrert få eller ingen vanntilknyttede rødlistede arter i Orkla-

Granavassdraget nedstrøms Berkåksmoen (Naturbase, 2020). Artsmangfoldet ivaretas ved at 

minstevannføringen opprettholder et vannspeil i elva, og oppnår slik miljømålet om godt økologisk 

potensial (NVE, 2013). Av naturtyper er det registrert noen av høy lokal og nasjonal verdi 

oppstrøms Berkåksmoen renseanlegg, deriblant bekkekløfter og bergvegger (viktig/svært viktig) 

og rik barskog (viktig) (Direktoratet for naturforvaltning, 2007). Nedstrøms er det registrert 

kalkskog (viktig).  

 

 

7.7.3 Gaulavassdraget 

 

Også Gaulavassdraget renner i Rennebu kommune.  I vann-nett portalen er vannområde 

Gaulavassdraget (Ila, nedre del) vurdert. Dagens økologiske tilstand er vurdert til moderat, mens 

den kjemiske tilstanden er vurdert som dårlig. Diffus avrenning fra spredt bebyggelse er vurdert 

til «Liten grad», og ingen tiltak er opprettet. Tiltak for å avklare kilde til dårlig kjemisk tilstand er 

foreslått. 

 

Ingen kommunale avløpsrenseanlegg i Rennebu har Gaulavassdraget som sin resipient, men 

eventuelt tilsig fra private avløpsløsninger må vurderes i forbindelse med oppfølging av spredt 

avløp.  
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7.8 Slam 

 

Slam fra Berkåksmoen renseanlegg sendes til Ecopro hvor 

slammet, sammen med matavfall, hygieniseres og føres 

videre til en bioreaktor for utråtning. Det ferdig 

behandlede slammet benyttes som gjødsel i jordbruket. 

Varedeklarasjon for ferdig biogjødsel fra Ecopro viser at 

typiske verdier ligger innenfor kvalitetsklasse 0, noe som 

betyr at slammet kan benyttes på jordbruksarealer, private 

hager, parker, grøntarealer og lignende. Metangassen fra biogassanlegget oppgraderes og benyttes 

til drivstoff. [23] 

 

Slammet blir ikke prøvetatt ved renseanlegget før det sendes til Ecopro, det er dermed ikke kjent 

hvilken kvalitetsklasse slammet fra Berkåk renseanlegg har.  

 

Det fantes tidligere en lagune/slamdeponi i kommunen. Denne er nå avviklet.  

 

Innsamling av avløpsslam fra spredt avløp utføres av ReMidt, som har fastsatt rutiner for 

tømmeintervall. Tømmefrekvens varierer med de ulike typene slamavskiller og minirenseanlegg. 

Tømmeintervall fastsettes ihht. utslippstillatelse gitt av kommunen. I grove trekk skal tette tanker 

tømmes hvert år. Slamavskillere for bolighus tømmes annethvert år, og fra fritidsboliger hvert 

fjerde år. Ved minirenseanlegg er det krav om at hvert enkelt renseanlegg har en serviceavtale. 

Det er ikke ønskelig at det installeres tette tanker i Rennebu kommune da dette skaper problemer 

i prosessen ved renseanlegget.  

 

Slammet som samles opp av ReMidt kjøres også videre til Ecopro for gassproduksjon. Ved bygging 

av nytt Berkåksmoen renseanlegg etableres det også septikmottak.  

 

 

Etablering av septikmottak på nye Berkåksmoen RA 

 

 

 

7.9  Spredt avløp 

 

De fleste hyttene og en rekke boligområder er i dag uten kommunalt vann og avløp og pr dags 

dato er det registrert en rekke hus og hytter med private avløpsløsninger. Disse er fordelt som 

følgende (2022): 

 

• 568 tette tanker 

• 770 slamavskillere 

• 302 gråvannstanker (slamavskillere) 

• 53 minirenseanlegg 

• 30 renseanlegg uspesifisert 

 

Private avløpsanlegg omtales gjerne som «spredt avløp». De 

kan ha utslipp som påvirker drikkevannskilder og/eller går til 

svake lokale resipienter. 

 

I Rennebu finnes det mange små avløpsanlegg av ulike 

varianter rundt om i kommunen. Det er få plasser med utbygd 

kommunalt avløp, da det er mye spredt bebyggelse. Der det finnes kommunalt avløp ønsker folk 

Figur 18: ecopro [23]  

Spredt avløp:  

Avløp fra hus og hytter som ikke 

er tilknyttet det kommunale 

avløpsnettet må håndteres lokalt 

med privat renseanlegg og utslipp 

til lokal resipient. Dette kalles 

spredt avløp.  
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å koble på, men utbygging skjer hovedsakelig i områder der det ikke er kommunalt nett. I 

hytteområder har tidligere mye tette tanker blitt godkjent. Tette tanker, og spesielt vakuum-toalett 

gir store problemer på Berkåksmoen renseanlegg. Det er også forbundet mye transport med 

tømming av tette tanker, og sett ut ifra et bærekrafts-perspektiv er dette ikke heldig. Det er 

ønskelig å redusere antall tette tanker ved å slutte å godkjenne disse. Man ønsker heller at flere 

hytteeiere går sammen om felles løsninger for avløpshåndteringen.  

 

 

Minske andel tette tanker 

 

 

Rennebu kommune har ikke planer om å utvide det kommunale avløpssystemet slik at det også 

gjelder hytteområder. I Rennebu kommune er det til sammen over 2000 hyttetomter. Det er 

godkjent 40 nye hytter i år. Det har vist seg vanskelig å motivere utbyggere til å bygge større 

anlegg. Det utarbeides VA rammeplaner for alle områder, og her må det inngå i disse planene at 

det skal bygges fellesanlegg. Kommunikasjonen mellom ulike enheter må bli bedre. 
 

Godkjente avløpsløsninger: 

• Slamavskilling med etterfølgende infiltrasjon i grunnen 

• Minirenseanlegg etterfølgende infiltrasjon i grunnen 

Det tillates ikke utslipp til åpen resipient. 

 

Slamavskiller, sandfilter eller biologisk filter tillates normalt bare for gråvann. 

 

Private og kommunale renseanlegg skal ha: 

• Avløpsplan: Kart over nettet og utslippspunkt, beskrivelse av belastningsforhold, 

beskrivelse av avløpstekniske installasjoner 

• Dokumenterbar forurensningsbelastning: Avløpsmengden skal kunne måles i volum (m3) 

eller personekvivalenter (PE) 

 

Det finnes i dag ingen lokal forskrift for spredt avløp i Rennebu kommune. Arbeidet har vært 

påbegynt tidligere. En slik forskrift må bl.a. ta for seg valg av avløpsløsninger.  

 
 

 
Lokal spredt avløp forskrift må utarbeides og vedtas 
 
 

 

De er ReMidt som har avtale om å tømme slam. Det er også ReMidt som har den fulle og hele 
oversikten over tømming og plassering av tanker. Kommunen har ikke direkte tilgang, til tross for 

at det er kommunen selv som er forurensningsmyndighet.  
 

 
Tilgang til oversikt over spredt avløp og tømmeplaner  
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I ReMidt sitt system finnes også koordinater for plassering av alle tanker som skal tømmes. 
Kommunen har også fått tilgang til disse og det er planlagt å legge koordinatene inn i kommunens 
ledningskartverk. 

 
 

 
Spredt avløp må tegnes inn i kommunens kartsystem 
 
 

 

Kommunen er også ansvarlig for å føre tilsyn på spredt avløp. Dette gjøres ikke pr. i dag. Det 
hender imidlertid at man får rapporter fra ReMidt angående feil ved anlegg. Kommunen skriver da 
et pålegg. 
 

Innen 2025 bør kommunen ha tilsyn med alle anlegg som trolig bidrar til forurensning av 

vannforekomster, og pålegge utbedring/stenging/fornyelse. Vannforskriften krever at alle 

vannforekomster skal oppnå minst "god" vannkvalitet innen 2027, noe som også påvirker 

kommunenes arbeid med tilsyn fram til 2025. Innsatsen bør først prioriteres i nedbørsfelt til 

vannforekomster som er påvirket av utslipp av avløpsvann og som har dårligere enn god tilstand 

og/eller har viktige brukerinteresser. Målsetningen er at alle anleggene oppfyller 

forurensingsforskriftens rensekrav slik at miljømålene etter vannforskriften kan nås innen 2027, 

og senest innen 2033. 

 

 

Kartlegge tilstand på all avløpshåndtering - Tilsyn  

 

 

 

Det bemerkes at en tilsynskampanje ikke kan gjennomføres uten ekstra bemanning. I dag 

håndteres spredt avløp kun i en 40-50 % stilling, og man rekker da kun å behandle innkommende 

søknader. Det er ikke rom for videre oppfølging. Tilsyn finansieres ved egne gebyrer. I den lokale 

forskriften bør det komme tydelig frem når man skal ha tilsyn og når det må renoveres.  

 

 

Ressurser til arbeid med spredt avløp 

 

 

 

De nasjonale føringene for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene sier 

at «kommunene skal kartlegge og følge opp utslipp fra avløpsanlegg som de er myndighet for (alle 

avløpsanlegg etter kapittel 12 og 13 i forurensningsforskriften). Kommunen skal gi pålegg om tiltak 

for anlegg som ikke overholder rensekrav gitt i tillatelser etter 1.1.2007, samt sette i verk tiltak 

for å sørge for at utslipp etablert før 1.1.2007 blir renset i tråd med rense-kravene i 

forurensingsforskriftens kapittel 12 og 13» [25].  

 

Rennebu kommune har selv 16 septiktanker/slamavskillere, og starter med å rydde opp i dette. 

Her får man mulighet til å lære seg hvordan man skal håndtere saker med spredt avløp og hva 

som fungerer og ikke fungerer. Samtidig er det viktig å vise de private at kommunen går foran 

som et godt eksempel og først rydder opp i sitt eget.    

 

Det er viktig at kommunen informerer både hytteeiere og private boliger om arbeidet som skal 

startes opp. Kommunen bør også være tilgjengelig for å gi råd, og det må settes av tilstrekkelig 

med ressurser. 

 



 

Hovedplan vann og avløp 2023-2027 

  

 

 

  

 

 

 
 
 

 

74 

 

Det anbefales at opprydning av spredt avløp utføres samtidig med at man også rydder i avrenning 

fra jordbruket i samme område eller hele kommunen, ellers kan det oppstå misnøye med at kun 

én gruppe får pålegg, når begge bidrar til forurensning til samme område.  

 

 

 

 

 

8. KLIMATILPASSING 

Det totale vann- og avløpssystemet skal drives, vedlikeholdes og fornyes i et langsiktig perspektiv, 

slik at forventet funksjon og ytelse opprettholdes og er stabil til tross for variasjoner i belastning 

og klimaforhold [19].  

 

Det er utarbeidet et planprogram for revisjonen av Energi- og klimaplan for Rennebu kommune. 

Ny plan er under utarbeidelse. Mål og tiltak for klima og energi fra hovedplan vann og avløp bør 

implementeres i ny energi- og klimaplan for Rennebu kommune. 

 

 

8.1 Klimaregnskap 

 

Norsk Vanns årsmøte vedtok i 2017 en «Nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen» for å måle 

vannbransjens bærekraftige utvikling. Delmål 1 omhandler klimagasser. «Flest mulig virksomheter 

skal innen 2020 ha utarbeidet klimaregnskap for sin virksomhet. Basert på dette skal det utarbeides 

en plan for reduksjon av bransjens samlede utslipp innen år 2030.» 

 

 

Klimaregnskap for vann og avløp utarbeides 

 

 

I Rennebu sin kommunedelplan klima- og energi kommer det frem at kommunen ønsker å ta en 

del i klimaomstillingen og klimatilpasningen. For å oppnå dette må Rennebusamfunnet omstilles 

for å bli mer klima- og miljøvennlig samtidig som det tilpasses det forandrede klimaet i kommunen 

og i fylket. I rapporten går kommunen igjennom sine utslipp innenfor forskjellige kategorier. Her 

kommer det frem en reduksjon i klimagassutslippet fra 2009 og utover. Kommunen har gjennom 

ulike tiltak valgt å satse på bevissthet rundt eget forbruk og utslipp. Ny plan er under utarbeidelse. 

 

 

8.2 Klima i endring 

 

Endret temperatur og nedbørsmengde  

Klimaet er i endring. Som følge av global oppvarming vil klimaendringene generelt gi avløps- og 

overvannssystemet utfordringer som må forberedes. Fremtidens systemer må tilpasses mer 

nedbør og mer ekstremt vær. En større andel av nedbøren vil komme som regn. Episoder med 

kraftig nedbør ventes å øke vesentlig både i intensitet og hyppighet, og dette vil stille større krav 

til overvannshåndteringen i fremtiden. 

 

Overvann skyldes mye regn på kort tid som gir stor avrenning på tette flater uten at det 

nødvendigvis blir flom i bekker og elver. Klimaendringene kan kreve overvannstiltak som bidrar til 

at overvann ikke nødvendigvis ledes til ledningsnettet. Når avrenningen øker, øker også 

hastigheten på vannet slik at erosjonsfaren blir større. 
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I Klimaprofilen for Sør-Trøndelag fra Norsk klimaservicesenter oppgis følgende forventende 

endringer i løpet av dette århundret (sammenlignet med perioden 1971–2000):  

 

• Årstemperatur i Sør-Trøndelag vil øke med ca. 4,0 oC   

• Årsnedbør i Sør -Trøndelag vil øke med ca. 20%    

 

Endringen i årsnedbøren for Sør-Trøndelag er størst sommer (+20%) og høst (+35%), og minst 

vinter (+5%), og vår (+5%). Det forventes også at episoder med kraftig nedbør vil øke betraktelig 

i både intensitet og hyppighet. Dette vil stille større krav til overvannshåndtering i framtiden. 

 

En av de største utfordringene innen klimatilpasning er å dimensjonere infrastruktur for fremtidige 

intense nedbørepisoder. For å ta hensyn til fremtidige endringer i nedbørsmengder anbefales det 

å legge til et klimapåslag på dagens dimensjonerende nedbør. I Klimaprofilen for Sør-Trøndelag 

anbefales det et klimapåslag på minst 40% på dimensjonerende nedbør med varighet under 3 

timer. Klimapåslaget for overvann er det samme som klimapåslaget for kraftig nedbør. Nye 

ledningsanlegg skal dimensjoneres med en sikkerhetsmargin i henhold til klimaendringer [2]. 

 

Drikkevannskvalitet 

Overflatevannkilder er forventet å få forhøyet innhold av organisk stoff, partikler og løst materiale. 

Dette som en konsekvens av økt avrenning og erosjon fra bakken, samt flom.   

 

Kraftig nedbør vil kunne øke tilførselen av fekal forurensning (dyreavføring og ubehandlet 

avløpsvann) til vannkilden. Fekal forurensning kan inneholde patogene mikroorganismer, og 

dersom renseprosessen ikke er tilstrekkelig kan dette føre til vannbårne sykdomsutbrudd. Høyrere 

temperaturer kan medføre økt bakterievekst i vannkilden. 

 

Grunnvannskilder er ofte bedre beskyttet mot forurensning, enn overflatekilder. Likevel vil et 

våtere og varmere klima påvirke både vegetasjon og jordsmonn, som igjen kan påvirke 

grunnvannskvaliteten. Sannsynligheten for tørkesomrer er ventet å øke, noe som vil gi markvann-

underskudd, lav grunnvannstand og risiko for perioder med knapphet på trygt drikkevann. 

 

Økt forurensing av drikkevannskildene som følge av klimaendringene vil kunne føre til større behov 

for rensing av råvannet. Konsekvensene av klimaendringene må derfor tas hensyn til ved både 

oppgradering av eksisterende vannforsyning og planlegging av ny vannforsyning. [26] [27] [28] 

 

Klimamål 

For Sør-Trøndelag er det satt regionale mål for klima og energi: 

o Ta i bruk fossilfrie og ressurseffektive løsninger i alle sektorer. 

o Offentlig sektor som kunde skal bidra til å utvikle og ta i bruk nye miljø- og klimavennlige 

teknologier, produkter og løsninger. 

o Kunnskapsgrunnlag om klimarisiko ligger til grunn i myndigheters og næringslivets 

beslutninger. 

o Øke sekularitet og ressursproduktivitet i Trøndelag. 

 

I tillegg skal fylkeskommunen bidra til at Trøndelag når målsettingen om å bli klimanøytral innen 

2030. Klimagassutslippene skal kuttes 50-55% innen 2030, samt redusere klimafottrykket. 

 

Et krav fra Miljødirektoratet til vann- og avløpssektoren er at «klimaendringer må tas med i risiko 

og sårbarhetsanalysene som legges til grunn for vannverkenes robusthet og beredskap.»  
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8.3 Flom og avrenning 

 

NVE har utarbeidet et nasjonalt aktsomhetskart for flom som gir oversikt over hvilke områder som 

kan være utsatt for flomfare. Aktsomhetskravet alene er ikke egnet til bruk i reguleringsplanarbeid 

eller for å vurdere flomsikker utbygging i henhold til kravene i TEK17 § 7-2. Likevel er kartet godt 

nok til å avgjøre hvor det er mulig flomfare og hvor flomfaren må utredes nærmere, dersom det 

er aktuelt med nye byggetiltak. [29] 

 

I forbindelse med planlegging av nytt 

Berkåksmoen renseanlegg, er det 

utført en egen flomfarevurdering for 

planområdet, da planlagt tomt ligger 

innenfor NVEs aktsomhetskart for 

flomfare. Renseanlegget vil ligge nære 

elva Orkla og bekken Jaklabekken som 

har tilrenning fra sentrum og 

høyereliggende områder renner inn på 

planområdet [30]. Figur 19 viser at 

planområdet for nye Berkåksmoen 

renseanlegg ligger innenfor 

aktsomhetssonen for flom.  

 

Følgende vurdering er gjort i 

forbindelse med flomvurdering 

Berkåksmoen RA. Området for nytt 

renseanlegg ligger i nærheten av Jaklabekken og Orkla, som er to potensielle flomkilder. Det bør 

etableres en liten avskjærende grøft/voll langs planområdet for å hindre avrenning inn på 

planområdet. Ved å renske opp i innløpet av kulverten vil dette også bedre situasjonen og 

avledningskapasiteten betraktelig. Det er beregnet at alt flomvann vil holde seg i bekkeleie, og 

ikke renne ut over terrenget og videre inn på planområdet. Avskjærende grøft er etablert og 

opprensking gjennomført. 

 

En høy vannstand ved innløpet vil medføre en fare for overflateerosjon, slik at det bør sikres med 

store nok steiner for å hindre utvasking og erosjonsskader. For å hindre at stein skal tette deler av 

innløpet til kulverten slik det er i dag, bør det etableres en rist oppstrøms som fanger og stopper 

opp stein. Risten vil kreve tilsyn før forventede flomhendelser (snøsmelting på våren, flomvarsel 

fra NVE, etc.) og i etterkant for å vurdere behov for rensk.  

 

 

Sikre med store steiner og etablering av rist oppstrøms innløpet. Etablering av 

tilsynsrutine 

 

 

Beregnet vannlinje for Orkla tilsier at planområdet vil ligge omtrent 6 meter høyere enn 

vannstanden i Orkla ved dimensjonerende flom. Flomsonen vil ikke bre seg like mye ut som NVEs 

aktsomhetskart for flom tilsier, og Orkla vil ikke være en flomkilde som fører til fare for planområdet 

[30]. 

 

 

 

 

 

Figur 19. Aktsomhetskart flom fra NVE for planområdet 
Berkåksmoen RA (Kilde: NVE Atlas) 
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9. STATUS DRIFT OG ADMINISTRASJON 

 

9.1 Økonomi 

Kommunal håndtering av vann- og avløpsvann er en tjenesteytende virksomhet som påfører 

kommunen investerings- og driftskostnader. Vann og avløpssektoren er finansiert ved selvkost. 

Samtlige kostnader til investering, drift og vedlikehold av kommunale vann- og avløpsanlegg kan 

kreves inn som års- eller tilknytningsgebyrer. Gebyrgrunnlaget for vann- og avløpssektoren er det 

samlede beløp kommunen maksimalt kan kreve inn i form av gebyrer. Dette beløpet skal tilsvare 

kommunens faktiske kostnader for sektoren. Det skal også tas hensyn til fremtidige investeringer 

i planperioden.  

 

Et engangsgebyr, tilknytningsgebyr, tas inn for tilkopling til kommunal vannforsyning eller 

avløpshåndtering. Deretter tas et årsgebyr på grunnlag av vannforbruk, etter en todelt 

gebyrordning med en fast og en variabel del (abonnementsgebyr og forbruksgebyr). 

Vannforbruket baseres på målt eller stipulert anslag. For eiendommer hvor vannmåler ikke er 

installert, skal vannforbruket stipuleres på grunnlag av bebyggelsens størrelse. Både kommunen 

og den enkelte gebyrpliktige kan kreve at årsforbruket skal fastsettes ut fra målt forbruk. I Rennebu 

kommune belastes abonnentene hovedsakelig etter størrelse på bolig. Det er ulik pris på fritidsbolig 

og boenhet. 159 abonnenter har installert vannmålere (både næring og privat). Fra 1.1 2024 skal 

det installeres vannmålere i alle nybygg og eksisterende bygg som hovedrenoveres/seksjoneres.  

 

Forutsigbare rammebetingelser skal gi en rettferdig fordeling av kostnader mellom ulike 

abonnentsgrupper og med tanke på forbruk. Reglene skal være lett å forstå og lett å administrere.  

Abonnementsvilkårene er under revisjon. 

 

I dag faktureres abonnentene 2 ganger pr. år, men kommunen opplyser at de kunne tenke seg å 

gjøre dette mer hyppig. Før man eventuelt kan endre faktureringsperiodene må en revidering av 

forskriften gjennomføres. Opplysninger om kommunale avgifter, er å finne på kommunens 

hjemmesider. Kommunen opplyser at det er behov for revidering av gebyrforskriften. 

 

 

Revidering av gebyrforskrift 

 

 

 

Driftsregnskapet gir nødvendig økonomisk oversikt. Programmet «Komtek» benyttes for oppfølging 

av budsjetter og sluttkalkyler. Systemet ajourføres årlig.  

 

 

9.2 Drift og vedlikehold 

 

Kommunen har plikt til forebyggende vedlikehold. Det skal foreligge en vedlikeholdsplan for 

drikkevannsforsyningen. Systemer, rutiner og planer for vedlikehold skal være dokumentert. For å 

holde de ordinære utslippene fra avløpsanlegg på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede 

utslipp, skal kommunen sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig 

betydning. Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for 



 

Hovedplan vann og avløp 2023-2027 

  

 

 

  

 

 

 
 
 

 

78 

 

økt forurensning, plikter kommunen å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller 

redusere den økte forurensningsfaren. Statsforvalter skal varsles ved unormale forhold og akutt 

forurensing.  

 

I ny utslippstillatelse for Berkåksmoen renseanlegg står det videre at det skal årlig gjøres en 

vurdering av driftsforhold. Denne vurderingen skal da omhandle avløpsnett, renseanlegg, 

slamhåndtering og overvåkning med vekt på overordnede kvalitative vurderinger. Rapporterte 

driftsdata og vurdering av driften leveres til forurensningsmyndighetene som et vedlegg til Altinn-

skjema. 

 

 

Årlig skriftlig vurdering av driftsforhold ved Berkåksmoen – til Altinn 

 

 

 

Rennebu kommune styrer selv drift og vedlikehold av ledningsnett og renseanlegg. Egenstyring gir 

god kunnskap om eget anlegg, og oversikt over tilstanden på anlegget. I dag benyttes Gemini VA 

portal til planlegging og oppfølging av drift. Her rapporteres også hendelser.  

 

Det oppleves at personene som jobber med drift og vedlikehold i kommunen har god kompetanse. 

De gjør det aller meste av arbeidet selv, alt fra legging av ledninger til vedlikehold på renseanlegg. 

Ved å drifte alt selv opprettholder de kompetansen innad i kommunen, noe som oppleves som 

svært positivt. Det er imidlertid for få personer til å rekke over rutinemessige oppgaver slik som 

eksempelvis lekkasjesøk og spyling av ledningsnett. Personell og bemanning er videre omtalt under 

punkt 9.4. 

 

 

9.3 Internkontroll  

 

Internkontrollsystemet skal legge føringer for det daglige arbeidet. Det skal sørge for at etterlevelse 

av krav i HMS-lovgivningen, utslippstillatelser, forurensingsforskriften og andre gjeldende 

myndighetskrav overholdes. Også dokumentasjon slik som instrukser, tillatelser, 

kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå. Rennebu kommunen har et internkontrollsystem for 

kommunale vann- og avløpsanlegg som består av prosedyrer, kontrollrutiner og sjekklister som gir 

føringer for rutiner i det daglige arbeidet. Krav og oversikt over kompetanse legges også inn her. 

Det ligger også inne en del generelle rutiner på HMS.  
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Tabell 11: Oversikt over krav til internkontroll i virksomheten, hentet direkte fra §5 i 
Internkontrollforskriften 

Internkontroll innebærer at virksomheten skal: Dokumentasjon 

1. Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og 

sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og 

ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten 

- 

2. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter 

i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder 

informasjon om endringer 

- 

3. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og 

erfaring utnyttes 

- 

4. Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet Må dokumenteres 

skriftlig 

5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan 

ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og 

sikkerhet er fordelt 

Må dokumenteres 

skriftlig 

6. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, 

samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene 

Må dokumenteres 

skriftlig 

7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser 

av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- 

lovgivningen 

Må dokumenteres 

skriftlig 

8. Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen 

for å sikre at den fungerer som forutsatt 

Må dokumenteres 

skriftlig 

 

Det er behov for revidering og oppdatering av deler av internkontrollsystemet. 

Internkontrollsystemet skal årlig revideres. 

 

 

Revider og oppdater internkontrollsystemene for vann og avløp 

 

 

Eksempler på dette er gitt i ROS-analysen for de kommunale vannforsyningssystemene. Videre er 

det listet opp forbedringer og tiltak i det følgende. 

 

System for avvik, ulykke og forbedringsforslag skal benyttes og følges opp. Avviksrapportering 

er et godt redskap til å avdekke systematiske feil. Til dette benyttes ulike moduler i Gemini og 

Teams i varierende grad. Det er fortrinnsvis driftsforstyrrelser, slik som vannlekkasjer og pumpe-

problemer, som registreres. Overløp skal avviksbehandles. Gjentagende feil blir registrert i samme 

system og benyttes i stor grad til historikk og trender.  

 

 

Ta i bruk avvikssystemet i større grad 

 

 

Rennebu kommune benytter i tillegg avvikssystemet QM pluss for større avvik, mens de andre 

systemene i hovedsak benyttes til driftsavvik. 

 

Innhold og tekstlig oppfølging av avvikene, slik som beskrivelse av hvor lang tid, varsling osv. kan 

bli bedre. Det er viktig å beskrive slike ting som er nødvendig for at måloppnåelsen skal kunne 

vurderes. En god årsaksanalyse for å finne bakenforliggende grunner kan også være nødvendig for 

store eller gjentakende avvik.  
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Rennebu kommune har videre et mål om høy abonnementstilfredshet, men slik det er i dag 

registreres ikke klager systematisk. Kun skriftlige klager registres i systemet.  

 

 

Registrering av både muntlige og skriftlige klager  

 

 

Innkomne klager skal legges til grunn ved planlegging av utbedringstiltak. 

 

Energiledelse skal inngå i internkontrollen. Det betyr at man har rutiner for å finne tiltak som kan 

gi en mer energieffektiv drift av anleggene. I ny utslippstillatelse for Berkåksmoen renseanlegg 

ligger det inne et krav om at det skal etableres et system for vurdering av energiforbruk.  

 

 

Etablere system for vurdering av energiforbruk – Berkåk avløpssone 

 

 

Energiforbruk skal holdes på et lavest mulig nivå. Dette gjøres for eksempel ved å legge 

selvfallsledninger, avskjærende ledninger, separere overvann fra spillvann og overvåke anlegg med 

operativsystemer. Man kan også etablere systemer der man benytter store høydeforskjeller til å 

generere strøm. 

 

 

9.3.1 Sikkerhet og beredskap 

 

Vannforsyningen skal sikres via såkalt farekartlegging. Dette er ofte løst som en risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS analyse). Med en tilhørende tiltaksliste vil dette svare ut en slik 

farekartlegging. Rennebu kommune har nylig utarbeidet en farekartlegging og ROS analyse for 

alle de kommunale vannverkene. En tiltaksliste er utarbeidet og i stor grad omtalt i denne 

hovedplanen. Alle tiltak fra ROS-analysen er lagt inn i kap. 10.1. 

 

En beredskapsplan er påbegynt, men her er det behov for forbedringer. Bl.a. må ulike tiltakskort 

utarbeides.  

 

 

Ferdigstille beredskapsplan med tiltaksplaner for hendelser 

 

 

Rennebu kommune har et mål om at beredskapsplanene skal revideres årlig og at man jevnlig 

utfører beredskapsøvelser. Med jevnlig mener man minimum 1 gang pr. år for både vann og avløp. 

Helst så mye som 4 øvelser årlig. 

 

 

Revisjon av beredskapsplaner hvert år 

 

 

Det er utarbeidet en foreløpig plan for beredskapsøvelser på vann-siden. Når beredskapsplanen er 

ferdigstilt kan en fullstendig plan utarbeides. Beredskapsøvelser skal også gjennomføres for avløp.  

 

 

Beredskapsøvelser skal gjennomføres hvert år for både vann og avløp 
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Det er ikke gjennomført brannøvelse ved renseanleggene for vann og avløp. Det må opprettes en 

rutine for at brannøvelser og førstehjelpskurs utføres rutinemessig, f.eks. hvert tredje år. 

Brannvarsling må installeres der det er hensiktsmesssig. 

 

 

Brannøvelse og førstehjelpskurs  

 

 

Sårbare abonnenter inkluderer alle abonnenter hvor svikt i vannforsyningen gir stor risiko for 

alvorlig sykdom, sammenliknet med andre abonnenter. Sårbare abonnenter inkluderer også 

abonnenter hvor svikt i vannforsyningen gir andre alvorlige konsekvenser.  

 

Det er behov for å utarbeide en fullstendig oversikt over sårbare abonnenter, gjerne med oppdatert 

telefonliste slik at disse enkelt kan varsles.  

 

 

Kartlegge kritiske abonnenter og sårbare abonnenter – legges inn i 
beredskapsplan 
 

 

Det finnes ikke eternittrør på ledningsnettet for drikkevann i Rennebu kommune. 

 

Alle påkoblinger til drikkevannsledninger fra abonnenter som kan gi innsug av forurensede stoffer, 

skal ha sikret sin stikkledning med tilbakeslagsventil. Dette er et tema som det har blitt jobbet 

med i kommunen og man begynner nå å få kontroll på det kommunale, men det mangler fortsatt 

oversikt over hvilke bedrifter som mangler slik tilbakeslagssikring. «Brutt vannspeil» skal for 

eksempel sikres via tilbakeslagsventil mellom avløpspumpestasjon og forsyningsnettet. Det er 

behov for å utarbeide en oversikt over tilbakeslagsventiler hos virksomheter og videre eventuelt gi 

pålegg om installasjon der det er behov. Tilbakeslagsventiler må jevnlig kontrolleres. 

Tilbakeslagssikring er omtalt i kommunens ROS analyse for drikkevannsforsyning. 

 

 

Sørge for at det blir installert tilbakeslagsventiler hos virksomheter hvor dette 

er krav 

 

 

Det finnes utstyr for tilsats av klor ved Gruva vannbehandlingsanlegg, men det er identifisert et 

behov for etablering av punkt for nødkloring ute på ledningsnettet. Dette er omtalt i kommunens 

ROS analyse for drikkevannsforsyning. 

 

 

Etablere punkt for nødkloring ute på nett 

 

 
 

Flere av tiltakene fra ROS vannforsyning er innarbeidet i denne hovedplanen. Fullstendig liste over 

tiltak fra ROS analyse vannforsyning er gitt i vedlegg 2.  

 

 

Følge opp tiltak fra ROS vannforsyning 
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Avløpsanleggene skal også ha vurdert risiko- og sårbarhet for ytre miljø, og utarbeide tilhørende 

beredskapsplaner.  

 

For Berkåksmoen renseanlegg er det et 

krav i den nye utslippstillatelsen å ha en 

oppdatert skriftlig, klimatilpasset 

miljørisikovurdering av det totale 

avløpssystemet. Kommunen skal til 

enhver tid ha oversikt over alle forhold 

som kan medføre forurensning og kunne 

redegjøre for risikoforhold. 

 

 

Utarbeide miljørisikovurdering for det samlede avløpssystemet 
 

 

I etterkant av en ROS-analyse og når de nødvendige risikoreduserende tiltak er gjennomført er 

målet at vann- og avløpssystemene i etterkant, skal fremstå som et robuste systemer som klarer 

å opprettholde sin funksjon selv om det utsettes for eventuelle hendelser. ROS-analysene skal 

revideres årlig. 

Ved bruk av kjemikalier skal mest miljøvennlige alternativ velges. Det skal foreligge et stoffkartotek 

med tilhørende risikovurdering for hver enkelt kjemikalie.  

 

Teknisk avdeling i Rennebu kommune har startet å ta i bruk Sikker jobb analyse (SJA). Det er 

viktig å opprettholde fokus på dette, og sikre at alle benytter disse analysene før arbeidet starter.   

 

 

 

SJA skal benyttes 

 

 

 

9.3.2 Driftsovervåking 

 

Driftsovervåkingssystem er installert for kritiske deler av infrastrukturen. Ingeniør Paul Jørgensen, 

IPJ, leverer driftsovervåkings- og fjernstyringstjenester for de aller fleste vann- og avløpsanlegg i 

Rennebu kommune. Driftsoperatørene kan følge med på og styre ulike komponenter (pumper, 

ventiler, etc.) til enhver tid. Alarmer sendes fra systemet via sms til driftsoperatørene/vakt ved feil 

i anlegget.  

 

Det er et ønske å utvide driftsovervåkningen til å omfattes flere komponenter i vann- og 

avløpssystemene, hovedsakelig innenfor IPJ-systemet, som i kommunen er ansett som et bedre 

system. Det er dessuten en fordel å ha kun et overvåkningssystem å forholde seg til, dette med 

tanke på blant annet kompetanse og beredskap. 

 

 

Utvide driftsovervåkningen innenfor IPJ-systemet 

 
 

 
 

 
 

SJA: 

En sikker jobb analyse (SJA) er en systematisk analyse 

av mulige risikoelementer knyttet til bestemte 

arbeidsoppgaver og aktiviteter, og bør utføres på alle 

arbeidsoppgaver som har en tilknyttet risiko.  
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Driftsoperatørene har god kjennskap til systemet, og kontrollerer nøkkelverdier.  
 
Digitale husvannmålere tas i bruk. 

 
 

 

Gå over til digitale husvannmålere 
 
 

 

9.3.3 Måleprogram 

 

Som et ledd i driftskontrollen til det enkelte avløpsanlegg, skal det fastsettes et måleprogram med 

analyser og målinger av relevante drifts- og utslippsparametere tilpasset det enkelte anleggs 

størrelse, herunder utslipp til vann, grunn og luft. Måleprogrammet skal være en del av 

kommunens internkontroll og holdes oppdatert [19].  

 

For Berkåksmoen RA vil kravet om måleprogram på inn- og utløpsprøver av avløpsvann være 

tilfredsstilt ved innføringen av akkreditert prøvetaking. Det er etablert gode rutiner på 

innrapportering av analyseresultater. For Berkåksmoen RA skal det også rapporteres inn driftsdata. 

Dette er omtalt i kap. 9.2, Drift og vedlikehold. Driftsparametere følges opp ved 

driftsovervåkningen (IPJ) og ved vedlikeholdsrutiner i Gemini VA.  

 

Prøvetakingsprogram for drikkevann utarbeides i samarbeid med laboratoriet.  

 

Utarbeidelse av overvåkningsprogram og resipientovervåkning er omtalt i kap. 7.7. 

 

 

9.3.4 Ledningskart 

 

Rennebu kommune bruker Gemini VA som kommunalt kartverktøy for ledningsnettet. 

Kartdatabasen muliggjør registreringer av ledningsmaterialer, ledningsdimensjoner, bilder, eier 

mm. I tillegg til ledninger inneholder kartverktøyet kummer, sluk, pumpestasjoner og 

høydebassenger.  

 

Kartverket vedlikeholdes kontinuerlig.  Driftsdata og forskjellige hendelser legges inn i en egen 

dagbok som er knyttet til respektive komponent på ledningsnettet. Det er et mål at både 

kommunale og private anlegg ligger inne i kartverket.  

 

 

Måle inn kommunale og private anlegg  

 

 

Mye er målt inn i 2D, men ikke 3D. Man må her gå over og måle inn eksempelvis alle kummer. 

Koordinater for private avløpsløsninger er mottatt og skal legges inn i Gemini. (Lagt inn som tiltak 

under spredt avløp, kap. 7.9). For private vannverk ligge Voll og Stamnan (Hurunda) inne i 

ledningskartet, men ellers mangler data.  

 

Det er ønskelig at det i tillegg finnes papirversjon av kartene i vannverksbilene grunnet 

mobildekning, hacking og beredskap.  
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9.3.5 Saneringsplan 

 

Det finnes ingen saneringsplaner, verken for vann eller avløp.  

 

Det er behov for en tiltaksplan for å redusere tilførsler av overvann og annet fremmedvann på 

avløpsnettet. Ledningsnettet på Berkåk er allerede separert, men det kommer likevel store 

mengder fremmedvann inn på renseanlegget. Det oppdages av og til feilkoblinger. Dette er videre 

omtalt i kap. 7.4 og 7.5. Det er ihht. utslippstillatelsen til Berkåksmoen tettsted også behov for en 

vurdering av forurenset overvann. I områder hvor det separate overvannsnettet mottar forurenset 

overvann, skal behovet for rensing vurderes og dokumenteres som en del av nevnte plan. 

 

 

Utarbeide saneringsplan for vann og avløp 

 

 

 

 

 

 

9.3.6 Utstyr og reservelager 

 

Driftsavdelingen har et komplett reservelager med utstyr som rør og rørdeler i ulike dimensjoner. 

Her kjøper man inn det man har behov for å ha på lager. Dette utstyret er viktig for utførelsen av 

oppgavene innen vann og avløp, og er også en viktig del av kommunens beredskap for VA.  

 

Det er identifisert et behov for å bygge et eget lager for vanndeler og utstyr. I tillegg bør det her 

også finnes en egen del for utstyr til arbeid med avløp. Det er viktig at utstyr til vann og avløp 

holdes separat. Det er egne biler for de som jobber på vannverket. 

 

 

 

Bygge eget lager for vanndeler og utstyr, og en liten del 

på avløp 

 

 

 

 

9.3.6.1 VA-norm (Norsk vannstandard) 

 

Normen skal informere om hvilke krav som stilles til 

prosjektdokumenter, teknisk utførelse av vann- og avløpsanlegg og 

til sluttdokumentasjon når private utbyggere og entreprenører 

planlegger vann- og avløpsanlegg som senere skal overtas av 

kommunen. Kommuneplanen krever da at alle ledninger som legges 

av private utbyggere skal bygges i henhold til kommunens vann- og 

avløpsnorm, og at anlegget skal overtas av kommunen ved 

ferdigstillelse. 

 

 

 

 

VA-norm: 

VA-normen beskriver 

krav som kommunen 

setter til VA-tekniske 

anlegg  

Figur 20: Nytt navn og logo på 
VA-norm og VA/Miljøblader 
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Rennebu kommune har en sentral VA-norm basert på den gamle malen til Norsk Vann. Den er 

utarbeidet sammen med Klæbu, Midtre Gauldal, Oppdal og Selbu kommune i 2016. Ettersom det 

er en tid siden VA-normen ble utarbeidet anbefales en revisjon for å sørge for at kravene som 

stilles er i henhold til dagens standard og en overgang til Norsk vannstandard. 

 

 

Revidere/Oppdatere VA-normen til Norsk Vannstandard 

 

 

 

VA-normen og lokale forskrifter ligger tilgjengelig via kommunens nettsider.  

 

 

9.3.7 Tilsyn 

 

Mattilsynet fører tilsyn med kravene i drikkevannsforskriften. Hvert år velges det ut et tema som 

følges spesielt opp. Eksempler på slike tema har vært UV-anlegg, drikkevannbasseng og 

vannledningsnett. Mattilsynet fatter vedtak med krav om utbedring hvis det oppdages at regelverk 

ikke følges. 

 

Ved etablering av nytt vannforsyningssystem over en viss størrelse skal det registreres og søkes 

om plangodkjenning fra Mattilsynet. Nye vannforsyningssystem skal registreres før byggestart.  

 

For dammer (demninger) er det NVE som er tilsynsvirksomhet. NVE sin rolle er å sørge for at 

vannverkseieren følger krav til sikkerhet som er stilt i regelverket. 

 

Ved mindre avløpsrenseanlegg (kap. 12 og 13 i Forurensingsforskriften) er det kommunen som 

er tilsynsmyndighet, og dermed skal utføre tilsyn og avviksoppfølging. Det er i Rennebu kommune 

behov for å ta tak i tilsynsarbeidet.  

 

 

Utføre tilsyn ved mindre avløpsrenseanlegg (kommunale anlegg) 

 

 

Kommunen planlegger at de i første omgang skal utføre tilsyn med de kommunale renseanleggene. 

Dette for å lære opp personell i den ønskede kompetansen, og for å få de kommunale anleggene 

opp på en tilfredsstillende standard før man ønsker å kontrollere private. Eget tiltak er lagt inn 

under pkt.7.9 Spredt avløp. Ikke gjennomført tilsyn må sees i sammenheng med bemanning og 

kompetanse.  

 

For større renseanlegg (kap.14) er det Statsforvalteren som er tilsynsvirksomhet. Når 

Berkåksmoen avløpsrenseanlegg bygges nytt, vil dette anlegget havne inn under denne kategorien. 

 

 

9.4 Bemanning og service 
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9.4.1 Organisasjon  

 

Avdeling Teknisk drift rapporterer til Kommunalsjef for 

Samfunnsutvikling og drift, og er organisert i tre seksjoner i 

tillegg til administrasjonen 

• Administrasjon 

• Driftsseksjon 

• Vaktmesterseksjon 

• Renholdseksjon 

 

 

 

Driftsavdelingen for vann og avløp består av 6 stk. To av 

disse av disse har ansvar for vannforsyningen, mens de 

øvrige fire er på avløp og vei. Ideelt sett bør man ha 3 stk 

på hvert fagfelt. I tillegg er det en ingeniør med 

administrativt ansvar for vei, vann og avløp. 

 

 

Figur 22 Overordnet organisasjonskart for Rennebu kommune (Kilde: Rennebu kommune) 

 

 

Organisasjonen er sårbar i situasjoner der det er sykemeldinger eller når personell slutter. Det er 

ønskelig med flere driftsoperatører.  

 

 

Det er et stort behov for mer personell, dette gjelder spesielt på drift 

 

 

Figur 21: Kommunehuset i Rennebu 
kommune [Foto: Rambøll] 
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Flere pågående og kommende prosjekter gjør at kommunen også har begrensede ressurser innen 

prosjektledelse. 

 

 

Øke bemanning i takt med økte driftspunkt 

 

 

 

Saksbehandler på private avløpsanlegg jobber alene med dette, og har samtidig ansvar for 

reguleringsplaner. Stillingen er inn under plan og byggesak. Dette er omtalt under pkt 7.9, hvor 

også tiltak «ressurser til arbeid med spredt avløp» er lagt inn. 

 

Man effektiviserer samtidig driften via digitalisering, eksempelvis ved å installere flere sonemålere.  

 

 

9.4.2 Kompetanse 

 

Følgende står skrevet om opplæring og kompetanse i Drikkevannsforskriften: «Vannverkseieren 

skal sikre at vannforsyningssystemet har, eller gjennom avtale har tilgang til, nødvendig 

kompetanse. Vannverkseieren skal sikre at alle som deltar i aktiviteter omfattet av denne 

forskriften, gis opplæring som står i forhold til arbeidsoppgavene (…)». 

 

Samtlige som jobber innen VA har fagbakgrunn, og for å sikre kompetanse får alle 

driftsoperatørkurs (Norsk Vann) i henhold til kommunes opplæringsrutiner. I tillegg skal de med 

ansvar for ledningsnettet ha ADK-1 sertifikat. Opprettholdelse av kompetanse følges opp 

fortløpende. 

 

 

Driftsoperatører skal ha Norsk Vann kurs (vann, avløp eller nett) 

 

 

 

Personell som praktisk utfører VA-ledningsanlegg, skal ha ADK1 sertifisering 

 

 

 

Kompetansen ansees i dag som god, men man opplever at det er for få folk til å gjøre alt som skal 

gjøres. Covid 19 gjorde at man måtte dele driften i to, noe som førte til at alle har måttet øke sin 

kompetanse på alle områder. Dette har vært et løft for organisasjonen. 
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9.4.3 Driftsassistanse og serviceavtaler 

 

Rennebu kommune er medlem av Driftsassistansen i Trøndelag, som per tid drives av Rambøll 

Vann. Tjenesten er på anbud med jevne mellomrom. Driftsassistansen tilrettelegger for kursing, 

seminarer og felles prosjekter innen vann og avløp. Hver kommune følges opp individuelt med 

rutinebesøk ved avløpsanleggene og oppfølging av renseresultater.  

 

Serviceavtaler er opprettet for kritiske komponenter som krever spesialkompetanse og -utstyr for 

å vedlikeholdes og ellers etter behov. Dette gjelder eksempelvis årlig service på UV ved 

hovedanlegget og sentrifuge på renseanlegget. Det er ikke opprettet serviceavtale på de mindre 

UV-anleggene. 

 

 

Gå gjennom og vurder om det er behov for flere serviceavtaler 

 

 

Rennebu har ikke utstrakt samarbeid med nabokommuner, men har et eget lager med nødvendig 

utstyr. Rennebu kommune er medlem av Norsk Vann. 

 

 

9.4.4 Vakt 

 

Egen døgnbemannet vakttelefon for publikum ved hendelser innen vann og avløp. Til vakttelefonen 

går det også ut alarmer ved f.eks. driftsstans ved pumpestasjoner og renseanlegg. 

 

På kommunens nettsider står det ulik informasjon om vaktordningen. Telefonnummer er 

tilgjengelig under «kommunale vannverk» på kommunens hjemmesider. 

 

 

Oppdater informasjonen som omhandler vaktordning på kommunens nettsider 

 

 

Mattilsynet stiller krav til at alle personer som deltar i vaktordning må arbeide med vannverket til 

daglig, eller ha fått tilstrekkelig opplæring. Alle som har vakt innen vann og avløp i Rennebu 

kommune jobber innen VA i det daglige og har kjennskap til driftsovervåkingssystem og rutiner. 

Det er 5 personer som rullerer på vaktordningen. Til sammen er det 6 mann på driftsseksjonen på 

vann, avløp og vei. Det er ingen bakvakt, men operatørene ringer hverandre. 

 

 

9.4.5 Informasjon og varsling 

 

På Rennebu kommune sin hjemmeside finnes noe informasjon om vann- og avløpstjenesten. 

Informasjon som ligger ute omhandler kommunale vannverk og kommunale renseanlegg, 

vannmåler, gebyrer for vann- og avløp, vannkvalitet, forskrifter, vaktordning og 

kontaktinformasjon til personell. Informasjon og dovett og fettvett er også gitt.  
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Figur 23: Utsnitt fra Rennebu kommunes hjemmeside, Vann og avløp [rennebu.kommune.no, skjermdump 
01.10.2021] 

 

Gemini varsling benyttes til å varsle innbyggere i et definert område ved planlagte og akutte 

hendelser. Systemet fungerer godt og har også blitt benyttet til varsling i forbindelse med 

vaksinering osv. Varsling til innbyggere er omtalt på kommunens hjemmeside. 

 

Informasjon om resultater på vannprøver ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Her ligger 

også noe informasjon hardhet på vann og annen info relatert til drikkevannskvalitet. 

 

Rennebu kommune er også tilgjengelig via sosiale medier, og har en egen Facebook-side som 

jevnlig oppdateres med informasjon fra kommunen. 

 

 

Figur 24: Rennebu kommune er tilgjengelig på sosiale media [facebook.com, skjermdump 01.10.2021] 
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10. TILTAK FOR VANNFORSYNING, AVLØPHÅNDTERING OG 

ADMINISTRASJON 

 

10.1 Tiltakslister 

Arbeidet med hovedplanen har ført til en gjennomgang av dagens status mot egne mål og 

myndighetskrav. Avvikene mellom dagens standard, og ønsket tilstand, har resultert i tiltak for 

utbedringer. Tiltakene er tydelig markert i den løpende teksten, og er her sammenfattet i 

tabellform. Tiltakene er prioritert fra 1 til 3.  

 

Tabell 12: Forklaring prioritering 

Prioritering År for gjennomføring 

1 2023 

2 2024-2025 

3 2026-2027 

1-3 Løpende/årlig 

 

Kostnadene som er grovt beregnet og må sees på som veiledende. 

Tiltakslistene for de ulike områdene er gitt i tabell  
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Tabell 13: Tiltaksliste med prioritering og kostnad – Vannforsyning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANNFORSYNING   Tiltak Prioritering 

Berkåk vannverk 

Kilde 

Innføre inspeksjonsrunder for å kontrollere 
nedslagsfeltet  1-3 

Kontroller inntaksledningen/inntakssil i Skaumsjøen i 
2023 og vurder videre intervall 1 

Installere måler i kummen på demningen 2 

Vannbehandling 
Nytt rentvannsbasseng i tilknytning til Gruva 
vannbehandlingsanlegg 1 

Drikkevannsbasseng Bygging av nytt Mjuklia HB 2 

Pumpestasjon Ombygging Granliveien pumpestasjon 3 

Mindre kommunale 
vannverk 

Ulsberg vannverk 

Fortsette kommunikasjonen med Nye Veier og 
Mattilsynet i forbindelse med ny E6 angående plassering 
og mulig behov for ny drikkevannskilde 1-3 

Installere UV og renseløsning for mangan, Ulsberg 
vannverk.  3 

Ulsberg høydebasseng - Behov for nytt eller ombygging 2 

Innset vannverk 
Utrede og rehabilitere Rotbakken drikkevannbasseng, 
Innset vannverk 3 

Havdal vannverk 
Sette inn nytt manganfilter (med dobbel UV) 1 

Bedre kapasitet 1 

Grindal vannverk 
Utrede og rehabilitere basseng 3 

Videre arbeid for å få på plass grunnvannskilde 1 

Jønnåbakken 
vannverk Henviser til ROS-analyse  1-3 

Felles 

Etablering av vannkiosk 1 

Klausulering av drikkevannskilder 1-3 

MBA-analyse for alle vannverk 1 

Distribusjonssystem 

Ledningsnett vann Ledningsnett klargjøres for pluggkjøring 1-3 

Kummer Separering av kummer  1-3 

Lekkasje Sett inn vannmengdemålere/sonemålere på nett 2 

Slokkevann 
Utarbeide kart til Brannvesenet over hydranter som kan 
benyttes ((ihht. l/sek) 2 

Alternativ 
vannforsyning 

Reservevann 
Videre utredning og etablering av reservevannforsyning, 
Berkåk vannverk 1, 2 

Krisevann Utarbeide en plan for nødvann- og krisevannforsyning 2 

Private vannverk 

Få bedre oversikt over de private vannverkene, og 
hvilken bistand kommunen kan yte  

1-3 

Utforme en strategi for utbygging og overtakelse av 
eksiterende private vannverk 2 

Utarbeide en overordnet plan og løsning på beredskap 
ved private vannverk 2 
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Tabell 14: Tiltaksliste med prioritering og kostnad – Avløp og vannmiljø 

 

 

 

 

Tabell 15: Tiltaksliste med prioritering og kostnad – Klima, drift og administrasjon 

AVLØP   Tiltak Prioritering 

Berkåksmoen renseanlegg 

Renseprosess Nytt Berkåksmoen RA 1 

Utslippstillatelse 

Akkreditert prøvetaking ved nye Berkåksmoen RA 2 

Beregne virkningsgrad og Dokumentasjon på 
tettbebyggelsens areal  2 

Mindre kommunale 
renseanlegg 

Felles 
Alle utslippstillatelser eldre enn 10 år, som ikke 
samsvarer med dagens krav, må oppdateres 

1-3 

Innset Utbedre tilstand på ved Innset renseanlegg 2 

Ulsberg 
Nytt renseanlegg ved Ulsberg  2 

Prøvetaking 1-3 

Nerskogen Undersøk og utbedre tilstand på Nerskogen RA 1-3 

Grindal Undersøk og utbedre tilstand på Grindal RA 1-3 

Voll 
Undersøk og utbedre tilstand på Voll RA 1-3 

Prøvetaking 1-3 

Havdal Undersøk og utbedre tilstand ved Havdal RA 1-3 

Stamnan 
Undersøk og utbedre tilstand, Stamnan RA 1-3 

Prøvetaking 1-3 

Jønnå Undersøk og utbedre tilstand ved Jønnå RA 1-3 

Buvatnet/tette 
tanker 

Undersøk tilstand på tett tank - Buvatnet 
2 

Ledningsnett avløp 
Installasjon og oppfølging av oljeutskillere 2 

Separering ledningsnett 1-3 

Avløpspumpestasjoner Septiktank og måling på overløp fra Postmyran APS 2 

Kummer 

Separere felleskummer og utbedre gamle kummer 1-3 

Bytte ut reduksjonskummer og utbedre ledningsnett 
fra Berkåk til Berkåksmoen RA 2, 3 

Overvann, fremmedvann og overløp 

Utbedre kjente feilkoblinger, og fortsett arbeidet med 
å avdekke feil i ledningsnettet 1-3 

Stille krav til entreprenører om bildebevis ved kobling 
av rør 1-3 

Resipienter og vannmiljø 

Utarbeide overvåkningsprogram (oppfølging av 
utslippstillatelse 1-3 

Resipientundersøkelser hvert 3. år. (Koordineres med 
vannområdekoordinator) 2 

Slam Etablering av septikmottak på nye Berkåksmoen RA 1 

Spredt avløp 

Minske andel tette tanker 1-3 

Lokal spredt avløp forskrift må utarbeides og vedtas 2 

Tilgang til oversikt over spredt avløp og tømmeplaner  2 

Spredt avløp må tegnes inn i kommunens kartsystem 1-3 

Kartlegge tilstand på all avløpshåndtering - Tilsyn  2, 3 

Ressurser til arbeid med spredt avløp 2 
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KLIMATILPASSING Tiltak Prioritering 

Klimaregnskap Klimaregnskap for vann og avløp utarbeides 3 

Flom Berkåksmoen RA 
Sikre med store steiner og etablering av rist oppstrøms innløpet. 
Etablering av tilsynsrutine. 1 

DRIFT OG ADMINISTRASJON Tiltak Prioritering 

Økonomi Revidering av gebyrforskrift 1 

Drift og 
vedlikehold 

Internkontrollsystem 

Årlig skriftlig vurdering av driftsforhold ved Berkåksmoen – til Altinn 1-3 

Revider og oppdater internkontrollsystemene for vann og avløp 1-3 

A. Ta i bruk avvikssystemet i større grad 1-3 

B. Registrering av både muntlige og skriftlige klager 1-3 

Etablere system for vurdering av energiforbruk, Berkåk avløpssone 1-3 

Sikkerhet og 
beredskap 

Ferdigstille beredskapsplan med tiltaksplaner for hendelser 2 

Revisjon av beredskapsplaner hvert år 1-3 

Beredskapsøvelse skal gjennomføres hvert år for både Vann og 
Avløp 1-3 

Brannøvelse og førstehjelpskurs 1-3 

Kartlegge risikoabonnenter og sårbare abonnenter   2 

Sørge for at det blir installert tilbakeslagsventiler hos virksomheter 
hvor dette er krav 3 

Etablere punkt for nødkloring ute på nett 2 

Utarbeide miljørisikovurdering for det samlede avløpssystemet 2 

SJA skal benyttes 1-3 

Følge opp tiltak fra ROS vannforsyning 1-3 

Driftsovervåkning 

Utvide driftsovervåkningen innenfor IPJ-systemet-Både Vann og 
Avløp 1-3 

Gå over til digitale husvannmålere 1-3 

Ledningskart Måle inn kommunale og private anlegg 1-3 

Saneringsplan Saneringsplan må utarbeides - både for vann og avløp 2 

Utstyr og 
reservelager Bygge eget lager for vanndeler og utstyr + en liten del på avløp 1 

Norsk Vannstandard Revidere/Oppdatere VA-normen til Norsk Vannstandard 2 

Tilsyn Utføre tilsyn ved mindre avløpsrenseanlegg (kommunale) 2 

Bemanning og 
service 

Organisasjon Øke bemanning i takt med økte driftspunkt 1 og 3 

Kompetanse 

Opprettholde kompetanse 1-3 

A. Driftsoperatører skal ha Norsk Vann kurs (vann, avløp eller nett) 2 

B. ADK- Anlegg, drift og kontroll: Folk som legger rør i grøft. Sender 
en til på kurs i år.  1 

Driftsassistanse og 
serviceavtaler 

Se over og vurder om det er behov for flere serviceavtaler 
1-3 

Vakt 
Oppdater informasjonen som omhandler vaktordning på 
kommunens nettsider 1 
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VEDLEGG 1  

Lover, Forskrifter og direktiver 

 

Nedenfor er det listet opp sentrale lover, forskrifter og direktiver som er styrende eller på annen 

måte har betydning for vann, avløp og vannmiljø. Enkelte sentrale forskrifter og direktiver er omtalt 

i hoveddokumentet.  

 

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) er den sentrale forskriften 

for vannforsyning. Forskriften er videre omtalt i hoveddokumentet. 

Matloven har som formål å sikre helsemessig trygge næringsmidler og fremme helse, kvalitet og 

forbrukerhensyn langs hele produksjonskjeden, samt ivareta miljøvennlig produksjon. 

Folkehelseloven har som formål å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, 

herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, 

trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, 

skade eller lidelse. 

Helseberedskapsloven med forskrift, gjelder blant annet for vannverk og gir krav om 

utarbeidelse av beredskapsplaner som gjør at det kan tilbys nødvendige tjenester under krig og 

ved kriser og katastrofer i fredstid.  

Vannforskriften (Forskrift om rammer for vannforvaltningen) skal sikre gjennomføringen av EUs 

vanndirektiv i Norge. Vannforskriften setter miljømål med frister for alt vann i Norge, angir 

organiseringen av vannforvaltningen, og beskriver arbeidet med kunnskapsgrunnlaget og regionale 

vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer. 

Damsikkerhetsforskriften skal fremme sikkerhet ved vassdragsanlegg og forebygge skade på 

mennesker, miljø og eiendom. 

Forurensingsloven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere 

eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av 

avfall. 

Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, 

går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. 

Plan- og bygningsloven gir kommunen en viktig rolle som planmyndighet, deriblant planlegging 

av vannforsyning. Loven gir også kommunen rett til å kreve opparbeidelse av offentlig 

ledningsanlegg og tilknytning til offentlig vannledning. 

Vannressursloven med tilhørende forskrifter har som formål å sikre en samfunnsmessig 

forsvarlig bruk av vassdrag og grunnvann og har bestemmelser for alle som skal iverksette tiltak 

som berører vassdrag eller grunnvann. NVE er myndighet og/eller saksbehandler for det meste av 

vannressursforvaltningen. 

Produktkontrolloven har som formål å forebygge at produkt medfører helseskade eller 

miljøforstyrrelser. Miljøforvaltningen har ansvar for den delen av loven som skal forebygge at et 

produkt medfører forurensing, avfall, støy eller lignende, eller helseskade som følge av kjemiske 

egenskaper. 

Protokoll om vann og helse (WHO og UNECE) ble fastsatt i 1999. Det er den første 

internasjonale avtalen i sitt slag vedtatt spesielt for å oppnå en tilstrekkelig forsyning av rent 

drikkevann og tilfredsstillende sanitære forhold for alle, og effektiv beskyttelse av vannkilder som 

brukes til drikkevann.  

Forurensingsforskriftens kapittel 16 omhandler kommunale vann- og avløpsgebyrer. Vann- og 

avløpsavgiften skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og 

avløpssektoren. 

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg omhandler kommunale vann- og avløpsgebyr og 

skal sikre kommunene en finansieringsordning basert på selvkost. Den fastsetter også at nye vann- 

og avløpsanlegg skal være eid av kommuner. 
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Forskrift om brannforebygging med tilhørende veileder beskriver brannvesenets behov for 

slokkevann og vannforsyning til sprinkleranlegg.  

Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter pålegger kommunen å sørge for at 

vannforsyning i tettbygd strøk er tilstrekkelig for brannslukking. 

Byggteknisk forskrift (TEK17) med tilhørende veileder definerer minimumskravene til kvaliteten 

på VA-anleggene, deriblant krav til vannforsyning for å tilrettelegge for rednings- og 

slokkemannskap.  

Oreigningslova regulerer formal for ekspropriasjon, for eksempel av eiendommer i nedbørfeltene. 

Sivilbeskyttelsesloven omhandler blant annet kommunal beredskapsplikt, og stiller krav til 

kommunene om at en helhetlig ROS-analyse skal utføres, følges opp og holdes oppdatert.  

Vassdragsloven regulerer eiendomsretten til vassdragene. 

Vassdragsreguleringsloven gjelder for anlegg eller tiltak til regulering av et vassdrags 

vannføring, også utvidelse eller forandring av eldre reguleringsanlegg. 
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VEDLEGG 2 

 

TILTAKSLISTE FRA ROS VANNFORSYNING, Rennebu kommune  

 

ROS drikkevannsforsyning Tiltak 

Hele systemet /Drift og admin. 

Loggføre hendelser og opplæring 

Gode skriftlige opplæringsprosedyrer, som også inkluderer HMS 

Flere nøkkelpersoner 

Sikker jobb analyse (SJA) 

Rydde skog rundt høydebasseng og vannbehandlingsanlegg 

Beredskapsplan 

Plan for nødvann og krisevann 

Reservevann (er under planlegging) 

Avtale med nabokommune om å kunne hente vann 

Flomsonekartlegging 

MBA-analyse. 

Gi alle på vakt tilgang til SMS-tjeneste for varsling. Kommunisere ut 
varsling på flere plattformer for å nå flest mulig. 

Inkludere bestillingskompetanse i opplæringsprosedyre 

Kameraovervåkning 

Adgangskontroll 

Brannalarm 

Skilte brannhydranter.  

Stille krav til entreprenører om bildebevis ved kobling av rør. 
Etterse at de følger VA-norm. 

Nedskrevet prosedyre for tilsyn ved arbeid. 

Vurdere innbruddsalarm på høydebasseng 

Installasjon og sjekk av tilbakeslagsventiler 

Separere felleskummer 

Inngjerding der dette mangler 

Etablere punkt for nødkloring ute på nett. 

Klausulering 

ROS - BERKÅK VV Tiltak 

Berkåk  
vannverk 

Vannkilden 

Overvåkning av vannmengde. 

Skilting.  

Inspeksjonsrunde for å se etter forurensninger (eks. døde dyr i 
kilden).   

Inngjerding/ autovern ved parkeringsplass. 

Lage et fast intervall for inspeksjon og rengjøring av sil.  Følge med 
om silen kan gå tett 

Vannbehandlingsanlegget 

Finne løsning for sluket som frakter vaskevann over 
rentvannbassenget.  

Ta bort vannslangen med råvann - bruke kun rent vann til gulvvask.  

Nytt høydebasseng på utsiden av bygget. 

Etterforske hvor pumpa er fra, hvordan lagerstatus den har, hvor 
service kan fås (Omhandler pumpe på membranrigg) 
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Tilbakemelding på når aggregatet går på vannbehandlingsanlegget, 
slik at man vet hvor lenge strømmen har vært ute. 

Sjekke hvor lenge aggregatet på vannbehandlingsanlegget kan gå.  

Dobbelt simkort. 

Sette inn grenseverdier i driftskontrollsystemet 

Ha et notat med standardverdier slik at verdiene enkelt kan 
tilbakestilles (Driftskontrollsystemet) 

Distribusjonssystemet 

Ikke ha rør med råvann og slukavrenning over rentvannbassenget 
(Gruva). 

Lage en oversikt over tilbakeslagsventiler hos virksomheter. 
Eventuelt gi pålegg om installasjon. 

Separere felleskummene og utbedre game kummer 

Etablere punkt for nødkloring ute på nett. 

Bevisstgjøre firmaer/privatpersoner angående risiko for undertrykk 
ved brannvannsuttak. 

Granliveien: ny dør på trykkøkningsstasjonen. 

Rutine og testing på hvordan komponenter kan overstyres 
manuelt. 

Renovoeringsplan (saneringsplan). 

Rutine på pluggkjøring.  

ROS - ULSBERG VV Tiltak 

Ulsberg 
vannverk 

Vannkilde/ 
vannbehandlingsanlegg 

Etablere vannbehandlingsanlegg for Ulsberg vannforsyning 

Distribusjonssystemet 

Nytt høydebasseng. 

Etablere by-pass.  

El-tilsyn og risikovurdering.  

ROS - INNSET VV Tiltak 

Innset 
vannverk 

Vannkilde/ 
vannbehandlingsanlegg 

Vannbehandlingsanlegg 

Distribusjonssystemet 

Nye høydebasseng 

Løse problemstilling med sluk som går i rør over 
rentvannbassenget 

Tilsyn av høydebasseng 

ROS - HAVDAL VV Tiltak 

Havdal 
vannverk 

Vannkilde/ 
vannbehandlingsanlegg 

Vannbehandlingsanlegg. 

Nødstrømsaggregat. 

Sette inn tiltak mot inntrenging av overflatevann i brønn 1 

Oppgradere/optimalisere vannbehandlingen, eks. dobbel (ny) UV, 
automatisk spyling og teste effekt av UV-behandlingen. 

Sette inn tiltak når vurdering av hensynssoner er ferdigstilt. 

Undersøkes om det er flere aktuelle vannkilder i området. 

Overvåkning av grunnvannspumper, varselinnstilling. 

Distribusjonssystemet 
Overbygg på drikkevannbasseng 

Legge ledning fra borebrønn 1 dypere grunnet frostproblematikk 

ROS - GRINDAL VV Tiltak 

Vurdere nye vannkilder 
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Grindal 
vannverk 

Vannkilde/ 
vannbehandlingsanlegg 

Vurdere om området med infiltrasjonsgrøfter skal avskoges 

Mulighet for tilkobling av mobilt nødstrømsaggregat 

Oppgradere vannbehandlingen 

Vurdere å ha reservepumpe tilgjengelig 

Distribusjonssystemet 

Tilstandvurdere høydebassenget 

Lokk på brannhydrant 

Tilsyn av ledning fra inntak til vannbehandlingsanlegg - Hendelse 
59, vedlegg 5B 

Oppgradere ledning (øke kapasitet/dimensjon) - Hendelse 60, 
vedlegg 5B 

ROS - JØNNÅBAKKEN VV Tiltak 

Jønnåbakken 
vannverk 

Vannkilde/ 
vannbehandlingsanlegg 

Mulighet for tilkobling av mobilt nødstrømsaggregat 

Forlenge føringsrør så det ikke ligger flomutsatt. 

Distribusjonssystemet 
Bygge opp brønnen og fikse terrenget rundt. 

Sikre kum til borepumpa (Lås) 
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VEDLEGG 3 

BÆREKRAFT 
Bærekraftig vannforsyning og avløpshåndtering 

Vannforsyning og avløpshåndtering har betydning for flere av FNs bærekraftmål. I særlig grad 

nevnes bærekraftsmål nr. 6, med tilhørende delmål, som står sentralt i arbeidet med forvaltning 

av vannressursene og vann- og avløpssystemer: 

 

 

«Sikre bærekraftig vannforvaltning og 

tilgang til vann og gode sanitærforhold 

for alle» 

 

 

 

Blant andre bærekraftsmål som påvirkes av forvaltning av vannressursene og vann- og 

avløpssystemer nevnes: 

  

 

 

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder 

 

Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig 

industrialisering og bidra til innovasjon 

 

Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og 

bærekraftige 

 

Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer 

bærekraftig utvikling 

 

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av 

dem 
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 Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre 

bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og 

reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold 

 

 

Vannbransjen forvalter verdens viktigste ressurs – rent vann, og har derfor en viktig 

rolle i bærekraftarbeidet. 

 

Norsk Vann vedtok i 2017 en nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen, forankret i FNs 

bærekraftmål. Bærekraftstrategien inneholder et overordnet mål, samt flere delmål. Det 

overordnede målet er som følger: 

 

«Norsk vannbransje skal forvalte og utvikle vann- og avløpsinfrastrukturen på en måte 

som sikrer rent vann i springen og i naturen, og som bidrar til at Norge når sine 

bærekraftmål» 

 

Delmål 1 – klimagasser: 

Flest mulig virksomheter skal innen 2020 ha utarbeidet klimaregnskap for sin virksomhet. Basert 

på dette skal det utarbeides en plan for reduksjon av bransjens samlede utslipp innen år 2030. 

Norsk Vann skal utarbeide metodikken for dette i samarbeid med nasjonale myndigheter. 

 

Delmål 2 – Energi: 

Vannbransjen skal innen 2030 minst halvere sitt energiforbruk basert på 2014-nivået, gjennom 

tiltak for energieffektivisering og energiproduksjon. 

 

Delmål 3 – Utslipp til vannforekomster: 

Virksomheter skal overholde de til enhver tid gjeldende utslippskravene og slik sett bidra til å 

oppfylle vannforskriftens mål om god miljøtilstand. 

 

Delmål 4 – Ledningsnettets funksjonalitet: 

4.1: 1 Flest mulig virksomheter skal innen 2020 ha utarbeidet en plan for å komme ned på en 

bærekraftig lekkasjeandel fra vannledningsnettet. For bransjen som helhet skal lekkasjeandelen 

av samlet vannproduksjon være mindre enn 20 % innen 2030. 

 

4.2: 2 Flest mulig virksomheter skal utarbeide en plan for reduksjon av fremmedvann innen 2020. 

For bransjen som helhet skal andelen fremmedvann av samlet tilførsel til avløpsrenseanleggene 

reduseres med 30 % innen 2030. 

 

Delmål 5 – Ledningsnettfornyelse: 

Flest mulig virksomheter skal utarbeide en plan innen 2020 for fornyelse av vann- og 

avløpsledningsnettet, basert på tilstanden og lokale forhold. Vannledningsnettet skal på nasjonalt 
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nivå ha en gjennomsnittlig årlig fornyelsestakt på 1,2 % frem til 2040. Avløpsledningsnettet skal 

på nasjonalt nivå ha en gjennomsnittlig årlig fornyelsestakt på 1,0 % frem til 2040. 

 

Delmål 6 Robusthet: 

Ikke-planlagte avbrudd i vannforsyningen skal i gjennomsnitt for vannforsyningssystemet ikke skje 

hyppigere enn én gang per 10 år og per abonnent. 

 

Strategi for bærekraftig planlegging 

 

Rammeverket for kommuner er delt inn i tre nivåer og hvert nivå har samme struktur for å sikre 

helhetlig planlegging: 

 

1. Strategisk nivå (hovedplaner – langtidsplanlegging) 

2. Taktisk nivå (saneringsplan – prioritering av prosjekter) 

3. Operativt/teknisk nivå (detaljprosjekt – valg av teknologi) 

 

En slik nivåstruktur kan med fordel også benyttes ved planlegging av bærekraftige vann- og 

avløpssystemer. Hovedplannivå inngår i strategisk nivå. I denne planen er bærekraft inkludert i 

målkapitlene. Spesielt nevnes at et nytt Berkåksmoen renseanlegg er under bygging og har mottatt 

ny utslippstillatelse. I nyere utslippstillatelser inngår flere krav til rutiner og oppfølging i henhold 

til bærekraftige prinsipper.  

 

Saneringsplanen er på taktisk nivå. Saneringsplanen påpeker større og mindre konkrete vann-, 

avløp- eller veiprosjekter som er planlagt i planperioden. Koordinering mellom fagområdene, slik 

at ledninger skiftes ut når vei likevel bygges om, fører til færre inngrep for natur og sosiale forhold, 

samt er positivt av økonomiske hensyn. Slik koordinering fører til bærekraftig utskifting av 

ledningsnettet.  

 

Bærekraftige tiltak i VA-prosjekt 

 

Bærekraftbegrepet kan oppleves som komplisert og krevende, og det kan være vanskelig å vite 

hvor man skal starte for å være med på den bærekraftige utviklingen. Her er derfor noen eksempler 

på konkrete tiltak som vil kunne forbedre bærekraften i et vann- og avløpsprosjekt: 

 

• Energiledelse i VA-sektoren.  

Energiledelse omhandler samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Effektiv 

energiutnyttelse kan sikre optimal produksjon og bruk av energi i virksomheter. 

Systematisk energiledelse vil føre til kostnadsreduksjoner og reduserte utslipp av 

klimagasser [1]. 
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• Redusere vannforbruk 

Ved å redusere vannforbruket reduseres også energiforbruket og kostnadene relatert til 

renseprosessen og pumpearbeid.  

 

• Utnytte fallkraften framfor å sette inn reduksjonsventiler 

Med dette menes at vannressursen utnyttes til både kraftproduksjon og vannforsyning. På 

Berkåksmoen ønsker man å undersøke om reduksjonskummene ned til 

avløpsrenseanlegget kan benyttes til å produsere strøm. 

 

• Bedre overvåking av vanntap 

- Overvåke og dokumentere vanntapet ved bruk av vannmåler, samt utføre systematiske 

lekkasjesøk. 

- Digitalisere ledningsnettet for å optimalisere drift og finne avvik 

- Finne ledningsnettets faktiske lekkasjeprosent, samt planlegge fornying av avløpsnett 

for å redusere lekkasjeprosenten til et bærekraftig nivå  

 

• Redusere lekkasjer i ledningsnettet (henger sammen med punktet over) 

- Ved å tette lekkasjer i vannledningsnettet reduseres mengde vann som må rensens 

og transporteres, og tilsvarende reduseres også energibehovet. I tillegg reduseres også 

kjemikaliebehovet i renseanlegget.  

- Ved å tette utette avløpsrør, reduseres andelen fremmedvann som infiltrerer 

avløpsrørene. Ved å unngå innblanding av vann som ikke skal renses, føres mindre 

volum til renseanleggene og renseprosessen kan drives mer effektivt og med lavere 

forbruk av energi og kjemikalier. 

  

• Lokal overvannshåndtering  

- Separere overvann til bekk og elv, ikke til renseanlegg. Dette fører til mindre 

fremmedvann i avløpsrørene. Ved å separere overvann fra spillvann reduseres 

mengden forurenset vann som går i overløpet og direkte ut til resipienten ved nedbør.  

- Permeable flater og fordrøyningsmagasin. 

 

• Redusere kjemikalieforbruk 

Ved å redusere kjemikalieforbruket reduseres også klimagassutslipp i forbindelse med 

produksjon og transport av kjemikalier. Optimalisering av renseprosesser og 

lekkasjetetting av rør vil bidra til å redusere kjemikalieforbruket. 

 

• Gravefrie løsninger 

Bruk av gravefrie løsninger (NoDig) for å utbedre ledningsnettet reduseres graving, 

anleggstid, støv og støy. Dette fører til mindre ulemper for publikum, i tillegg til å kunne 

være økonomisk besparende. Prosjektets klimagassutslipp kan reduseres ved bruk av 

NoDig da man unngår graving og utskifting av masser. 
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• Ressursgjenvinning av avløpet: 

- Avløpsslammet inneholder ressurser i form av organisk materiale og viktige 

næringsstoffer som kan gjenvinnes. I tillegg kan avløpsslammet brukes til å produsere 

biogass, som kan brukes til produksjon av strøm, varme og drivstoff. Ved produksjon 

av biogass reduseres utslipp av klimagasser i forbindelse med transport av slam bort 

fra renseanlegget. 

- Installasjon av varmepumper som henter termisk energi fra avløpsvannet: En del av 

energien som brukes til avløpsbehandlingen kan gjenvinnes ved å hente termisk energi 

fra avløpsvannet, energi som ellers vil gå tapt ved utløpet. 

 

• Ha en solid beredskapsplan  

For å ivareta sikkerheten for helse og miljø er det viktig å ha en solid beredskapsplan som 

beskriver de tiltakene som skal iverksettes dersom en uønsket hendelse skulle skje. Første 

steg vil være å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse.      

 

• Velge miljø- og økonomivennlig produkter  

Dette kan innebære valg av miljødeklarerte eller gjenvinnbare produkter med lang levetid. 

Valg av materiale har betydning for klimagassutslipp. Det bør gjøres vurdering av 

livssykluskostnader (LCC). Lang levetid og lite vedlikeholdsbehov kan redusere totale 

kostnader gjennom anleggets levetid.  

 

• Velge kortreiste produkter (der det er mulig) 

Dette reduserer klimagassutslipp i forbindelse med transport. Eksempelvis benytte stedlige 

masser som omfyllingsmasser i grøfter, der det er mulig. 

 

• Gode renseanlegg som sikrer rent nærmiljø, biologisk mangfold og trivsel 

Gode renseanlegg overholder rensekravene, samt reduserer tilførsel av forurenset vann til 

sårbare vannforekomster.   

 

• Fornyelse og renovering framfor å bygge nytt 

Det er stort sett mindre klimagassutslipp ved renovering framfor å bygge nytt, i tillegg til 

mindre støy og støv i anleggsperioden.  

 

• Sikre trygge flomveger 

Når tilrenningen er større enn det anleggets sluk og overvannledninger er dimensjonert 

for, eller der ledningssystemet tilstoppes eller ødelegges, må det overskytende vannet 

ledes bort via planlagte flomveier og med minst mulig skade eller ulempe for miljøet og 

omgivelsene [2]. 
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• Trygge leveringssikkerheten ved å ha gode reserveløsninger 

Dette punktet er viktig for den sosiale dimensjonen av bærekraftbegrepet. Vannverkseier 

skal alltid kunne levere nok og trygt drikkevann til abonnentene [3]. 

 

 

Det er viktig å minnes at bærekraftig utvikling innebærer å jobbe innen de tre områdene  

• klima og miljø 

• økonomi   

• sosiale forhold  

Derfor må både miljø-, økonomi- og helseaspektet i et prosjekt vurderes opp mot hverandre 

for å finne den mest bærekraftige løsningen. 
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VEDLEGG 4 

Kostnadsberegninger 

Eget notat (Under arbeid. Blir lagt frem til økonomibehandlingen høst 2023.) 

 


